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Wniosek o dofinansowanie w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
NA LATA 2014-2020 

TYTUŁ PROJEKTU 

Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa 

Nazwa Wnioskodawcy 

Gmina Bobowa 

Oś 3 
Przedsiębiorcza Małopolska 

Działanie 3.1 
Strefy aktywności gospodarczej 

Poddziałanie 3.1.2 
Strefy aktywności gospodarczej – spr 

Numer naboru 
RPMP.03.01.02-IZ.00-12-061/16 

Rodzaj naboru 
Konkursowy 
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nie dotyczy 

Dane kontaktowe / Dane teleadresowe Beneficjenta do korespondencji (jeżeli inne niż dane podane w pkt. A. 
2) 

A.3 

A.4 Osoba do kontaktów w sprawie projektu 

A.5 Osoby prawnie upoważnione do składania wniosku o dofinansowanie 

 

 

A.1 Dane Wnioskodawcy 

1. Nazwa Wnioskodawcy Gmina Bobowa 

2. Forma prawna wspólnoty samorządowe 

3. Typ własności 
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby 
prawne 

4. Typ Wnioskodawcy 
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia 

5. NIP 7382129965 

6. REGON 491892050 

7. Nazwa i numer dokumentu rejestrowego nie dotyczy 

 
 

A.2 Adres siedziby / miejsce zamieszkania 

1. województwo MAŁOPOLSKIE 

2. powiat gorlicki 

3. gmina Bobowa 

4. miejscowość Bobowa 

5. kod pocztowy 38-350 

6. ulica Rynek 

7. nr budynku 21 

8. nr lokalu  

9. Numer telefonu 18 351 43 00 

10. Numer faksu 18 351 43 00 wew. 21 

11. Adres poczty elektronicznej um@bobowa.pl 

 

 

 

1. imię i nazwisko  

2. telefon  

3. adres poczty elektronicznej  

4. zakres czynności  

 

Część A Wnioskodawca 

mailto:um@bobowa.pl
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nie dotyczy 

A.6 Jednostka realizująca projekt (jeżeli inna niż Wnioskodawca) 

1. imię i nazwisko Wacław Ligęza 

2. stanowisko Burmistrz Bobowej 

 

 

A.7 Czy w realizację projektu będą zaangażowane inne podmioty? 

1. Partnerstwo w projekcie Tak 

2. Rodzaj partnerstwa inne formy partnerstwa 

3. Liczba podmiotów 1 
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A.8 Partner zaangażowany w realizację projektu 

 

Podmiot 

1. Podstawowe dane podmiotu  

Partner zagraniczny Nie 

1.1 Nazwa Podmiotu Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 

1.2 Forma prawna bez szczególnej formy prawnej 

1.3 Adres  

- województwo Podkarpackie 

- powiat Powiat m. Rzeszów 

- gmina M. Rzeszów 

- miejscowość Rzeszów 

- kod pocztowy 35-001 

- ulica Asnyka 

- nr budynku 7 

- nr lokalu  

1.4 Numer telefonu 17 853 78 00 

1.5 Numer faksu 17 853 78 16 

1.6 Adres poczty elektronicznej rzeszow@anr.gov.pl 

1.7 NIP 5250010976 

1.8 REGON 01034470800689 

1.9 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego Nie dotyczy 

1.10 Imię i nazwisko osoby do kontaktu  

 

2. Udział Podmiotu w realizacji projektu  

2.1 Opis działania partnera w ramach projektu  

mailto:rzeszow@anr.gov.pl
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 Nieruchomości objęte przedmiotowym projektem to działki ewidencyjne o numerach: 790/19, 790/26, 790/25, 
790/24, 790/23, 790/22, 790/21, 790/20, 790/6. Działka 790/19 stanowi własność Gminy Bobowa, natomiast 
pozostałe działki wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i są objęte umową dzierżawy 
obowiązującą do dnia 15.12.2018 r. 
Zgodnie z projektem porozumienia partnerskiego, partner jako państwowa osoba prawna, która w imieniu Skarbu 
Państwa wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
wyrazi zgodę na utworzenie na działkach 790/26, 790/25, 790/24, 790/23, 790/22, 790/21, 790/20 w Siedliskach, 
gmina Bobowa, Strefy Aktywności Gospodarczej, a następnie przyłączenie do Krakowskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Partner będzie zobowiązany do: 
• udostępnienia gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na potrzeby prac związanych z realizacją 
projektu, 
• nie dokonywania zmian własnościowych gruntów do czasu uzbrojenia strefy, 
• przekazywania Gminie posiadanych informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu, 
• wszczęcia procedury sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, niezwłocznie po przyłączeniu tego terenu do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej po uprzednim wyłączeniu z umowy dzierżawy, 
• ustalenia ceny wywoławczej do przetargu w oparciu o wycenę nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę 
majątkowego, 
• wyłączenia działek przeznaczonych na sprzedaż inwestorom z umowy dzierżawy przed wszczęciem procedury 
sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, 
• czynienia starań, aby sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych nastąpiła przed upływem 2023 roku. 

 

2.2 Podstawa i forma współpracy 

Podstawą współpracy i dokumentem regulującym jej zasady jest porozumienie partnerskie zawarte w dniu 9 marca 
2017 r. Porozumienie zawiera informacje dotyczące podmiotów zaangażowanych w partnerstwo, ich roli w realizacji 
projektu i zakresu odpowiedzialności oraz okresu obowiązywania porozumienia, jak również oświadczenia składane 
przez partnera. Treść zawartego porozumienia została załączona do dokumentacji. 

2.3 
Data wyboru partnera (dot. partnerów spoza 
sektora finansów publicznych) 

Nie dotyczy 

2.4 Data podpisania umowy partnerskiej 09-03-2017 

2.5 Jaki będzie wkład Partnera w realizację projektu? Nieruchomości objęte przedmiotowym projektem to działki ewidencyjne o numerach: 790/19, 790/26, 790/25, 
790/24, 790/23, 790/22, 790/21, 790/20, 790/6. Działka 790/19 stanowi własność Gminy Bobowa, natomiast 
pozostałe działki wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i są objęte umową dzierżawy 
obowiązującą do dnia 15.12.2018 r. 
Zgodnie z projektem porozumienia partnerskiego, partner jako państwowa osoba prawna, która w imieniu Skarbu 
Państwa wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
wyrazi zgodę na utworzenie na działkach 790/26, 790/25, 790/24, 790/23, 790/22, 790/21, 790/20 w Siedliskach, 
gmina Bobowa, Strefy Aktywności Gospodarczej, a następnie przyłączenie do Krakowskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Partner będzie zobowiązany do: 
• udostępnienia gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na potrzeby prac związanych z realizacją 
projektu, 
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 • nie dokonywania zmian własnościowych gruntów do czasu uzbrojenia strefy, 
• przekazywania Gminie posiadanych informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu, 
• wszczęcia procedury sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, niezwłocznie po przyłączeniu tego terenu do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, 
• ustalenia ceny wywoławczej do przetargu w oparciu o wycenę nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę 
majątkowego, 
• wyłączenia działek przeznaczonych na sprzedaż inwestorom z umowy dzierżawy przed wszczęciem procedury 
sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, 
• czynienia starań, aby sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych nastąpiła przed upływem 2023 roku. 

2.6 Czy Parnter będzie ponosił koszty kwalifikowane? Nie 

 

2.7 Informacje dodatkowe 

W punkcie A.8.1.2 Forma prawna dokonano wyboru opcji „bez szczególnej formy prawnej” ze względu na to, że z 
listy rozwijalnej w formularzu wniosku nie było możliwości wybrania właściwej formy prawnej Partnera. Agencja 
Nieruchomości Rolnych jest jednostką sektora finansów publicznych o statusie prawnym państwowej osoby 
prawnej, działającą w formie agencji wykonawczej. 
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B.1 Tytuł projektu 

Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa 

 

B.2 Typ projektu 

A. Tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG 

 

B.3 Zakres interwencji 

Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty) 

 

B.4 Forma finansowania 

Dotacja bezzwrotna 

 

B.5 Działalność gospodarcza związana z projektem 

Dział gospodarki: Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

PKD: nie dotyczy 

 

 
B.6 Typ obszaru realizacji projektu 

Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

 

B.7 Miejsce realizacji projektu 

 

1. województwo 2. powiat 3. gmina 4. miejscowość 6. ulica 
7. nr 

budynku 
8. nr 
lokalu 

5. kod 
pocztowy 

MAŁOPOLSKIE gorlicki Bobowa Siedliska 
   

38-324 

 

B.8 Projekt realizowany poza małopolską i/lub granicami kraju 

Miejsce realizacji projektu poza małopolską i/lub granicami kraju 
 

1. kraj 2. region 3. miejscowość 
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C.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu 

C.1.1 Informacje nt. sytuacji ekonomicznej, społecznej i gospodarczej Wnioskodawcy z uwzględnieniem analizy potrzeb. 

Gmina miejsko-wiejska Bobowa położona jest w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Siedzibą gminy jest Bobowa. Gmina Bobowa jest wspólnotą samorządową 
obejmującą miasto Bobowa i wsie: Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska. Powierzchnia gminy wynosi 50 km2, a liczba mieszkańców – 9762 (dane na 
2014 r.). 
Organami Gminy są Burmistrz Bobowej (Pan Wacław Ligęza) oraz Rada Miejska w Bobowej (Przewodniczący – Pan Stanisław Tabiś). 

 

Umiejscowienie Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) na terenie Gminy przyczyni się do jej rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców. Poziom bezrobocia wśród 
mieszkańców Gminy Bobowa na 31.12.2014 r. wynosił 6,4% ludności w wieku produkcyjnym (372 osoby). Istotny jest wysoki udział osób korzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej (24,3% ludności ogółem), w porównaniu do województwa małopolskiego (6,4%) i powiatu gorlickiego (12,4%). W ynika stąd wniosek o niskim poziomie życia 
mieszkańców Gminy i konieczności jego poprawy. 

 

Porównując liczbę podmiotów gospodarki narodowej funkcjonujących na terenie Gminy (395 podmiotów wg stanu na 31.12.2009 r., 488 podmiotów na 31.12.2014), można 
zaobserwować dynamiczny rozwój gospodarczy, który dotyczy przede wszystkim przedsiębiorczości prywatnej. W celu umożliwienia wykorzystania istniejącego potencjału 
konieczne jest zapewnienie lokalnym przedsiębiorcom komfortowych warunków działania w zmiennym otoczeniu gospodarczym. Mimo opisanego wzrostu liczby podmiotów 
gospodarczych na terenie Gminy, liczba podmiotów w rejestrze REGON w 2014 r. na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 835, odbiegając od średniej dla powiatu 
gorlickiego – 1132 (źródło danych: BDL GUS i Statystyczne Vademecum Samorządowca dla Gminy Bobowa). Do innych problemów gospodarczych Gminy Bobowa można 
zaliczyć słabą integrację lokalnych przedsiębiorców, stosunkowo wysokie zatrudnienie w rolnictwie, brak zachęt dla rodzinnych firm i znaczną emigrację zarobkową. 

 

Utworzenie SAG przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy oraz stworzy możliwości dla przedsiębiorców lokalnych i zewnętrznych. Powstanie Strefy wpłynie na poprawę 
sytuacji ludzi młodych, umożliwiając im zdobycie doświadczenia i rozwoju zawodowego w pobliżu miejsca zamieszkania, w lokalnych przedsiębiorstwach i uniknąć konieczności 
poszukiwania pracy w większych ośrodkach miejskich. Bliskość SAG może także wpłynąć na wzrost liczby mieszkańców decydujących się na podniesienie poziomu swojego 
wykształcenia. Obecnie w subregionie sądeckim wyższe wykształcenie posiada jedynie 12,5% ludności (łącznie z Nowym Sączem). Dla porównania – w Metropolii Krakowskiej 
ten sam wskaźnik wynosi 27,5%. 

 

Sam fakt przygotowania i uzbrojenia terenu w sposób odpowiadający oczekiwaniom potencjalnych inwestorów wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 
który posiada niewiele takich obszarów. Obecnie na terenie Gminy nie funkcjonują żadne udogodnienia dla przyszłych potencjalnych inwestorów, dlatego powstanie SAG w 
miejscowości Siedliska nie przyczyni się do powielenia już dostępnej infrastruktury. 

 
Przedmiotowy projekt jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Strategia podkreśla istotę polityki regionalnej, która powinna 
odpowiadać nie tylko na aktualnie zdiagnozowane potrzeby, ale także identyfikować tendencje i procesy, które w przyszłości mogą stać się kluczowymi czynnikami sukcesu 
rozwojowego. Projekt będzie miał wkład w realizację celu głównego strategii - Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost 
spójności przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim, oraz celu strategicznego, którym jest Silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz wzrost potencjału ekonomicznego subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym. Wkład projektu w te cele będzie wynikał z 
realizacji założeń opisanych w dokumencie strategii rozwoju subregionu sądeckiego poprzez zbieżność z kluczowym działaniem 4.3.2 Rozwój potencjału gospodarczego 
subregionu sądeckiego obejmującym m.in. tworzenie i rozwój SAG 

 

Projekt budowy SAG jest zgodny z głównym celem Subregionalnego programu Rozwoju do roku 2020, którym jest wysoki potencjał ekonomiczny oraz spójność społeczna i 
przestrzenna małopolskich subregionów oraz celem szczegółowym 1. Wysoka konkurencyjność subregionów dzięki wykorzystaniu endogenicznych potencjałów oraz 
usprawnieniu sieci komunikacyjnych. Jako realizację tego celu wskazano działanie polegające na utworzeniu lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, co związane 
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jest z wsparciem budowy konkurencyjnego i silnego sektora przedsiębiorstw. Jednym z kierunków interwencji ma być właśnie tworzenie i rozbudowa SAG. 
 

Utworzenie SAG w dużej mierze nie zostało dotychczas zrealizowane ze względu na możliwości finansowe Gminy – środki w dyspozycji beneficjenta nie pozwalały na 
przeprowadzenie inwestycji przewidzianych w projekcie. Pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych umożliwi zrealizowanie projektu, który przyczyni się do rozwoju 
Gminy, szczególnie pod względem aktywizacji zawodowej mieszkańców, ale też zachęcenia inwestorów do lokalizacji swoich przedsiębiorstw w miejscu zapewniającym 
korzystne warunki funkcjonowania. 

 

Usytuowanie SAG wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Gminy Bobowa, określonego w wypisie z MPZP z dnia 15 maja 2017 r.: 
RIiGK.6727.2.48.2017, Wypis z MPZP Gminy Bobowa zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Bobowa: Uchwała Nr XII/102/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. 
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 4915) oraz Uchwała Nr XVII/164/16 z dnia 14 marca 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 
r. poz. 1903) dla działek nr 790/19, 790/20, 790/21, 790/22, 790/23, 790/24, 790/25, 790/26 położonych w Siedliskach powstałych w wyniku podziału zgodnie z decyzją 
Burmistrza Bobowej znak: RIiGK.6831.10.2016 z dnia 03.03.2016 r. 

 
Teren działek o numerach: 790/20, 790/21, 790/22, 790/23, 790/24, 790/25, 790/26, będących własnością Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczono na tereny 
usług i działalności produkcyjnej w trzech wariantach: 
(1) teren usług i działalności produkcyjnej dla realizacji obiektów dla różnego rodzaju usług komercyjnych, różnego rodzaju działalności produkcyjnej oraz obiektów 
pomocniczych związanych z usługami i działalnością produkcyjną, 
(2) teren usług i działalności produkcyjnej w strefie otuliny konserwatorskiej dla realizacji usług nieuciążliwych i nieuciążliwej działalności produkcyjnej oraz obiektów 
pomocniczych, związanych z tymi usługami i działalnością produkcyjną, obowiązuje zakaz realizacji składów otwartych, 
(3) teren usług i działalności produkcyjnej w strefie otuliny konserwatorskiej i w strefie ochrony widokowej dla realizacji usług nieuciążliwych i nieuciążliwej działalności 
produkcyjnej oraz obiektów pomocniczych, związanych z tymi usługami i działalnością produkcyjną, obowiązuje zakaz realizacji składów otwartych. 
Wszystkie powyższe warianty dopuszczają utworzenie parkingów i dróg wewnętrznych, nie ma możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych, turystycznych i handlowych. 

 

Działka nr 790/19 (własność Gminy) przeznaczona jest pod budowę drogi wewnętrznej. 
Na obszarze działki drogowej nr 800 zrealizowane zostanie włączenie drogi wewnętrznej do drogi gminnej od strony południowej. Działka jest własnością Gminy Bobowa, a na 
chwilę składania wniosku trwa proces aktualizacji treści księgi wieczystej poświadczającej tę własność. 

 
Działka 790/6 stanowi teren wód otwartych z obudową biologiczną, dopuszczone jest na niej realizowanie ujęć wody dla wodociągów zbiorczych i lokalnych, w uzasadnionych 
przypadkach – oczyszczalni ścieków (własność ANR). 

 
Na wyznaczonym terenie dopuszczono możliwość rozbudowy i przebudowy istniejącej oraz realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Działki należące do 
ANR są objęte Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na włączenie nieruchomości do specjalnej strefy ekonomicznej, wydanym dnia 21.09.2015 r. przez ANR Oddział Terenowy w 
Rzeszowie. Gmina czyni starania o włączenie przyszłej SAG do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Krakowskiego Parku Technologicznego. Uchwałą nr XII/205/15 Rady 
Miejskiej w Bobowie z dnia 12 sierpnia 2015 r, Rada Miejska w Bobowej wyraziła zgodę na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie gminy Bobowa obejmującej 
nieruchomość składającą się z działek nr 790/18 (aktualnie po podziale działki 790/19, 790/20, 790/21, 790/22, 790/23, 790/24, 790/25, 790/26), 790/2 oraz 790/4. Korzyścią z 
tej współpracy byłaby promocja gruntów inwestycyjnych i dostęp do szerokiego grona inwestorów oraz możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym przez 
przedsiębiorców, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności na terenie SAG. 

 

Na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach nie ma i nie planuje się lokalizacji dużych przedsiębiorstw 

 

C.1.2 Analiza odbiorców 
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Według danych na 31.12.2014 r. było zarejestrowanych 372 bezrobotnych mieszkańców Gminy Bobowa (150 mężczyzn i 222 kobiety), co stanowiło 6,4% ludności w wieku 
produkcyjnym. Mimo stosunkowo niskiego wskaźnika bezrobocia, który nie obejmuje wszakże bezrobocia ukrytego, na uwagę zasługuje wysoki (24,3%) udział osób 
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem, zwłaszcza na tle danych dla województwa małopolskiego (6,4%) i powiatu gorlickiego (12,4%). 
Świadczy to o stosunkowo niskim ogólnym poziomie jakości życia mieszkańców Gminy i konieczności jego poprawy. 

 

Według danych na 31.12.2014 r. na terenie Gminy Bobowa funkcjonowało 488 podmiotów gospodarki narodowej (30 w sektorze publicznym i 458 w prywatnym) w porównaniu 
z 395 (33 w sektorze publicznym i 362 w prywatnym) na 31.12.2009 r., co świadczy o dynamicznym rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Optymalne wykorzystanie 
istniejącego potencjału wymaga zapewnienia lokalnym przedsiębiorcom jak najlepszych warunków funkcjonowania w zmiennym otoczeniu gospodarczym. Należy zaznaczyć, 
że mimo opisanego wzrostu, liczba podmiotów w rejestrze REGON w 2014 r. na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w 2014 r. wyniosła 835, co znacznie odbiegało od 
średniej (1132) dla powiatu gorlickiego. Powyższe dane statystyczne zaczerpnięto z BDL GUS oraz Statystycznego Vademecum Samorządowca dla Gminy Bobowa. 
Celem niniejszego projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Bobowa oraz stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez utworzenie 
specjalnej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Bobowa. Na podstawie przeprowadzonej analizy można jednoznacznie stwierdzić, że umiejscowienie Strefy 
Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy w dużej mierze przyczyni się do rozwiązania opisanych problemów mieszkańców Gminy, a także do zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Utworzenie Strefy będzie odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie Gminy na tereny inwestycyjne i umożliwi lokalizację swojego biznesu 
potencjalnym lokalnym przedsiębiorcom, jak również inwestorom z zewnątrz. Korzyści płynące z lokalizacji przedsiębiorstwa na obszarze SAG będą znaczną zachętą dla 
umiejscowienia w niej swojego biznesu. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w SAG w Gminie Bobowa zostanie ustanowiona preferencyjna, niższa stawka podatku 
od nieruchomości. Gmina zakłada także udzielenie pomocy merytorycznej i doradczej dla inwestorów w odniesieniu do procedur inwestycyjnych. Szczegółowy zakres takiego 
wsparcia zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, zależnych m.in. od profilu działalności czy wielkości przedsiębiorstwa. 

 

W ramach bezpośredniej pomocy związanej z działaniami niezbędnymi do uruchomienia inwestycji na terenie SAG, zaplanowano: 
• wspieranie inwestora w uzyskaniu koniecznych zezwoleń i dokumentów, 
• inicjowanie kontaktu z instytucjami otoczenia biznesu (na prośbę inwestora): firmami konsultingowymi, kancelariami adwokackimi czy biurami rachunkowymi, 
• uczestniczenie w negocjacjach z dostawcami mediów oraz urzędami państwowymi i samorządami wyższych szczebli. 
Z personelu Wnioskodawcy zostanie oddelegowana osoba odpowiedzialna za bezpośrednie kontakty i podtrzymywanie komunikacji między władzami lokalnymi a 
przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie SAG. Aby ułatwić proces komunikacji Beneficjent będzie prowadził i na bieżąco aktualizował bazę danych kontaktowych 
przedsiębiorców. W celu zapewnienia efektywnego przepływu informacji, lepszego reagowania na potrzeby przedsiębiorców i zapobiegania ewentualnym problemom, planuje 
się organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami inwestorów. 

 

Z punktu widzenia mieszkańców utworzenie SAG związane będzie z powstaniem nowych miejsc pracy, co bezpośrednio przełoży się na spadek bezrobocia i aktywizację 
zawodową mieszkańców. 

 

Analiza zapotrzebowania przeprowadzona na podstawie danych o zwiększającej się liczbie przedsiębiorstw w gminie oraz zgłaszanego przez przedsiębiorców zainteresowania 
inwestycją jednoznacznie wskazuje na konieczność utworzenia terenów inwestycyjnych uzbrojonych w niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej infrastrukturę 
elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz techniczną. Według Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2015-2020 do problemów w obszarze 
gospodarczym należą miedzy innymi brak pełnego uzbrojenia na terenach inwestycyjnych, brak zachęt dla rodzimych firm. 

 

Przeprowadzono analizę zakresu projektu, dzięki której oszacowano odpowiednią wielkość planowanej strefy oraz zakres niezbędnych robót. Wybrano lokalizacje o wielkości 
odpowiadającej zgłaszanemu zapotrzebowaniu, dobrze skomunikowaną, w sąsiedztwie stacji kolejowej i drogi wojewódzkiej. Ustalono, że zakres prac będzie obejmował 
budowę drogi wewnętrznej, sieci elektroenergetycznej, gazowej, kanalizacyjnej oraz wodociągowej. 

 
Gmina Bobowa posiada udokumentowane zapotrzebowanie firm poszukujących lokalizacji na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Na chwilę składania wniosku o 
dofinansowanie 3 firmy zgłosiły chęć wykupu gruntu na terenie SAG celem prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. 
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Analizując przedstawioną diagnozę, jako głównych odbiorców projektu można wskazać przedsiębiorców związanych z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
produkcyjnymi lub usługowymi, którzy zainteresowani są zlokalizowaniem swojej działalności w SAG oraz członków lokalnej społeczności. 

 

C.1.3 Doświadczenie niezbędne do realizacji projektu 

Gmina Bobowa posiada duże doświadczenie w realizacji projektów, z wykorzystaniem Funduszy Europejskich. 
Przykłady stanowią: 
Projekt „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej, przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa”, zrealizowany w ramach Działania 6.2 
„Rozwój obszarów wiejskich” MRPO 2007-2013 o wartości 3 378 917,66 zł (dofinansowanie UE w wys. 2 054 381,94 zł). Celem nadrzędnym projektu było podniesienie poziomu 
cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Bobowa poprzez ich zrównoważony rozwój, a celem bezpośrednim – modernizacja zewnętrznej przyszkolnej infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej. Realizacja objęła tereny przyszkolne w 6 szkołach znajdujących się na terenach wiejskich należących do Gminy Bobowa. 
Projekt „Decyduję o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa”, zrealizowany przez gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bobowej w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” POKL 2007-2013 o wartości 1 221 
935,40 zł (dofinansowanie UE w wys. 1 038 645,09 zł). Przedmiotem projektu były usługi szkoleniowe dla uczestników projektu, które miały przyczynić się do aktywizacji 
mieszkańców Gminy. W ramach projektu uwzględniono m.in.: szkolenia – doradztwo zawodowe, warsztaty psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, 
kursy: operatora koparko-ładowarki, sprzedawcy, spawacza, prawa jazdy kat. C, w dziedzinie księgowości, fryzjerstwa. Celem przeprowadzonych kursów było praktyczne i 
teoretyczne przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w wyuczonym w trakcie kursu zawodzie. Szkolenia miały pozwolić na wypracowanie i kształtowanie postawy 
aktywności w kierunku działań zmierzających do zmiany swojej sytuacji, przygotowanie do aktywnego i efektywnego działania, nauczenie skutecznego komunikowania się i 
radzenia sobie ze stresem. 
Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej w centrum miasta Bobowa”, zrealizowany w ramach Działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i 
ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Programu Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej, realizowany w latach 2004-2006, o wartości 1 210 904,51 zł (dofinansowanie w wys. 444 748,00 zł). Projekt dotyczył wykonania przebudowy 
istniejącego układu komunikacyjnego wraz z przebudową sieci wodociągowej, urządzeń energetycznych oraz remontem kapliczki św. Floriana w centrum miejscowości 
Bobowa. W ramach wykonanych prac przebudowano nawierzchnię asfaltową jezdni wraz z podbudową, powstały chodniki i parkingi z kostki brukowej, wykonano oświetlenie 
płyty rynku oraz przebudowano sieć wodociągową rurami PE. 

 

Przedstawione przykłady wykonanych inwestycji potwierdzają dobre przygotowanie Gminy do realizacji przedsięwzięcia związanego z umiejscowieniem Strefy Aktywności 
Gospodarczej w obrębie Gminy. 
Realizacja projektów „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej, przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa” oraz „Przebudowa układu 
komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej w centrum miasta Bobowa” świadczą o posiadanym przez Gminę doświadczeniu w zakresie realizacji przedsięwzięć 
związanych z budową/rozbudową infrastruktury. Doświadczenie to będzie przydatne w kontekście przedmiotowego projektu, ponieważ przygotowanie terenu pod 
umiejscowienie SAG wymaga pełnego uzbrojenia terenu oraz budowy infrastruktury drogowej. 
Realizacja projektu „Decyduję o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa” wpłynęła natomiast na zwiększenie 
świadomości mieszkańców Gminy w zakresie sytuacji i problemów społeczno-gospodarczych Gminy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Mieszkańcy mogli zarazem uzyskać 
świadomość korzyści płynących z umiejscowienia SAG na terenie Gminy Bobowa. 

 

C.1.4 Zasoby umożliwiające realizację projektu 

Projekt realizowany będzie przez Gminę Bobowa, która posiada niezbędne zasoby ludzkie (umiejętności i wiedza), pieniężne (kapitał finansowy), rzeczowe (sprzęt i 
pomieszczenia biurowe) oraz informacyjne (potrzebne dane). 
Gmina Bobowa posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem Funduszy Europejskich. Przykłady zrealizowanych tego typu projektów opisano w 
punkcie C.1.3. 
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Pracownicy Gminy Bobowa posiadają doświadczenie w prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich rozliczeniu oraz utrzymaniu trwałości 
produktów i rezultatów projektu w pięcioletnim okresie trwałości. W celu zachowania trwałości rezultatów projektu przewidywane jest uzyskanie od Agencji Nieruchomości 
Skarbu Państwa oświadczenia w sprawie sprzedaży działek tworzących SAG do 2023 r. po cenach rynkowych oraz prognozy sprzedaży. Planowane jest także podpisanie 
umowy użyczenia potwierdzającej prawo do wykonywania prac budowlanych na działkach agencyjnych. Powyższe dokumenty beneficjent uzyska przed przystąpieniem do 
realizacji projektu. Na chwilę składania wniosku Beneficjent posiada upoważnienie do prowadzenia wszelkich niezbędnych uzgodnień i wystąpienia o pozwolenie na budowę w 
zakresie robót planowanych do realizacji na terenie działek należących do ANR, poświadczone pismem nr RZ.SGZ.TA.4293.96.2.815.2016.WD wydanym przez ANR dnia 
4.11.2016 r. 

 

Do zarządzania projektem wnioskodawca powoła zespół projektowy, w którego skład wejdą: kierownik projektu, specjalista ds. rozliczeń związanych z projektem, specjalista ds. 
zamówień publicznych, radca prawny. W zarządzanie projektem zostanie zaangażowany personel własny beneficjenta i eksperci zewnętrzni. Wszyscy członkowie zespołu 
projektowego zaangażowani byli we wcześniejsze realizacje projektów już zakończonych. Projekty te zostały prawidłowo zrealizowane i rozliczone, co stanowi gwarancję 
zrealizowania, rozliczenia i utrzymania trwałości produktów i rezultatów przedmiotowego projektu. Beneficjent posiada powierzchnię biurową wyposażoną w sprzęt biurowy oraz 
sprzęt komputerowy. W pomieszczeniach biurowych zapewniony jest dostęp do Internetu. 
Sytuacja finansowa Gminy Bobowa zapewnia trwałość finansową wnioskowanego Projektu. W Uchwale budżetowej Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 
2015 r. wykazano planowane dochody w wys. 42 533 277,00 zł, planowane wydatki w wys. 45 202 471,00 zł i planowany deficyt w wys. 2 669 194,00 zł, który zostanie pokryty 
przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w takiej samej kwocie i który został zatwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W wydatkach wskazanych na rok 
2016 uwzględniono wydatek majątkowy na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w kwocie 4 000 000,00 zł, która przewyższa wartość środków wymaganych na pokrycie 
wkładu własnego Gminy w realizowany projekt. 
Teren Strefy Aktywności Gospodarczej charakteryzuje się wysokim stopniem skomunikowania. Działki nr 790/26, 790/20 na których ma zostać utworzona SAG są bezpośrednio 
skomunikowane od północy z drogą gminną (stary ślad drogi wojewódzkiej nr 981). Przez teren SAG będzie przebiegać droga wewnętrzna, umiejscowiona w granicach działki 
nr 790/19. Od strony zachodniej, z istniejącą linią kolejową nr 96 Tarnów – Leluchów, skomunikowane są działki nr 790/23, 790/24, 790/26. 
49 km na północ od SAG znajduje się wjazd na autostradę A4. Na południe od SAG, w kierunku miejscowości Grybów, przebiega droga krajowa nr 28. Z drogi krajowej nr 28 
można dojechać do SAG drogą wojewódzką nr 981. Odległość SAG od drogi krajowej (wzdłuż DW nr 981) wynosi 14,7 km, odległość od drogi wojewódzkiej jest mniejsza niż 
200m, a najbliższa stacja kolejowa znajduje się w odległości około 500 m od SAG w miejscowości Bobowa. W projekcie uwzględniono budowę drogi wewnętrznej 
przebiegającej przez całą długość Strefy, łączącej od północy SAG ze starym śladem DW nr 981. 

 

C.1.5 Opis istniejącego majątku trwałego 

SAG zostanie utworzona na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Siedliska, o łącznej powierzchni 12,0251 ha. Do Gminy Bobowa należą działki nr: 790/19 oraz 800. Działki 
o numerach 790/6, 790/20, 790/21, 790/22, 790/23, 790/24, 790/25, 790/26 należą do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 
Działki nr 790/20, 790/21, 790/22, 790/23, 790/24, 790/25 i 790/26 będą przeznaczone do sprzedaży przyszłym inwestorom. Działka nr 790/19 przeznaczona jest na drogę 
wewnętrzną i na niej będzie wykonywana przeważająca część robót w ramach przedmiotowego projektu. Obszar planowanej Strefy jest dostępny od północy z drogi 
wojewódzkiej 981, położony w odległości poniżej 15 km od drogi krajowej nr 28 w Grybowie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie bocznicy kolejowej w Bobowej. 
W ramach projektu wnioskodawca planuje kompleksowe uzbrojenie działki w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu zrealizowana 
zostanie budowa drogi wewnętrznej, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i umocnienie cieku. Dodatkowo przebudowana zostanie sieć elektryczna i 
gazowa. 
W stanie istniejącym obszar przeznaczony pod zagospodarowanie SAG stanowią tereny zielone –łąki i pola. W poprzek terenu SAG przebiega rów, który dzieli teren inwestycji 
na dwie części. Rów odbiera wodę opadową z przyległego terenu i odprowadza ją dalej poprzez przepust pod linią kolejową do odbiornika. Ukształtowanie terenu jest zmienne, 
wzdłuż wschodniej granicy obszaru SAG pojawia się skarpa istniejącego stoku o różnicy pomiędzy najwyższym punktem na stoku a poziomem u podnóża stoku wynoszącej 
miejscami do 7 metrów. Teren inwestycji jest wolny od zabudowy. Na sąsiadujących działkach znajduje się budynek hydroforni oraz cztery ujęcia wód podziemnych, z których 
dwa nieczynne są przeznaczone do likwidacji. 
Na działkach ewidencyjnych, które wejdą w skład przyszłej SAG, w stanie istniejącym znajdują się następujące instalacje: 
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- Elektroenergetyczne: 
Napowietrzna sieć SN 15kV Grybów-Bobowa oraz odgałęzienie do stacji transformatorowej nr S-1066 „Siedliska PGR”. Linie napowietrzne 15kV wykonane są na słupach typu 
BSW z przewodami gołymi typu AFL, za wyjątkiem słupa od strony torów PKP, który jest słupem kratowym. 
Po północno-wschodniej stronie SAG znajduje się stacja transformatorowa nr S-1066, z której wyprowadzone są obwody linii nN. Obwód nr 3 wyprowadzony ze stacji trafo, 
wykonany przewodami gołymi na słupach ŻN przebiega wzdłuż drogi dojazdowej do Strefy od strony zabudowań. 
Po południowej stronie terenu SAG znajduje się sieć napowietrzna niskiego napięcia zasilana ze stacji nr 81086 „Bobowa Grochowa 02” obwód nr 2. 
Sieci niskiego oraz średniego napięcia są własnością TAURON Dystrybucja SA Oddział w Krakowie RD Nowy Sącz. 
- Gazowe: 
Sieć gazowa średniego ciśnienia DN100 (g110) przebiegająca na całej długości obszaru SAG. 
- Wodociągowe: 
Sieć wodociągowa wB90 obsługująca cztery podziemne ujęcia wody i doprowadzająca do hydroforni. 
Sieć wodociągowa PVC ø110 przebiegająca na całej długości obszaru SAG. 
- Sanitarne: 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ø200 na końcu projektowanej drogi SAG. 
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø110 przebiegająca na całej długości obszaru SAG. 
- Teletechniczne: 
Sieć podziemna teletechniczna na początku drogi SAG – skrzyżowanie z drogą gminną. 

 

W ramach przedmiotowego projektu powstanie droga wewnętrzna, a teren zostanie uzbrojony w infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania SAG. Szczegółowy opis zadań i 
działań do wykonania przedstawiono w punkcie C.2.3. wniosku. Beneficjent posiada wszelkie wymagane uzgodnienia dotyczące realizacji usunięcia ewentualnych kolizji z 
istniejącymi instalacjami. 

 

Na terenie Gminy Bobowa nie funkcjonują żadne SAG ani inne obszary zapewniające udogodnienia dla przyszłych potencjalnych inwestorów. Z tego względu projekt powstania 
SAG w miejscowości Siedliska nie przyczyni się do powielenia już dostępnej infrastruktury. 

 

C.1.6 Realizacja projektu w obszarze inteligentnej specjalizacji 

Nie 

C.2 Opis projektu 

C.2.1 Okres realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01-02-2017 

Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01-07-2017 

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 30-06-2018 

 

C.2.2 Charakterystyka projektu (z uwzględnieniem parametrów, danych, potwierdzenie przyjętych założeń technologicznych) 

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowej SAG na terenie Gminy Bobowa, na obszarze działek opisanych w punkcie C.1.1, o powierzchni 12,0251 ha. Inwestycja obejmie 
kompleksowe uzbrojenie wchodzących w zakres projektu działek w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje: 
budowę drogi wewnętrznej z chodnikiem, oświetleniem, pętlą nawrotową, pasem postojowym oraz zjazdami do działek, 
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przebudowę sieci elektrycznej: przełożenie i skablowanie przebiegającej linii elektrycznej napowietrznej niskiego napięcia, przebudowę linii SN, lokalizacja stacji 
transformatorowej z możliwością instalacji transformatorów przy poszczególnych działkach, 
przebudowę sieci gazowej: przeniesienie istniejącego gazociągu, 
budowa sieci kanalizacyjnej: w pasie drogowym z przyłączami sięgającymi do granicy wydzielonych działek, 
budowa sieci wodociągowej: w pasie drogowym z przyłączami sięgającymi do granicy wytyczonych działek, 
odwodnienie terenów SAG – budowa kanalizacji deszczowej i umocnienie cieku. 
Szczegółowy opis przygotowania niezbędnej infrastruktury zamieszczono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dotyczącym Zaprojektowania i budowy drogi gminnej na 
terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach Gmina Bobowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W dokumencie przedstawiono parametry określające 
zakres robót budowlanych i właściwości funkcjonalno-użytkowe w zakresie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót drogowych, kanalizacji deszczowej, sieci 
wodociągowej i energetycznej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej oraz odwodnienia terenu. Planowane prace zostaną 
przeprowadzone w zgodzie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania oraz branżowymi warunkami technicznymi. 
Dla przyszłych inwestorów przewidziano pomoc merytoryczną i doradztwo inwestycyjne w zależności od potrzeb. Przedsiębiorcy zostaną też obciążeni niższym podatkiem od 
nieruchomości. 

 

C.2.3 Zadania i działania realizowane w projekcie 

lp Zadanie działania Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc.) 

1 Prace projektowe 1.1 Prace projektowe 
niezwiązane z 
budową drogi 

Prace projektowe w przedmiotowym projekcie będą polegały na opracowaniu projektu budowlanego dla robót 
przewidzianych do realizacji. W związku z tym, że projekt jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
wyłoniony w postępowaniu przetargowym podmiot zewnętrzny wykona prace projektowe, według których 
będzie realizował roboty budowlane opisane szczegółowo w odrębnym zadaniu. Warunkiem przystąpienia 
Wykonawcy do realizacji robót będzie odbiór i akceptacja projektów budowlanych przez Inspektora Nadzoru i 
beneficjenta. 

1.2 Prace projektowe 
związane z budową 
drogi 

Prace projektowe w przedmiotowym projekcie będą polegały na opracowaniu projektu budowlanego dla robót 
przewidzianych do realizacji. W związku z tym, że projekt jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
wyłoniony w postępowaniu przetargowym podmiot zewnętrzny wykona prace projektowe, według których 
będzie realizował roboty budowlane opisane szczegółowo w odrębnym zadaniu. Warunkiem przystąpienia 
Wykonawcy do realizacji robót będzie odbiór i akceptacja projektów budowlanych przez Inspektora Nadzoru i 
beneficjenta. 

2 Roboty budowlane 2.1 Budowa drogi 
wewnętrznej 

Działanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem ulicznym, pętlą 
nawrotową w części południowej, pasem postojowym, zjazdami do wyznaczonych działek oraz kanałem 
technologicznym. Droga gminna SAG będzie zaprojektowana jako ulica dojazdowa obustronnie ograniczona 
krawężnikami betonowymi z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach. Wzdłuż 
krawężników zostanie wykonany ściek z dwóch rzędów kostki betonowej obniżony względem krawędzi jezdni 
bitumicznej o 2 cm. Początek układu drogowego SAG stanowić będzie skrzyżowanie typu „T” 
nieskanalizowane projektowanej drogi gminnej SAG z istniejącą drogą gminną (dawniej wojewódzka 981). 
Przecięcie się osi obydwu dróg będzie zbliżone do 90°, a przecięcie się krawędzi jezdni wyokrąglone łukami 
kołowymi o promieniu minimum R=15.0m. Koniec drogi gminnej SAG zostanie zaprojektowany w postaci placu 
do zawracania o wymiarach 25.0m x 25.0m i wyokrągleniu łuku najazdowego promieniem R=15.0m. 
Wymagane charakterystyczne parametry techniczne dla drogi gminnej SAG: 



HPc6DZYMTE5ZEEAtAgBlmntT9c2CL1VlhCZY7t6K 15 
 

lp Zadanie działania Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc.) 

    klasa techniczna: D, 
kategoria ruchu: KR4, 
prędkość projektowa: 30 km/h, 
nośność nawierzchni: 100 kN, 
szerokość jezdni: 7.00m, 
szerokość chodników: 2.00m, 
szerokość bezpieczników: 0.75m, 
wymiary placu do zawracania 25.0m x 25.0m, 
szerokość zjazdu publicznego: min. 5.0m część jezdna + obustronne pobocza 2 x 0.75m, 
odwodnienie: kanalizacja deszczowa, 
długość odcinka drogi podlegającego przebudowie: 556 m. 

 

Oświetlenie zostanie wykonane wzdłuż projektowanego odcinka drogi gminnej SAG wraz z doświetleniem 
placu do zawracania oraz skrzyżowania z drogą gminną. Słupy oświetleniowe zostaną zlokalizowane po prawej 
stronie bezpośrednio za projektowanym chodnikiem. 
Przybliżony zakres prac związany z oświetleniem drogi gminnej SAG: 
Lokalizacja sieci: za prawostronnym chodnikiem drogi SAG w pasie drogowym. 
Budowa stanowisk słupowych o wysokości 9 m, ocynkowanych cylindrycznych lub wielokątnych z 1.5 m 
wysięgnikiem pojedynczym o kącie nachylenia 0°. 
Posadowienie słupów na prefabrykowanych fundamentach betonowych. 
Oprawy oświetleniowe, energooszczędne typu drogowego z ledowym źródłem światła, o 
szerokokątnym rozsyle strumienia świetlnego. 
Linie zasilające, na całym odcinku, będą liniami kablowymi, wykonanymi standardowo kablem aluminiowym 
typu YAKXS 4x35mm lub innym określonym przez projektanta. 
Sterowanie pracą oświetlenia będzie wykonywane automatycznie przy pomocy zegara astronomicznego, 
zabudowanego z szafie SOU. 
Szafa SOU będzie typową, wolnostojącą, wykonaną z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji odporną na 
promieniowanie UV. 
Liczba słupów z oprawą oświetleniową na potrzeby oświetlenia drogi wewnętrznej: 17. 
Długość zasilania energetycznego na potrzeby oświetlenia drogi: ok. 700 m. 

 

W celu umożliwienia w przyszłości dostępu do ewentualnych sieci szerokopasmowych internetowych lub 
telefonicznych wykonany zostanie w pasie drogowym kanał technologiczny. W przybliżonym zakresie prac 
zawarto: 
Budowa kanału technologicznego wzdłuż drogi gminnej SAG na całej jej długości (ok. 560 m + przejścia 
poprzeczne pod jezdnią drogi SAG). 
Sugerowana lokalizacja kanału: za prawostronnym chodnikiem drogi SAG w pasie drogowym. 
Budowę studni typu SKR-1. 
Budowę kanalizacji z rur 2 x DVK 110. 
Budowę kanalizacji z rur 2 x DVK 110 pod budowaną drogą SAG - w celu zapewnienia dostępności dla 
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lp Zadanie działania Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc.) 

    nieruchomości położonych po przeciwnej stronie drogi (przejścia poprzeczne). 
Przejścia poprzeczne pod jezdnią drogi SAG oraz pod zjazdami zabezpieczone zostaną rurami ochronnymi. 

2.2 Budowa drogi 
wewnętrznej - 
niekwalifikowalne 

Działanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem ulicznym, pętlą 
nawrotową w części południowej, pasem postojowym, zjazdami do wyznaczonych działek oraz kanałem 
technologicznym. Droga gminna SAG będzie zaprojektowana jako ulica dojazdowa obustronnie ograniczona 
krawężnikami betonowymi z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach. Wzdłuż 
krawężników zostanie wykonany ściek z dwóch rzędów kostki betonowej obniżony względem krawędzi jezdni 
bitumicznej o 2 cm. Początek układu drogowego SAG stanowić będzie skrzyżowanie typu „T” 
nieskanalizowane projektowanej drogi gminnej SAG z istniejącą drogą gminną (dawniej wojewódzka 981). 
Przecięcie się osi obydwu dróg będzie zbliżone do 90°, a przecięcie się krawędzi jezdni wyokrąglone łukami 
kołowymi o promieniu minimum R=15.0m. Koniec drogi gminnej SAG zostanie zaprojektowany w postaci placu 
do zawracania o wymiarach 25.0m x 25.0m i wyokrągleniu łuku najazdowego promieniem R=15.0m. 
Wymagane charakterystyczne parametry techniczne dla drogi gminnej SAG: 
klasa techniczna: D, 
kategoria ruchu: KR4, 
prędkość projektowa: 30 km/h, 
nośność nawierzchni: 100 kN, 
szerokość jezdni: 7.00m, 
szerokość chodników: 2.00m, 
szerokość bezpieczników: 0.75m, 
wymiary placu do zawracania 25.0m x 25.0m, 
szerokość zjazdu publicznego: min. 5.0m część jezdna + obustronne pobocza 2 x 0.75m, 
odwodnienie: kanalizacja deszczowa, 
długość odcinka drogi podlegającego przebudowie: 556 m. 

 

Oświetlenie zostanie wykonane wzdłuż projektowanego odcinka drogi gminnej SAG wraz z doświetleniem 
placu do zawracania oraz skrzyżowania z drogą gminną. Słupy oświetleniowe zostaną zlokalizowane po prawej 
stronie bezpośrednio za projektowanym chodnikiem. 
Przybliżony zakres prac związany z oświetleniem drogi gminnej SAG: 
Lokalizacja sieci: za prawostronnym chodnikiem drogi SAG w pasie drogowym. 
Budowa stanowisk słupowych o wysokości 9 m, ocynkowanych cylindrycznych lub wielokątnych z 1.5 m 
wysięgnikiem pojedynczym o kącie nachylenia 0°. 
Posadowienie słupów na prefabrykowanych fundamentach betonowych. 
Oprawy oświetleniowe, energooszczędne typu drogowego z ledowym źródłem światła, o 
szerokokątnym rozsyle strumienia świetlnego. 
Linie zasilające, na całym odcinku, będą liniami kablowymi, wykonanymi standardowo kablem aluminiowym 
typu YAKXS 4x35mm lub innym określonym przez projektanta. 
Sterowanie pracą oświetlenia będzie wykonywane automatycznie przy pomocy zegara astronomicznego, 
zabudowanego z szafie SOU. 
Szafa SOU będzie typową, wolnostojącą, wykonaną z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji odporną na 
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lp Zadanie działania Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc.) 

    promieniowanie UV. 
Liczba słupów z oprawą oświetleniową na potrzeby oświetlenia drogi wewnętrznej: 17. 
Długość zasilania energetycznego na potrzeby oświetlenia drogi: ok. 700 m. 

 
W celu umożliwienia w przyszłości dostępu do ewentualnych sieci szerokopasmowych internetowych lub 
telefonicznych wykonany zostanie w pasie drogowym kanał technologiczny. W przybliżonym zakresie prac 
zawarto: 
Budowa kanału technologicznego wzdłuż drogi gminnej SAG na całej jej długości (ok. 560 m + przejścia 
poprzeczne pod jezdnią drogi SAG). 
Sugerowana lokalizacja kanału: za prawostronnym chodnikiem drogi SAG w pasie drogowym. 
Budowę studni typu SKR-1. 
Budowę kanalizacji z rur 2 x DVK 110. 
Budowę kanalizacji z rur 2 x DVK 110 pod budowaną drogą SAG - w celu zapewnienia dostępności dla 
nieruchomości położonych po przeciwnej stronie drogi (przejścia poprzeczne). 
Przejścia poprzeczne pod jezdnią drogi SAG oraz pod zjazdami zabezpieczone zostaną rurami ochronnymi. 

 

Część niekwalifikowana 

2.3 Przebudowa sieci 
energetycznej 

Gmina posiada warunki przebudowy technicznej wydane przez TAURON Dystrybucja z dnia 15.05.2015 r. 
znak: TD/OKR/OME/2015/0030/1004232468. 
Projektuje się przełożenie i skablowanie (wzdłuż granic wydzielonych działek inwestycyjnych) przebiegającej 
linii elektrycznej napowietrznej niskiego napięcia kablem podziemnym zlokalizowanym w pasie projektowanej 
drogi wewnętrznej. Przebudowy wymaga także linia (SN) przebiegająca w kierunku wschód-zachód i łącząca 
się z wyżej wymienioną siecią. W północno-zachodniej części Strefy planowana jest lokalizacja stacji 
transformatorowej z możliwością instalacji transformatorów przy poszczególnych działkach. 
Teren przeznaczony pod SAG zostanie wyposażony w zasilanie, usunięte zostaną kolidujące z inwestycją 
przewody energetyczne sieci napowietrznej wraz ze słupami. 
Przybliżony zakres prac: 
Przebudowa linii napowietrznej SN poprzez skablowanie odcinka sieci pomiędzy słupami od nr V15 do nr V35, 
kablem typu XRUHAKXS 120mm2. 
Wymiana słupów krańcowych. 
Budowa rozdzielni SN cztero-polowej, do połączenia linii kablowych SN oraz umożliwienia podłączenia stacji 
transformatorowej. 
Istniejące linie kablowe niskiego napięcia zasilające ujęcia wody na projektowanym terenie SAG zostaną 
zlikwidowane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. 
Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne muszą spełniać wymagania dla zabudowy w III strefie wiatrowej 
oraz strefie SII. 
Liczba nowych słupów krańcowych: 3. 
Długość nowych linii kablowych: ok. 1 150 m. 
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lp Zadanie działania Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc.) 

    Liczba podpór jednosłupowych przewodów do likwidacji: 6. 
Liczba podpór dwusłupowych przewodów do likwidacji: 3. 

2.4 Przebudowa sieci 
gazowej 

Gmina Bobowa otrzymała warunki przebudowy technicznej wydane przez Zakład Gazowy w Jaśle z dnia 
24.03.2015 r. znak: KSGVI/ZTI/18W/304078/1556/1/15. Istniejący gazociąg zostanie przeniesiony do pasa 
drogi wewnętrznej. 
Teren inwestycji zostanie uzbrojony w sieć gazową wraz z przekładką istniejącego na terenie planowanej SAG 
gazociągu średniego ciśnienia. Orientacyjny zakres prac: 
Wykonanie przekładki istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia na długości ok. 640m. 
Przekładaną sieć wykonać należy z rur PE DN110 zgodnie z warunkami technicznymi. 
Lokalizacja projektowanej przekładki sieci: lewostronny bezpiecznik drogi gminnej SAG. 
Wykonanie przyłączy gazowych do nieruchomości położonych po przeciwnej stronie drogi SAG. 
Przejścia poprzeczne pod jezdnią drogi SAG oraz pod zjazdami zabezpieczone rurami osłonowymi zgodnie z 
warunkami technicznymi. 
Przykrycie gazociągu: zgodnie z warunkami technicznymi 0.80 – 1.10 m. 
Rozbiórka sieci istniejącej. 

2.5 Budowa sieci 
kanalizacyjnej 

W projektowanym pasie drogowym drogi gminnej SAG zlokalizowany zostanie kolektor kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami doprowadzonymi do granicy pasa drogowego i przygotowanymi do podpięcia przyszłych 
użytkowników poszczególnych działek na terenie SAG. 
Orientacyjny zakres prac związanych z kanalizacją sanitarną będzie obejmował: 
Lokalizacja kolektora: za prawostronnym chodnikiem drogi SAG w pasie drogowym w pasie zieleni. 
Budowa kolektora głównego z rur np. PVC-U wraz z rurami ochronnymi na długości zjazdów o średnicy DN 200. 
Budowa przykanalików z rur PVC-U min. DN160 wraz z rurami ochronnymi. 
Budowa studni przelotowych min DN600 oraz rewizyjnych DN1000. 
Wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi. 
Przejścia poprzeczne pod jezdnią drogi SAG oraz pod zjazdami zabezpieczone rurami ochronnymi. 
Długość projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej: ok. 595m. 

2.6 Budowa sieci 
wodociągowej 

Teren inwestycji zostanie uzbrojony w sieć wodociągową wraz z wykonaniem przyłączy do granicy pasa 
drogowego w sposób umożliwiający przedsiębiorcom przyłączenie się do projektowanej sieci. 
Przybliżony zakres prac związany z siecią wodociągową: 
Przekładka istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach: 790/24, 790/25, 790/26, 790/5 wraz z 
rozbiórką sieci istniejącej. 
Projekt nowej sieci wodociągowej zlokalizowanej za prawostronnym chodnikiem drogi gminnej SAG w pasie 
drogowym. 
Przejścia poprzeczne pod jezdnią drogi SAG oraz pod zjazdami zabezpieczone rurami ochronnymi. 
Długość przekładanej sieci wodociągowej: ok. 300m. 
Długość projektowanej sieci wodociągowej: ok. 513m. 
Odpowiednie zwymiarowanie przewodów (wykonanie doboru średnic, prędkości i określenie strat ciśnienia na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej). 
Całość prac zostanie wykonana z materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia lub certyfikaty zgodnie 
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    ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 
Wykonana sieć wodociągowa będzie obejmowała niezbędną infrastrukturę przeciwpożarową i spełniała 
wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych zawarte w rozdziale 4. Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 

2.7 Budowa sieci 
wodociągowej - 
niekwalifikowalne 

Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej PVC 110 przy budynku hydroforni na działce 
nr 790/5. Na terenie działki nr 790/5 zostanie wykonane przyłącze do sieci wodociągowej. Długość nowego 
odcinka sieci na terenie działki nr 790/5 wyniesie 17 m. 

2.8 Odwodnienie terenów 
SAG 

Planuje się oprzeć o istniejące na terenie SAG cieki wodne, które stanowić mają również odbiorniki ścieków dla 
instalacji odwadniających budowaną drogę wewnętrzną. Cieki będą odprowadzać wody opadowe ze 
zlokalizowanego wzdłuż wschodniej granicy Strefy rowu odwadniającego, którego zadaniem będzie zbieranie 
wód opadowych spływających z sąsiadującego z SAG wzniesienia. Utworzony rów planuje się zabezpieczyć 
prefabrykowanymi elementami żelbetowymi oraz przykryć kratą stalową dla ochrony przed zamuleniem i 
zasypaniem kamieniami. 
Powierzchniowe odwodnienie terenu inwestycji odbywać się będzie poprzez nadanie nawierzchniom 
odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych oraz sprowadzenie wód opadowych do projektowanego 
systemu kanalizacji deszczowej. Przed wylotami zostaną zainstalowane separatory substancji błotnych i 
ropopochodnych (zgodnie z MPZP). Woda z kanalizacji deszczowej odprowadzana będzie do odbudowanego 
rowu otwartego poprzez wykonanie wylotów. Wody płynące rowem przeprowadzone zostaną pod korpusem 
projektowanej drogi gminnej SAG za pomocą projektowanego przepustu żelbetowego. Konstrukcja przepustu 
oraz jego przekrój zostanie dobrany przez wykonawcę w dokumentacji projektowej po wykonaniu stosownych 
obliczeń a następnie uzgodnione zostanie rozwiązanie z zamawiającym. Ze względu na istniejący pod linią 
kolejową przepust ramowy żelbetowy o wymiarach w świetle 1.0m x 1.0m, projektowany przepust pod drogą 
gminną SAG nie będzie miał wymiarów mniejszych niż wspomniany istniejący pod linią kolejową przepust. 
Ogólny zakres prac związanych z odwodnieniem terenu inwestycji składa się z: 
Odtworzenia istniejącego rowu ziemnego o szerokości dna min. 0.40 m oraz pochyleniu skarp rowu w stosunku 
1:1.5. 
Długość projektowanego odtworzenia rowu ok. 210m. 
W razie konieczności umocnienie skarp i dna rowu należy wykonać zgodnie z normą: PN-S-02204 Drogi 
samochodowe. Odwodnienie dróg. 
Przepust drogowy o średnicy min. 1.0 m (dokładny dobór średnicy wykonany na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej). 
Długość przepustu: ok. 21m. 
Ścianki czołowe przepustu: żelbetowe z kapinosami. 
Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowów wraz z separatorami (dokładny dobór separatora 
wykonany na etapie sporządzania dokumentacji projektowej). 
Odwodnienie będzie dotyczyło terenu całej SAG, czyli powierzchni ok. 12,03 ha. 
Roboty budowlane będą prowadzone na działkach o numerach: 790/19, 790/21, 790/22, 790/24 oraz 790/25. 

2.9 Odwodnienie drogi i  



HPc6DZYMTE5ZEEAtAgBlmntT9c2CL1VlhCZY7t6K 20 
 

lp Zadanie działania Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc.) 

   budowa kanalizacji 
deszczowej 

W celu odwodnienia drogi gminnej SAG zostanie zrealizowane odpowiednie odwodnienie powierzchniowe 
uzyskane poprzez zastosowanie pochyleń podłużnych i poprzecznych projektowanych nawierzchni, a 
następnie poprzez sprowadzenie wód opadowych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej. System 
kanalizacji deszczowej będzie się składać z wpustów deszczowych zlokalizowanych w ciągu ścieku przy 
krawężnikowego, przykanalików oraz kolektora. Wody opadowe poprzez system kanalizacji opadowej 
odprowadzone będą do istniejącego odbiornika – rowu otwartego poprzez wykonanie wylotów. Przed wylotami 
zostaną zainstalowane separatory substancji błotnych i ropopochodnych (zgodnie z MPZP). 
Lokalizacja kolektora: prawostronny chodnik drogi SAG. 
Kolektor deszczowy: min. DN400 PCV-U klasy SN8 SDR 34 (dokładny dobór średnicy wykonany na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej). 
Przykanaliki: DN200 PCV-U klasy SN8 SDR 34. 
Studnie rewizyjne: betonowe min. DN1000 / DN600 z włazami klasy min. C250. 
Wpusty uliczne: betonowe DN500 z pokrywami klasy D400. 
Długość odcinka kolektora: ok. 533m. 

3 Nadzór budowlany 3.1 Nadzór budowlany Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie nadzoru robót budowlanych będzie wyłoniony przez Beneficjenta 
w procedurze udzielenia zamówienia publicznego Inspektor Nadzoru. Do zadań Inspektora Nadzoru będą 
należały: 
zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy (wykonywanie zadań inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego), 
wykonywanie czynności koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z art. 27 Prawa 
Budowlanego), 
wykonywanie zadań Inwestora (zgodnie z art. 18 Prawa Budowlanego), 
sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych, 
sprawdzenie, czy używane przez Wykonawcę urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i 
certyfikaty wymagane kontraktem, 
w razie konieczności odbywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz 
materiałów, 
sprawdzenie terminu ważności ubezpieczeń zatrudnionych osób i używanych maszyn, 
przedkładanie Inwestorowi wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych, 
organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, 
udział w spotkaniach organizowanych przez Inwestora, 
udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Inwestorowi, 
inicjowanie zmian do zakresu robót objętych kontraktem na roboty budowlane przez wydanie polecenia do 
Wykonawcy, aby przedłożył ofertę na zmianę, 
ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków Wykonawcy robót, 
kontrola i potwierdzenie, iż Wykonawca dostarcza materiały i sprzęt – wymienione w Kontrakcie, 
sprawdzenie jakości wykonanych robót oraz wybudowanych elementów, 
uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót, 
przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji, 
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    wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: 
wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzenia robót budowlanych itd., 
obowiązek zawieszenia robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub zdrowiu bądź 
spowodować znaczne straty materialne, 
nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie, wystawionych przez Wykonawcę świadectw 
prowadzonych prób, 
weryfikacja obmiarów poszczególnych elementów robót, 
uzgodnienie z Wykonawcą robót a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej, 
zarządzanie całym procesem oddania projektu do użytkowania. 

4 Koszty pośrednie 4.1 Koszty pośrednie Do kosztów pośrednich w ramach przedmiotowego projektu zaliczono koszty administrowania, dokonywania 
rozliczeń, przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych. 
Przyjęto, że koszty pośrednie będą rozliczane metodą ryczałtową ze stawką 6%. 

 
Do zarządzania projektem wnioskodawca powoła zespół projektowy, w którego skład wejdą: kierownik 
projektu, specjalista ds. rozliczeń związanych z projektem, specjalista ds. zamówień publicznych, radca 
prawny. W zarządzanie projektem zostanie zaangażowany personel własny beneficjenta i eksperci zewnętrzni. 
Wszyscy członkowie zespołu projektowego zaangażowani byli we wcześniejsze realizacje projektów już 
zakończonych. Projekty te zostały prawidłowo zrealizowane i rozliczone, co stanowi gwarancję zrealizowania, 
rozliczenia i utrzymania trwałości produktów i rezultatów przedmiotowego projektu. Beneficjent posiada 
powierzchnię biurową wyposażoną w sprzęt biurowy oraz sprzęt komputerowy. W pomieszczeniach biurowych 
zapewniony jest dostęp do Internetu. 
Do zadań zespołu projektu będą należały: 
- bieżące zarządzanie projektem obejmujące monitorowanie projektu, rozliczanie płatności, sprawozdawczość, 
doradztwo w zakresie wdrażania projektu, 
- opracowanie dokumentów wymaganych Prawem Zamówień Publicznych niezbędnych do wyłonienia 
Wykonawcy robót budowlanych i przeprowadzenie postępowania przetargowego, 
- wykonywanie obowiązków administracyjno-rozliczeniowych, 
Wydatki związane z realizacją powyższych zadań są zgodne z zapisami Rozdziału 7.3 Podręcznika 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem RPO WM na lata 2014-2020. 

 
W ramach promocji projektu przewiduje się wykonanie 4 tablic informacyjnych/pamiątkowych zawierających 
informację o realizacji projektu i współfinansowaniu ze środków UE dla terenu SAG. Na stronie internetowej 
Gminy Bobowa lub specjalnie przygotowanej podstronie będą przekazywane informacje na temat przebiegu 
inwestycji. Na stronie zostanie zamieszczona dokumentacja fotograficzna oraz krótkie wywiady z osobami 
bezpośrednio zaangażowanymi w projekcie. Informacje na temat SAG zamieszczone zostaną także w 
serwisach społecznościowych, co umożliwi zaznajomienie się z inwestycją większemu gronu odbiorców. 

 

Notatki przedstawiające przebieg przedsięwzięcia będą ukazywać się w lokalnej prasie. Projekt zostanie 
zaprezentowany na konferencji prasowej, w której będą uczestniczyć dziennikarze, eksperci w kwestii 
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    prowadzonej inwestycji oraz przedstawiciele lokalnych władz. Przebieg konferencji będzie relacjonowany w 
lokalnych mediach. 

 
Przygotowane zostaną także plakaty informujące o budowie SAG, zawierające: nazwę beneficjenta, tytuł 
projektu, cel inwestycji, wysokość wkładu Unii Europejskiej, logotypy Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej 
oraz oficjalne logo promocyjne województwa. Plakaty zostaną rozwieszone w miejscach publicznych, 
ogólnodostępnych dla mieszkańców Gminy Bobowa. 

 

Dla mieszkańców Gminy zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne przedstawiające charakterystykę 
realizowanej inwestycji oraz umożliwiające uzyskanie odpowiedzi na powstające pytania. 

 
Oznaczenia działań informacyjno-promocyjnych oraz wszystkich dokumentów przygotowywanych w związku z 
realizacją projektu i podawanych do wiadomości publicznej będą oznaczane informacją o źródle wsparcia i 
stosownymi logotypami. 

 

C.3 Cele i wskaźniki projektu 

C.3.1 Społeczno – gospodarcze cele projektu 

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Bobowa oraz rozwój działalności gospodarczej, a w szczególności stworzenie lepszych warunków 
do rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Tak zdefiniowany cel projektu jest spójny z celem głównym dla 3. 
Osi Priorytetowej i celem szczegółowym poddziałania 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

 

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu na wielu płaszczyznach. Proponowane w projekcie rozwiązania pozwolą zaspokoić wcześniej 
zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania grup docelowych w zakresie przygotowania infrastruktury dla umiejscowienia SAG na terenie Gminy Bobowa. Do celów projektu należy 
stworzenie możliwości rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Bobowa na terenie o odpowiednio przygotowanej infrastrukturze. Dzięki uzbrojeniu terenu w 
infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej projekt zaspokoi zgłaszane potrzeby przedsiębiorców (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa). Teren 
przygotowany pod inwestycje zwiększy atrakcyjność Gminy dla potencjalnych przyszłych inwestorów, zachęcając ich do umieszczenia swojej działalności właśnie w Gminie 
Bobowa. Beneficjent zakłada, że na terenie SAG docelowo będzie funkcjonowało 7 przedsiębiorstw. Zdecydowaną korzyścią dla przedsiębiorców działających w przyszłości na 
terenie Strefy Aktywności Gospodarczej będą ulgi podatkowe. W procesie przygotowania się do założenia swojej działalności na terenie SAG każdy z przedsiębiorców będzie 
mieć możliwość skorzystania z porad merytorycznych i doradztwa w procedurach inwestycyjnych. 

 
Kolejnym celem jest zmniejszenie bezrobocia w regionie i poprawa jakości życia mieszkańców. Rozwój przedsiębiorstw na terenie Gminy Bobowa przełoży się na utworzenie 
nowych miejsc pracy, a tym samym zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie, które obecnie utrzymuje się na wysokim poziomie. W konsekwencji zmniejszy się również 
liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach działających na terenie SAG może również zachęcić 
mieszkańców Gminy do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, co pozytywnie przełoży się na poziom wykształcenia w Gminie. Kolejnym efektem utworzenia Strefy 
Aktywności Gospodarczej będzie poprawa warunków życia mieszkańców w sferze bytowej, ekologicznej i społecznej. 

 

Oddziaływanie projektu będzie miało charakter długofalowy i długoterminowy, a zidentyfikowane potrzeby odbiorców będą zaspokajane zarówno w okresie trwałości projektu, 
jak i w kolejnych latach. W dłuższej perspektywie, z punktu widzenia Gminy, projekt przyczyni się do zwiększenia wpływów do budżetu Gminy Bobowa z racji zwiększenia 
wpływów z podatków od przedsiębiorstw. To także będzie pozytywnie oddziaływało na życie lokalnej społeczności. 
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Społeczno-gospodarcze cele projektu realizacji Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Bobowa są bezpośrednio skorelowane z określonymi w ramach projektu wskaźnikami 
rezultatu. Jako wskaźniki wskazano między innymi liczbę inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych oraz liczbę nowo utworzonych miejsc pracy w 
Strefie Aktywności Gospodarczej. 

 
Realizacja inwestycji związanej z powstaniem Strefy Aktywności Gospodarczej jest zarazem jednym z założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobowa na lata 
2015-2020. W związku z powstaniem strefy zostaną zrealizowane cele wskazane powyżej, a dodatkowo wystąpi pozytywny wpływ w obszarze rozwiązywania problemów 
ekologicznych, które zostaną zrównoważone na rewitalizowanym obszarze. Cele te zostały określone na podstawie licznych analiz, obserwacji zespołu autorskiego, a także 
przeprowadzonych konsultacji społecznych, ankiet oraz wywiadów. 

 

Korzyści uzyskiwane w wyniku utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej mogą stać się pozytywnym przykładem, zachęcającym lokalną społeczność do dalszego rozwoju 
obszaru Gminy Bobowa poprzez lokalizację w Gminie kolejnych przedsiębiorstw lub utworzenie kolejnej strefy tego typu. 

 

C.3.2 W jaki sposób projekt spełni potrzeby opisane w pkt. C.1.1 

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej stworzy komfortowe warunki dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
zwłaszcza lokalnych inwestorów, zachęcając ich do umiejscowienia swojej działalności na terenie Gminy Bobowa. Będzie to jedyna w okolicy tego typu Strefa posiadająca 
odpowiednio przygotowaną infrastrukturę pozwalającą na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dodatkowo oferującą korzystne warunki podatkowe oraz pomoc merytoryczną 
i doradczą w procesie inwestycyjnym. Lokalizacja Strefy w Gminie Bobowa zdecydowanie wpłynie na poprawę atrakcyjności samej Gminy, a także może zachęcić kolejnych 
inwestorów do lokalizacji swoich przedsiębiorstw na terenie Gminy. 
W przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Strefy powstanie zapotrzebowanie na pracowników, co umożliwi mieszkańcom Gminy znalezienie pracy w pobliżu miejsca 
zamieszkania, a to przełoży się na spadek bezrobocia i poprawę warunków życia lokalnej społeczności. Zmniejszeniu ulegnie liczba osób korzystająca z pomocy społecznej. 
Według oszacowań beneficjenta w Strefie Aktywności Gospodarczej powstanie co najmniej 49 nowych miejsc pracy w obrębie działalności produkcyjnej i usługowej. Dzięki 
funkcjonowaniu strefy może również wzrosnąć zaangażowanie mieszkańców w rozwijanie swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, co przełoży się na podniesienie 
poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy i rozwój zawodowy w różnych dziedzinach. 
Poprzez rozwój infrastruktury drogowej - budowę drogi wewnętrznej w ramach SAG - poprawie ulegnie również aspekt komunikacyjny. 
Oddziaływanie projektu będzie miało charakter długofalowy i długoterminowy, a zidentyfikowane potrzeby odbiorców będą zaspokajane zarówno w okresie trwałości projektu, 
jak i w kolejnych latach. 
Projekt przyniesie także korzyści finansowe dla budżetu Gminy ze względu na zwiększenia wpływów z podatków od przedsiębiorstw. 

 

C.3.3 W jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celów programu operacyjnego 

Główny cel interwencji realizowanej w ramach działania sformułowano w SzOOP RPO WM jako „budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MŚP”. Projekt 
zakłada utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym m.in. budowę drogi wewnętrznej oraz rozbudowę instalacji technicznych dla działek znajdujących się na terenie 
SAG. Dzięki realizacji projektu zwiększy się wyposażenie regionu w infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi działalności gospodarczej oraz lokowaniu inwestycji. Powstanie Strefy 
przyczyni się do poprawy zdolności MŚP w zakresie rozwoju oferowanych produktów i usług i zwiększy ich potencjał do przekształcania posiadanych zasobów w realne efekty 
gospodarcze, co jest widoczne przede wszystkim w systematycznym wzroście PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca Małopolski. 
Projekt jest również zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, a w szczególności z celem strategicznym obszaru 4 „Silna pozycja 
konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz wzrost potencjału ekonomicznego subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym”, 
ponieważ utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej zostało uwzględnione jako kluczowe działanie w strategii rozwoju subregionu sądeckiego. 
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C.3.4 Wskaźniki realizacji projektu 

Wskaźniki produktu 
 

lp Nazwa wskaźnika 
Sposób 
pomiaru 

jm 
Wartość 
bazowa 

2017 2018 
Suma 

wartości 

 
 

1 

 
Powierzchnia przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

Dane 
ewidencyjne 
będące w 
posiadaniu 
Beneficjenta. 

 
 

ha 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

12.025 

 
 

12.025 

Wskaźniki rezultatu 
 

lp Nazwa wskaźnika 
Sposób 
pomiaru 

jm 
Wartość 
bazowa 

2018 2019 
Wartość 
docelowa 

 
 

 
1 

 
 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach inwestycyjnych 

Dane 
kwartalnie, 
bezpośrednio 
pozyskiwane 
od 
przedsiębiorcó 
przez 
Beneficjenta 

 
 

 
szt. 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
3 

 
 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
Liczba nowych miejsc pracy w SAG 

Dane 
kwartalnie, 
bezpośrednio 
pozyskiwane 
od 
przedsiębiorcó 
przez 
Beneficjenta 

 
 

 
szt. 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
21 

 
 

 
21 

 
 

 
3 

 
 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 
pozostałe formy O/K/M 

Dane 
kwartalnie, 
bezpośrednio 
pozyskiwane 
od 
przedsiębiorcó 
przez 
Beneficjenta 

 
 

 
EPC 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
4 

 
 

Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych 
(SAG) przygotowanych w ramach projektu 

Dane 
kwartalnie, 
bezpośrednio 
pozyskiwane 
od 
przedsiębiorcó 
przez 
Beneficjenta 

 
 

 
% 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
50.34 

 
 

 
50.34 

 

Metodyka oszacowania wartości wskaźnika rezultatu 
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Ze względu na specyficzny charakter projektu i związane z nim narastanie wartości wskaźników rezultatu w okresie realizacji oraz w okresie trwałości projektu, poniższe opisy 
metodyki uzupełniono o wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w kolejnych latach. Powodem zastosowania takiego podejścia jest niemożność rozszerzenia tabeli 
wskaźników rezultatu w formularzu wniosku o dofinansowanie. 

 

1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowywanych terenach inwestycyjnych 
Wskaźnik służy do pomiaru liczby przedsiębiorstw, które ulokowały działalność na terenach inwestycyjnych przygotowanych w ramach realizowanego projektu. Ilościowe 
określenie wskaźnika zostało poprzedzone przeprowadzoną analizą istniejącego zapotrzebowania przedsiębiorców na tereny inwestycyjne oraz potwierdzonego 
zainteresowania potencjalnych inwestorów prowadzeniem działalności na obszarze przyszłej SAG, wyrażonego w formie pisemnych deklaracji otrzymanych przez Beneficjenta. 
Zgodnie z prognozą sprzedaży działek inwestycyjnych oraz wyznaczonego w opisany powyżej sposób zapotrzebowania odbiorców, przyjęto, że wartość wskaźnika będzie 
stopniowo narastała w miarę sytuowania się na terenie SAG kolejnych przedsiębiorców, osiągając wartość docelową równą 7 w 2023 r. 
Wartość bazowa: 0 
Rok 2018: 0 
Rok 2019: 3 
Rok 2020: 0 
Rok 2021: 2 
Rok 2022: 0 
Rok 2023: 2 
Wartość docelowa: 7 

 

2. Liczba nowych miejsc pracy w SAG 
Wskaźnik służy do pomiaru nowych miejsc pracy będących pośrednim wynikiem realizacji przedmiotowego projektu. Ilościowe określenie wskaźnika zostało poprzedzone 
przeprowadzoną analizą uwarunkowań dotyczących prowadzenia działalności na terenie przyszłej SAG przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz możliwości ich rozwoju 
skutkującego tworzeniem nowych miejsc pracy. Przyrost liczby nowych miejsc pracy będzie skorelowany z przyrostem liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze SAG. 
Przyjęto, że wartość wskaźnika będzie stopniowo narastała w miarę sytuowania się na terenie SAG kolejnych przedsiębiorców, osiągając wartość docelową równą 49 w 2023 r. 
Wartość bazowa: 0 
Rok 2018: 0 
Rok 2019: 21 
Rok 2020: 0 
Rok 2021: 14 
Rok 2022: 0 
Rok 2023: 14 
Wartość docelowa: 49 

 

3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy O/K/M 
Na etapie wnioskowania o dofinansowanie Beneficjent nie ma możliwości określenia wartości docelowej wskaźnika, w związku z czym przyjęto ją jako zero. Beneficjent będzie 
natomiast monitorował wartość wskaźnika na etapie realizacji projektu. 

 

4. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych (SAG) przygotowanych w ramach projektu 
Wskaźnik służy do pomiaru wykorzystania powierzchni terenów inwestycyjnych przygotowanych w wyniku realizacji projektu. Wartość współczynnika uzależniona jest od 
sprzedaży działek oraz zagospodarowania ich przez przedsiębiorców. Zgodnie z planem sprzedaży zakłada się, że wszystkie działki zostaną sprzedane w okresie trwałości 
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projektu, dlatego końcowa wartość wskaźnika oszacowano na 100%. Zgodnie z definicją do powierzchni terenu zagospodarowanego w ramach SAG wliczono teren działek 
przeznaczony na zagospodarowanie przez inwestorów oraz działkę drogową przeznaczoną na budowę drogi wewnętrznej SAG. Prognozę narastania wskaźnika skorelowano z 
prognozą sprzedaży działek. 
Wartość bazowa: 0 
Rok 2018: 0 
Rok 2019: 50,34% 
Rok 2020: 0 
Rok 2021: 24,83% 
Rok 2022: 0 
Rok 2023: 24,83% 
Wartość docelowa: 100,00% 

 

C.3.5 Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu 

 
lp Rodzaj stanowiska Podstawa zatrudnienia Wymiar Zakres finansowania Zakres czynności 

 
C.4 Promocja źródła finansowania projektu 

Beneficjent wypełni wszelkie wymagane obowiązki informacyjne związane z realizacją dofinansowanego projektu. Promocja źródeł finansowania projektu będzie realizowana 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 
W szczególności w ramach promocji projektu zaplanowano wykonanie 4 sztuk tablic informacyjnych/pamiątkowych. Tablice eksponowane będą w widocznych, 
ogólnodostępnych miejscach w pobliżu drogi wewnętrznej. Beneficjent zapewni czytelność i dobry stan techniczny tablic w pięcioletnim okresie trwałości projektu. 

 

Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Bobowa lub specjalnie przygotowanej podstronie poświęconej realizacji projektu. Powstająca w 
trakcie realizacji projektu dokumentacja fotograficzna będzie umieszczana na stronie i bieżąco aktualizowana. Dla pełniejszego przedstawienia postępów prac na stronie będą 
pojawiały się krótkie wywiady z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w projekcie. 
Informacje na temat Strefy Aktywności Gospodarczej zamieszczone zostaną także w serwisach społecznościowych, co umożliwi zapoznanie się z inwestycją większemu gronu 
potencjalnych interesariuszy. 

 

W lokalnej prasie będą ukazywały się notatki przedstawiające przebieg przedsięwzięcia oraz promujące możliwości płynące z działania Strefy w obrębie Gminy Bobowa. 
 

Projekt zostanie też zaprezentowany na konferencji prasowej, z udziałem dziennikarzy, ekspertów w zakresie prowadzonej inwestycji oraz przedstawicieli lokalnych władz. 
Przebieg konferencji zostanie przedstawiony w lokalnych mediach. 

 

W ramach promocji przygotowane zostaną także plakaty informujące o budowie SAG, zawierające: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel inwestycji, wysokość wkładu Unii 
Europejskiej, logotypy Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa. Plakaty zostaną rozwieszone w miejscach publicznych, 
ogólnodostępnych dla mieszkańców Gminy Bobowa. 

 

Dla mieszkańców Gminy zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne przedstawiające charakterystykę realizowanej inwestycji, a także możliwe do osiągnięcia w przyszłości 
korzyści, z podkreśleniem bezpośrednich korzyści dla mieszkańców, takich jak: nowe miejsca pracy, spadek bezrobocia, poprawa sytuacji, rozwój Gminy. Na spotkaniu 
mieszkańcy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania. 
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Oznaczenia działań informacyjno-promocyjnych oraz wszystkich dokumentów przygotowywanych w związku z realizacją projektu i podawanych do wiadomości publicznej będą 
oznaczane informacją o źródle wsparcia i stosownymi logotypami. 

 

D Stopień przygotowania projektu do realizacji oraz wpływ projektu na środowisko 

D. 1 Stan przygotowania projektu do realizacji 

1. Cały projekt 

 
2. Tryb przygotowania projektu do realizacji 

Zaprojektuj i wybuduj 

3. Uzasadnienie wybranego trybu 

Projekt dotyczy uzbrojenia terenu przeznaczonego na Strefę Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska w niezbędną infrastrukturę techniczną umożliwiającą dostęp 
do mediów i układu komunikacyjnego przyszłym inwestorom chcącym prowadzić swoją działalność gospodarczą na terenie SAG. Dla całego projektu wnioskodawca posiada 
opracowany program funkcjonalno-użytkowy i planuje wybór jednego wykonawcy prac projektowych i budowlanych. Taka formuła realizacji projektu została wybrana ze względu 
na fakt, że wnioskodawca nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do planowanej inwestycji. Ze względu na brak takiej dokumentacji 
zlecenie przeprowadzenia prac projektowych oraz budowlanych jednemu wykonawcy pozwoli na ograniczenie kosztów w porównaniu z sytuacją, gdyby zadania te realizowały 
odrębne podmioty, co oznacza, że projekt będzie bardziej efektywny kosztowo. 

4. Najważniejsze elementy oceny stanu przygotowania projektu 

4.1 Decyzje/pozwolenia/zgłoszenia robót etc. 

Wnioskodawca dysponuje dokumentami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego 

uzasadnienie wybranej opcji 

Dokumenty: 
 

RIiGK.6727.2.48.2017, Bobowa, 15.05.2017 r. 
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa: 
Uchwała Nr XII/102/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 4915) oraz Uchwała Nr XVII/164/16 z dnia 14 
marca 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. poz. 1903) dla działek nr 790/19, 790/20, 790/21, 790/22, 790/23, 790/24, 790/25, 790/26 
położonych w Siedliskach powstałych w wyniku podziału zgodnie z decyzją Burmistrza Bobowej znak: RIiGK.6831.10.2016 z dnia 03.03.2016 r. 

4.2 Dokumentacja projektowa 

Wnioskodawca posiada opracowany Program funkcjonalno-użytkowy 

uzasadnienie wybranej opcji 

Wnioskodawca posiada opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072). 
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Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej: maj 2017 r. 
Termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID/zgłoszenia robót budowlanych itp.: czerwiec 2017 r. 

4.3 Dysponowanie nieruchomością na cele realizacji projektu 

Projekt / zadanie posiada uregulowany status prawny nieruchomości 

uzasadnienie wybranej opcji 

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej na obszarze Gminy Bobowa, w obrębie ewidencyjnym Siedliska. Strefa Aktywności 
Gospodarczej zostanie utworzona na terenie działek wymienionych i scharakteryzowanych w punkcie C.1.1, o łącznej powierzchni 12,0251 ha. Powierzchnie poszczególnych 
działek zestawiono w załączonym do wniosku Formularzu opisującym teren SAG. 

 

W ramach przedmiotowego projektu prace prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: 
- działka nr 790/5 jest własnością Gminy Bobowa – ks. wieczysta: KW 71207, 
- działka nr 790/19 jest własnością Gminy Bobowa – ks. wieczysta: NS1G/00092086/9, 
- działki nr: 790/6, 790/20, 790/21, 790/22, 790/23, 790/24, 790/25, 790/26 są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – księga wieczysta nr NS1G/ 
00038210/2, 
- działka nr 800 jest działką drogową będącą w posiadaniu Gminy Bobowa. Na jej terenie przebiega droga, która miała status drogi powiatowej, natomiast uchwałą nr XV/84/16 
Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 lutego 2016 r. droga została pozbawiona tego statusu i stała się drogą gminną; ks. wieczysta: NS1G/00092086/9. 

 

Gmina Bobowa podpisze z ANR umowę użyczenia potwierdzającą prawo do wykonywania robót budowlanych na działkach w posiadaniu ANR przed przystąpieniem do 
realizacji projektu. Beneficjent uzyskał upoważnienie do prowadzenia wszelkich niezbędnych uzgodnień i wystąpienia o pozwolenie na budowę w zakresie robót na terenie 
działek ANR. 
Odpowiedzialność za utrzymanie celów i trwałości produktów i rezultatów projektu w pięcioletnim okresie trwałości będzie ponosił beneficjent – Gmina Bobowa. 
Obecne przeznaczenie nieruchomości scharakteryzowano w punkcie C.1.5. 

 
D.2 Wpływ projektu na środowisko 

1. Cały projekt 

 

1.1 Uzasadnienie wybranej opcji 

Nie dotyczy 
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2. Rodzaj przedsięwzięcia 

3. Uzyskano ostateczną decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach / decyzję 
stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko / decyzję 

umarzającą postępowanie 

 
 

3.1 Uzasadnienie wybranej opcji wskazujące numer i datę uzyskanych decyzji 

 
 

C. przedsięwzięcie nie będące 
przedsięwzięciem 
wymienionym w pkt. A i pkt. B 

 
 

 
Tak 

Dla przedmiotowego projektu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie dnia 27 
lutego 2017 r. wydał postanowienie, znak sprawy ST-II.4207.7.2017.ED, w którym odmówił 
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego projektu. W uzasadnieniu stwierdzono, że projekt nie 
kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
w związku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nie 
ma podstaw prawnych do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

4. Uzasadnienie w przypadku projektów dla których uzyskano kilka decyzji 

Nie dotyczy 

 
5. Wpływ projektu na klimat 

Projekt realizacji SAG zakłada budowę m. in. drogi wewnętrznej z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem ulicznym, pasem postojowym oraz zjazdami do wyznaczonych 
działek, a dodatkowo: przebudowę sieci elektrycznej, budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, jak również odwodnienie terenów SAG. Wszelkie prace zostaną 
przeprowadzone zgodnie z (odpowiednimi dla poszczególnych części składowych projektu) normami i rozporządzeniami, co gwarantuje należyte uszanowanie kwestii 
środowiskowych oraz oddziaływania na klimat. Warto zaznaczyć, że najważniejsze dla środowiska będzie miało późniejsze zagospodarowanie SAG tzn. zastosowane 
technologie w budowie i eksploatacji budynków, co nie jest przedmiotem niniejszego projektu. Biorąc pod uwagę niewielki obszar inwestycji objęty projektem, należy podkreślić 
znikomy wpływ na środowisko oraz praktycznie niemożliwy do zauważenia wpływ na zmiany klimatu. Niemniej, w trosce o lokalną społeczność, podczas prac mających na celu 
uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną będą używane wyłącznie atestowane materiały. Ponadto przewiduje się, że projektowany odcinek drogi gminnej SAG 
zostanie oświetlony za pomocą ledowych (energooszczędnych) źródeł światła. Przytoczone rozwiązanie jest zatem spójne z Osiami Priorytetowymi Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie Regionalnej Polityki Energetycznej. Ponadto, mając na uwadze specyfikę gminy Bobowa, w tym 
występujące w regionie warunki klimatyczne, budowę geologiczną i hydrologiczną, wśród działań najbardziej istotnych z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu należy 
wymienić wzmocnienie odporności na oddziaływanie sił zewnętrznych (różnice temperatury, obciążenie śniegiem) oraz zapobieganie zagrożeniom naturalnym, takim jak 
powódź, susza oraz ruchy masowe. W przedmiotowym projekcie zostaną wykorzystane materiały i rozwiązania techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, co 
zapewni odporność powstałej infrastruktury na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. 
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E Pomoc publiczna uzyskana i planowana do uzyskania dla potrzeb realizacji projektu. 

E.1 Pomoc publiczna we wnioskowanym projekcie 

1. 
Czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de 
minimis? 

POMOC PUBLICZNA NIE WYSTĄPI 

2. Uzasadnienie wybranej opcji Wsparcie dotyczące projektu nie podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, ponieważ nie są 
spełnione jednocześnie wszystkie przesłanki wynikające z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

 

Beneficjentem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego. Beneficjent spełnia definicję 
przedsiębiorcy w rozumieniu funkcjonalnym, ponieważ w przyszłości będzie osiągał przychody z tytułu 
opłat za dostawę wody i odbiór ścieków za pośrednictwem infrastruktury powstałej wyniku realizacji 
przedmiotowego projektu. 

 

Transfer zasobów, jakim jest wsparcie przedmiotowego projektu, ma charakter selektywny, ponieważ 
beneficjentami dofinansowania mogą zostać wyłącznie projekty spełniające określone kryteria. 
Jednocześnie warunki uzyskania dofinansowania nie są warunkami rynkowymi i mogą być uznane za 
korzystniejsze niż rynkowe. W związku z tym realizacja projektu będzie skutkować przysporzeniem 
Beneficjentowi korzyści ekonomicznych na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. 

 

Jak zaznaczono wcześniej, w przyszłości Beneficjent będzie osiągał przychody z tytułu dostaw wody i 
odbioru ścieków od przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SAG, za pośrednictwem 
powstałych w ramach projektu nowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Tego typu 
działalność jest jednakże prowadzona przez Beneficjenta w warunkach monopolu naturalnego, a więc 
w żaden sposób nie zagraża zakłóceniem konkurencji na rynku. W związku z powyższym należy 
uznać, że dofinansowanie budowy tych instalacji nie stanowi pomocy publicznej. 

 

Wyłonienie wykonawców zadań realizowanych w ramach projektu nastąpi w drodze postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Nie wystąpi 
dyskryminacja ze względu na charakter, zakres i miejsce prowadzonej działalności. 

 

Ponadto sprzedaż działek inwestycyjnych na terenie SAG będzie prowadzona na warunkach 
rynkowych, w związku z czym nie spowoduje zakłócenia konkurencji na rynku. 

 

Działalność Beneficjenta nie ma międzynarodowego wymiaru oddziaływania. Projekt obejmuje obszar 
gminy Bobowa i ma ograniczony terytorialnie charakter, w związku z czym nie będzie oddziaływał na 
handel rozumiany jako przepływ towarów, usług i kapitału między krajami członkowskimi UE. Do 
bezpośrednich odbiorców rezultatów projektu nie należy istotna liczba obywateli z innych państw 
członkowskich. Założenia projektu i planowany popyt na rezultaty wynikające z jego realizacji nie 
świadczą o międzynarodowym charakterze i znaczeniu działalności beneficjenta. Beneficjent nie 
prowadzi promocji swoich działań poza granicami Polski ani nie planuje prowadzenia tego typu 
promocji. 
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Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 Projekt nie podlega 
zasadom pomocy de minimis. 

3. Rodzaj pomocy publicznej 

3.1 
regionalna pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu 
tematycznego 3) 

Nie 

3.2 pomoc de minimis Nie 

 
3.3 

regionalna pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 
- wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców 

 
Nie 

3.4 pomoc inwestycyjna w zakresie efektywności energetycznej Nie 

3.5 pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Nie 

3.6 
pomoc inwestycyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii 
oraz wysokosprawnej kogeneracji 

Nie 

3.7 
pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo- 
rozwojowej i innowacyjnej 

Nie 

3.8 pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego Nie 

3.9 pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej Nie 

3.10 
pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system 
ciepłowniczy i chłodniczy 

Nie 

3.11 
pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną 

Nie 

3.12 pomoc publiczna zgodna ze wspólnym rynkiem Nie 

3.13 inna pomoc Nie 

4. Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej  

5. 
Czy Wnioskodawca uzyskał lub planuje uzyskać pomoc na ten 
sam projekt od innych organów przyznających pomoc? 

 

E.3 Efekt zachęty 

1. 
Czy przed zarejestrowaniem wniosku prace nad projektem 
zostały rozpoczęte? 

 

1.1 Zakres przeprowadzonych prac  

2 W jaki sposób uzyskana pomoc wpłynie na realizację projektu ?  
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 Uzasadnienie  

 

F. Zasady dofinansowania projektu – RPO WM 

 

F.1 Opcje finansowania 

1. Zryczałtowana stawka procentowa dochodów/ Zmniejszona stopa dofinansowania Nie 

2. Luka w finansowaniu Tak 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu 5 030 505,18 zł  

% 90.25 

Wartość generowanego dochodu (od kosztów kwalifikowalnych) 490 474,26 zł 

3. Pomoc publiczna Nie 

4. Dofinansowanie na zasadach ogólnych Nie 

5. Inne Nie 

Uzasadnienie wybranej/wybranych opcji 

Na podstawie wyników analizy finansowej oraz przy uwzględnieniu wszystkich przesłanek wskazanych w art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 stwierdzono, iż projekt należy do kategorii projektów generujących dochód – w okresie użytkowania przychody operacyjne, przewyższą koszty operacyjne. Zgodnie z 
zapisami wymienionego powyżej rozporządzenia oraz Regulaminu konkursu, maksymalny poziom dofinansowania obliczono korzystając z metody kalkulacji luki w finansowaniu. 



HPc6DZYMTE5ZEEAtAgBlmntT9c2CL1VlhCZY7t6K 33 
 

 
 

G. Kwalifikowalność podatku VAT 

 

G.1 Prawna możliwość odzyskania VAT z projektu 
Kwalifikowalność 

VAT 

1. Istnieje prawna możliwość odzyskania VAT w całości Nie  

2. Istnieje prawna możliwość częściowego odzyskania VAT Tak Tak 

3. Nie istnieje prawna możliwość odzyskania VAT Nie  

Uzasadnienie do wybranej opcji wraz z podaniem podstawy prawnej 
 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r., Beneficjent ma prawną możliwość częściowego odzyskania VAT. 
Beneficjentem w przedmiotowym projekcie jest jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Bobowa, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT związanego z poniesieniem wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę sieci 
wodociągowej. Z wyżej wymienionych instalacji będą korzystali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Za dostawę wody i odbiór 
ścieków Gmina będzie pobierała opłaty, w związku z czym w omawianym zakresie infrastruktura powstała w ramach projektu będzie wykorzystywana do wykonywania 
czynności opodatkowanych. 
Gmina nie ma natomiast prawa odzyskania podatku naliczonego wynikającego z poniesienia wydatków na pozostałe działania objęte przedmiotowym projektem (opracowanie 
projektu budowlanego, budowa drogi wewnętrznej, przebudowa sieci elektrycznej, przebudowa sieci gazowej, budowa kanalizacji deszczowej i umocnienie cieku, nadzór 
budowlany, promocja projektu), ponieważ towary i usługi związane z powyższymi działaniami nie będą wykorzystywane przez Beneficjenta do wykonywania czynności 
opodatkowanych. 
W związku z powyższym uzasadnieniem w analizie finansowej przepływy, od których Beneficjent będzie miał możliwość odzyskania VAT (nakłady na budowę sieci 
kanalizacyjnej oraz budowę sieci wodociągowej) zostały ujęte w cenach netto, natomiast przepływy związane z pozostałymi działaniami – w cenach brutto. 
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H.1 Planowane koszty w ramach projektu 

 

 
 

Lp 

 

Nazwa Działania 

 

Kategoria kosztów 

 

Rok 

 

Kwalifikowane 

 

Rodzaj dofinansowania 

 
proporcja 

VAT 

 

stawka VAT 

 

kwota netto 

wysokość 
kosztów podatku 

VAT 
kwalifikowanego 

wysokość kosztów 
podatku VAT 

niekwalifikowanego 

 
Razem koszty 
kwalifikowane 

 
Razem koszty 

niekwalifikowane 

 

RAZEM KOSZTY 

 
poziom 

dofinansowani 

 
wartość 

dofinansowania 

Zadanie: 1 Prace projektowe 447 154,47 102 845,53 0,00 550 000,00 0,00 550 000,00  421 959,99 

 
1.1 

Prace projektowe 
niezwiązane z 
budową drogi 

Opracowanie 
dokumentacji 
technicznej i 
projektowej 

 
2017 

 
Tak 

 
bez pomocy 

 
100,00% 

 
23,00% 

 
201 465,20 

 
46 337,00 

 
0,00 

 
247 802,20 

 
0,00 

 
247 802,20 

 
76,72% 

 
190 113,84 

 
 

1.2 

 
 
Prace projektowe 
związane z 
budową drogi 

LIMITOWANE 
Wydatki na 
budowę 
wewnętrznego 
układu 
komunikacyjnego 
(Działanie 3.1) 

 
 

2017 

 
 

Tak 

 
 

bez pomocy 

 
 

100,00% 

 
 

23,00% 

 
 

245 689,27 

 
 

56 508,53 

 
 

0,00 

 
 

302 197,80 

 
 

0,00 

 
 

302 197,80 

 
 

76,72% 

 
 

231 846,15 

Zadanie: 2 Roboty budowlane 4 069 105,69 681 849,02 254 045,30 4 105 759,59 899 240,42 5 005 000,01  3 149 938,72 

 
 

2.1 

 

 
Budowa drogi 
wewnętrznej 

LIMITOWANE 
Wydatki na 
budowę 
wewnętrznego 
układu 
komunikacyjnego 
(Działanie 3.1) 

 
 

2017 

 
 

Tak 

 
 

bez pomocy 

 
 

100,00% 

 
 

23,00% 

 
 

695 695,12 

 
 

160 009,88 

 
 

0,00 

 
 

855 705,00 

 
 

0,00 

 
 

855 705,00 

 
 

76,72% 

 
 

656 496,87 

 
 

2.1 

 

 
Budowa drogi 
wewnętrznej 

LIMITOWANE 
Wydatki na 
budowę 
wewnętrznego 
układu 
komunikacyjnego 
(Działanie 3.1) 

 
 

2018 

 
 

Tak 

 
 

bez pomocy 

 
 

100,00% 

 
 

23,00% 

 
 

695 695,12 

 
 

160 009,88 

 
 

0,00 

 
 

855 705,00 

 
 

0,00 

 
 

855 705,00 

 
 

76,72% 

 
 

656 496,87 

 
 

2.2 

 
 
Budowa drogi 
wewnętrznej - 
niekwalifikowalne 

LIMITOWANE 
Wydatki na 
budowę 
wewnętrznego 
układu 
komunikacyjnego 
(Działanie 3.1) 

 
 

2017 

 
 

Nie 

 
 

bez pomocy 

 
 

0,00% 

 
 

23,00% 

 
 

320 565,04 

 
 

0,00 

 
 

73 729,96 

 
 

0,00 

 
 

394 295,00 

 
 

394 295,00 

 
 

0,00% 

 
 

0,00 

 
 

2.2 

 
 
Budowa drogi 
wewnętrznej - 
niekwalifikowalne 

LIMITOWANE 
Wydatki na 
budowę 
wewnętrznego 
układu 
komunikacyjnego 
(Działanie 3.1) 

 
 

2018 

 
 

Nie 

 
 

bez pomocy 

 
 

0,00% 

 
 

23,00% 

 
 

320 565,04 

 
 

0,00 

 
 

73 729,96 

 
 

0,00 

 
 

394 295,00 

 
 

394 295,00 

 
 

0,00% 

 
 

0,00 

 
2.3 

Przebudowa sieci 
energetycznej 

Wydatki na 
przebudowę 
urządzeń obcych 

 
2017 

 
Tak 

 
bez pomocy 

 
100,00% 

 
23,00% 

 
148 373,99 

 
34 126,02 

 
0,00 

 
182 500,01 

 
0,00 

 
182 500,01 

 
76,72% 

 
140 014,00 

H. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 
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Lp 

 

Nazwa Działania 

 

Kategoria kosztów 

 

Rok 

 

Kwalifikowane 

 

Rodzaj dofinansowania 

 
proporcja 

VAT 

 

stawka VAT 

 

kwota netto 

wysokość 
kosztów podatku 

VAT 
kwalifikowanego 

wysokość kosztów 
podatku VAT 

niekwalifikowanego 

 
Razem koszty 
kwalifikowane 

 
Razem koszty 

niekwalifikowane 

 

RAZEM KOSZTY 

 
poziom 

dofinansowani 

 
wartość 

dofinansowania 

Zadanie: 2 Roboty budowlane 4 069 105,69 681 849,02 254 045,30 4 105 759,59 899 240,42 5 005 000,01  3 149 938,72 

 
2.3 

Przebudowa sieci 
energetycznej 

Wydatki na 
przebudowę 
urządzeń obcych 

 
2018 

 
Tak 

 
bez pomocy 

 
100,00% 

 
23,00% 

 
148 373,98 

 
34 126,02 

 
0,00 

 
182 500,00 

 
0,00 

 
182 500,00 

 
76,72% 

 
140 014,00 

 
2.4 

Przebudowa sieci 
gazowej 

Wydatki na 
przebudowę 
urządzeń obcych 

 
2017 

 
Tak 

 
bez pomocy 

 
100,00% 

 
23,00% 

 
101 626,02 

 
23 373,98 

 
0,00 

 
125 000,00 

 
0,00 

 
125 000,00 

 
76,72% 

 
95 900,00 

 
2.4 

Przebudowa sieci 
gazowej 

Wydatki na 
przebudowę 
urządzeń obcych 

 
2018 

 
Tak 

 
bez pomocy 

 
100,00% 

 
23,00% 

 
101 626,02 

 
23 373,98 

 
0,00 

 
125 000,00 

 
0,00 

 
125 000,00 

 
76,72% 

 
95 900,00 

2.5 
Budowa sieci 
kanalizacyjnej 

Roboty budowlane 2017 Tak bez pomocy 0,00% 23,00% 150 406,50 0,00 34 593,50 150 406,50 34 593,50 185 000,00 76,72% 115 391,86 

2.5 
Budowa sieci 
kanalizacyjnej 

Roboty budowlane 2018 Tak bez pomocy 0,00% 23,00% 150 406,50 0,00 34 593,50 150 406,50 34 593,50 185 000,00 76,72% 115 391,86 

2.6 
Budowa sieci 
wodociągowej 

Roboty budowlane 2017 Tak bez pomocy 0,00% 23,00% 79 268,29 0,00 18 231,71 79 268,29 18 231,71 97 500,00 76,72% 60 814,63 

2.6 
Budowa sieci 
wodociągowej 

Roboty budowlane 2018 Tak bez pomocy 0,00% 23,00% 79 268,29 0,00 18 231,71 79 268,29 18 231,71 97 500,00 76,72% 60 814,63 

 
2.7 

Budowa sieci 
wodociągowej - 
niekwalifikowalne 

 
Roboty budowlane 

 
2017 

 
Nie 

 
bez pomocy 

 
0,00% 

 
23,00% 

 
2 032,52 

 
0,00 

 
467,48 

 
0,00 

 
2 500,00 

 
2 500,00 

 
0,00% 

 
0,00 

 
2.7 

Budowa sieci 
wodociągowej - 
niekwalifikowalne 

 
Roboty budowlane 

 
2018 

 
Nie 

 
bez pomocy 

 
0,00% 

 
23,00% 

 
2 032,52 

 
0,00 

 
467,48 

 
0,00 

 
2 500,00 

 
2 500,00 

 
0,00% 

 
0,00 

2.8 
Odwodnienie 
terenów SAG 

Roboty budowlane 2017 Tak bez pomocy 100,00% 23,00% 434 959,35 100 040,65 0,00 535 000,00 0,00 535 000,00 76,72% 410 452,00 

2.8 
Odwodnienie 
terenów SAG 

Roboty budowlane 2018 Tak bez pomocy 100,00% 23,00% 434 959,35 100 040,65 0,00 535 000,00 0,00 535 000,00 76,72% 410 452,00 

 
 

2.9 

 
Odwodnienie drogi 
i budowa 
kanalizacji 
deszczowej 

LIMITOWANE 
Wydatki na 
budowę 
wewnętrznego 
układu 
komunikacyjnego 
(Działanie 3.1) 

 
 

2017 

 
 

Tak 

 
 

bez pomocy 

 
 

100,00% 

 
 

23,00% 

 
 

101 626,02 

 
 

23 373,98 

 
 

0,00 

 
 

125 000,00 

 
 

0,00 

 
 

125 000,00 

 
 

76,72% 

 
 

95 900,00 

 
 

2.9 

 
Odwodnienie drogi 
i budowa 
kanalizacji 
deszczowej 

LIMITOWANE 
Wydatki na 
budowę 
wewnętrznego 
układu 
komunikacyjnego 
(Działanie 3.1) 

 
 

2018 

 
 

Tak 

 
 

bez pomocy 

 
 

100,00% 

 
 

23,00% 

 
 

101 626,02 

 
 

23 373,98 

 
 

0,00 

 
 

125 000,00 

 
 

0,00 

 
 

125 000,00 

 
 

76,72% 

 
 

95 900,00 

Zadanie: 3 Nadzór budowlany 73 170,73 16 829,27 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00  69 047,99 

3.1 Nadzór budowlany Nadzór inwestorski 2017 Tak bez pomocy 100,00% 23,00% 36 585,36 8 414,63 0,00 44 999,99 0,00 44 999,99 76,72% 34 523,99 

3.1 Nadzór budowlany Nadzór inwestorski 2018 Tak bez pomocy 100,00% 23,00% 36 585,37 8 414,64 0,00 45 000,01 0,00 45 000,01 76,72% 34 524,00 
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H.2 Koszty limitowane 

 

Lp 

 

Nazwa Działania 

 

Kategoria kosztów 

 

Rok 

 

Kwalifikowane 

 

Rodzaj dofinansowania 

 
proporcja 

VAT 

 

stawka VAT 

 

kwota netto 

wysokość 
kosztów podatku 

VAT 
kwalifikowanego 

wysokość kosztów 
podatku VAT 

niekwalifikowanego 

 
Razem koszty 
kwalifikowane 

 
Razem koszty 

niekwalifikowane 

 

RAZEM KOSZTY 

 
poziom 

dofinansowani 

 
wartość 

dofinansowania 

Zadanie: 4 Koszty pośrednie 284 745,58 0,00 0,00 284 745,58 0,00 284 745,58  218 456,80 

 
4.1 

 
Koszty pośrednie 

LIMITOWANE 
koszty pośrednie 
(stawka 
ryczałtowa) 

 
2017 

 
Tak 

 
bez pomocy 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
113 898,23 

 
0,00 

 
0,00 

 
113 898,23 

 
0,00 

 
113 898,23 

 
76,72% 

 
87 382,72 

 
4.1 

 
Koszty pośrednie 

LIMITOWANE 
koszty pośrednie 
(stawka 
ryczałtowa) 

 
2018 

 
Tak 

 
bez pomocy 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
170 847,35 

 
0,00 

 
0,00 

 
170 847,35 

 
0,00 

 
170 847,35 

 
76,72% 

 
131 074,08 

Suma: 4 874 176,47 801 523,82 254 045,30 5 030 505,17 899 240,42 5 929 745,59  3 859 403,50 

 

 

Kategoria kosztów Koszty działania % 

LIMITOWANE Wydatki na budowę wewnętrznego układu 
komunikacyjnego (Działanie 3.1) 

2 263 607,80 44,99760% 

LIMITOWANE koszty pośrednie (stawka ryczałtowa) 284 745,58 6,00000% 

Suma 2 548 353,38 
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I Źródła finansowania projektu 

 

Koszty kwalifikowane 
 

 
 
 

 
Zadania 

 
 
 

 
Suma kosztów 
kwalifikowanych 

 
 
 

Objętych 
dofinansowaniem 

ogólnym 

 
 

Objętych 
regionalną 

pomoc 
inwestycyjna (z 
wyłączeniem 

celu     
tematycznego 3) 

 
 
 

Objętych 
pomocą de 

minimis 

Objętych 
regionalną 

pomoc 
inwestycyjną w 
zakresie celu 

tematycznego 3 
- wzmacnianie 

konkurencyjności 
mikro, małych i 

średnich 
przedsiębiorców 

 
 

Objętych pomoc 
inwestycyjną w 

zakresie 
efektywności 
energetycznej 

 
 

Objętych 
pomocą 

inwestycyjną na 
infrastrukturę 

lokalną 

 
Objętych 
pomocą 

inwestycyjną w 
zakresie 

odnawialnych 
źródeł energii 

oraz   
wysokosprawnej 

kogeneracji 

 
Objętych 
pomocą 

inwestycyjna w 
zakresie 

infrastruktury 
sfery badawczo- 

rozwojowej i 
innowacyjnej 

 

 
Objętych 

pomocą na 
kulturę i 

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

 

 
Objętych 
pomocą 

inwestycyjną w 
zakresie 

infrastruktury 
energetycznej 

 
Objętych 
pomocą 

inwestycyjną na 
efektywny 

energetycznie 
system 

ciepłowniczy i 
chłodniczy 

 
 

Objętych 
pomocą na 

infrastrukturę 
sportową lub 

wielofunkcyjną 
infrastrukturę 
rekreacyjną 

 

 
Objętych 

pomocą pomoc 
publiczna 
zgodna ze 
wspólnym 
rynkiem 

 
 
 

 
Inna pomoc 

Koszty pośrednie 284 745,58 284 745,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 113 898,23 113 898,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 170 847,35 170 847,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nadzór budowlany 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 44 999,99 44 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 45 000,01 45 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prace projektowe 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Roboty budowlane 4 105 759,59 4 105 759,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 2 052 879,80 2 052 879,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 2 052 879,79 2 052 879,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma 5 030 505,17 5 030 505,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Koszty niekwalifikowane 

 

 
Zadania 

 
Suma kosztów 

niekwalifikowanych 

Kwota 
niekwalifikowanych 

netto 

Koszt VAT od 
kwalifikowanych 
niemożliwy do 

odzyskania 

Koszt VAT od 
kwalifikowanych 

możliwy do 
odzyskania 

Koszt VAT od 
niekwalifikowanych 

niemożliwy do 
odzyskania 

Koszt VAT od 
niekwalifikowanych 

możliwy do 
odzyskania 

Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nadzór budowlany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prace projektowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Roboty budowlane 899 240,42 645 195,12 0,00 105 650,42 0,00 148 394,88 

2017 449 620,21 322 597,56 0,00 52 825,21 0,00 74 197,44 

2018 449 620,21 322 597,56 0,00 52 825,21 0,00 74 197,44 

Suma 899 240,42 645 195,12 0,00 105 650,42 0,00 148 394,88 

 
Koszty całkowite 

5 929 745,59zł 

 

Koszty kwalifikowane 
 

 
Rodzaj pomocy 

 

Koszty 
kwalifikowane 

 
Dofinansowanie 

 
% 

ŹRÓDŁA WKŁADU WŁASNEGO DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 

budżet państwa % budżet jst % 
inne krajowe 

środki publiczne 
% środki prywatne % ogółem % 

Bez pomocy publicznej 5 030 505,17 3 859 403,50 76,72% 0,00 0,00% 1 171 101,67 23,28% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 171 101,67 23,28% 

Suma 5 030 505,17 3 859 403,50 76,72% 0,00 0,00% 1 171 101,67 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 171 101,67 23,28% 

 
Koszty niekwalifikowane 

H.3 Koszty podsumowanie 
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Suma kosztów 

niekwalifikowanych 

Kwota 
niekwalifikowanych 

netto 

Koszt VAT od 
kwalifikowanych 
niemożliwy do 

odzyskania 

Koszt VAT od 
kwalifikowanych 

możliwy do 
odzyskania 

Koszt VAT od 
niekwalifikowanych 

niemożliwy do 
odzyskania 

Koszt VAT od 
niekwalifikowanych 

możliwy do 
odzyskania 

 
budżet państwa 

 
budżet jst 

 
inne krajowe środki 

publiczne 

 
środki prywatne 

 
ogółem 

899 240,42 645 195,12 0,00 105 650,42 0,00 148 394,88 0,00 899 240,42 0,00 0,00 899 240,42 

 

Wkład własny ogółem 
 

 
Wkład własny ogółem 

Wkład własny 
wymagany do 
zabezpieczenia 

2 070 342,09 1 816 296,79 

 

Zabezpieczenie wkładu 

Posiadam zabezpieczenie wkładu własnego zarówno na pokrycie wydatków kwalifikowanych, jak również niekwalifikowanych w projekcie na moment składania wniosku o dofinansowanie 

 
Przedstawienie informacji nt. dokumentów w jakich jest lub będzie zabezpieczony wkład własny 

Wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie został zabezpieczony Uchwałą Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. 
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J. Komplementarność projektu 

J.1 Komplementarność projektu w stosunku do działań realizowanych lub zrealizowanych przez Wnioskodawcę 

Nie dotyczy 

 

 
J.2 Komplementarność projektu w stosunku do projektów planowanych do realizacji w przyszłości 

 
Lp 

 
Nazwa projektu 

 
okres realizacji 

(lata) 

Nazwa programu, z 
którego planowane jest 
dofinansowanie projektu 

komplementarnego 

 
Opis projektu potwierdzający komplementarność projektu 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

Przebudowa dróg gminnych 
bezpośrednio 
prowadzących do 
przyszłych terenów 
inwestycyjnych na terenie 
Gminy Bobowa 

 
 
 
 
 

 
2017 - 2018 

 
 
 

 
Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego na lata 
2014-2020 

Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch dróg gminnych bezpośrednio prowadzących 
do przyszłej SAG: 
I droga – na działce drogowej nr 233/2 i 398/3 w Bobowej, o długości 310 m, 
II droga – na działce drogowej nr 800 w Siedliskach, o długości 620 m. 
Szacunkowa wartość inwestycji to 832 850,00 zł brutto. 

 

Będzie to projekt komplementarny do projektu utworzenia SAG, ze względu na połączenie 
drogi wewnętrznej Strefy Aktywności Gospodarczej z drogami gminnymi: od strony 
południowej – z ul. Zieloną, od strony północnej – z drogą gminną, stanowiącą ślad starej 
drogi wojewódzkiej nr 981. 
Wykonane w ten sposób połączenie umożliwi łatwą komunikację z SAG zarówno od strony 
Bobowej, jak i Siedlisk. Połączenie drogi wewnętrznej z drogami gminnymi zapewni dobrą 
komunikację wewnątrz Strefy i uniknięcie przejeżdżania przez cała Strefę, co byłoby 
konieczne w przypadku połączenia jedynie z jedną drogą gminną. 

 
J.3 Komplementarność projektu w stosunku do projektów realizowanych w otoczeniu Wnioskodawcy 

Nie dotyczy 

 

 
K. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi 

K.1 Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja 

 

K.1.1 Równość szans kobiet i mężczyzn 

projekt jest neutralny pod względem równości szans kobiet i mężczyzn 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem projektu jest utworzenie SAG w celu udostępnienia terenów pod przyszłe inwestycje mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt ma się przyczynić do 
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu i zmniejszenia poziomu bezrobocia w regionie. Korzyści, jakie zostaną uzyskane dzięki realizacji projektu, będą 
ogólnodostępne, zarówno dla przyszłych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie SAG, jak i ich pracowników. Dostęp do korzyści osiągniętych dzięki realizacji inwestycji nie 
będzie w żaden sposób ograniczony i będzie w równym stopniu dotyczył wszystkich mieszkańców Gminy niezależnie od płci. W związku z tym omawiane przedsięwzięcie ma 
neutralny wpływ na politykę horyzontalną w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

K.1.2 Równośś szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. 

projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

 
Uzasadnienie 

Projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała w wynik realizacji projektu Strefa 
Aktywności Gospodarczej będzie dostępna dla wszystkich osób bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię 
lub światopogląd, czy orientację seksualną. W szczególności zastosowane zostaną rozwiązania ułatwiające korzystanie z wybudowanej infrastruktury przez osoby 
niepełnosprawne. Na krańcach chodnika zastosowane będzie obniżenie krawężnika w celu ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym. 

 

K.2 Zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju - ochrona i poprawa jakości stanu środowiska 

Wpływ pozytywny 

 
Uzasadnienie 

Projekt jest zgodny z polityką zrównoważonego rozwoju, ma pozytywny wpływ na środowisko. W ramach projektu Wnioskodawca uwzględnił w programie funkcjonalno- 
użytkowym zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych, zmniejszających zużycie energii. Projekt zakłada instalacje ledowego energooszczędnego oświetlenia wzdłuż 
projektowanej drogi wewnętrznej na terenie SAG. Taki rodzaj oświetlenia zużywa znacząco mniej energii elektrycznej niż oświetlenie tradycyjne, co przyczyni się do 
zmniejszenia kosztów energii elektrycznej, a przede wszystkim pośrednio do zmniejszenia emisji CO2. Pozostałe działanie realizowane w związku z przygotowaniem 
infrastruktury pod działalność SAG będą realizowane zgodnie z normami i wytycznymi zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. 

 

K.3 Zgodność z innymi politykami horyzontalnymi 

projekt jest neutralny 

 
Uzasadnienie 

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma neutralny wpływ na zachowanie zasad polityki przestrzennej. 
 

Inwestycja zakłada utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach zielonych, obecnie niewykorzystywanym. Projekt nie dotyczy ponownego wykorzystania terenów 
poprzemysłowych, zdegradowanych lub powojskowych. Inwestycja będzie dopasowana do otoczenia z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego. 
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L. Trwałość projektu 

L.1 Wymagany okres trwałości 

5 lat 

 

L.2 Etap trwałości - opis podmiotu zarządzającego 

Odpowiedzialność za utrzymanie celów i trwałości produktów i rezultatów projektu w pięcioletnim okresie trwałości ponosi Beneficjent – Gmina Bobowa. Gmina Bobowa jest 
wspólnotą samorządową osób mieszkających na terenie Gminy, która obejmuje: miasto Bobowa oraz wsie: Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska. 
Organami Gminy są Burmistrz Bobowej oraz Rada Miejska w Bobowej. Funkcję Burmistrza pełni pan Wacław Ligęza. Przewodniczącym Rady Miejskiej jest pan Stanisław Tabiś. 

 

Zadania należące do Burmistrza, Rady Gminy i jej Komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy realizuje Urząd Miejski w Bobowej. 
W skład Urzędu wchodzą: 
1) Kierownictwo Urzędu: 
a) Burmistrz, 
b) Sekretarz, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 
c) Skarbnik, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Finansowego, 
2) Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 
a) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, 
b) Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, 
d) Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Kadrowe, 
e) Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej Reagowania Kryzysowego i Spraw Obronnych, 
f) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
g) Kancelaria Materiałów Niejawnych, 
h) Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
i) Zespół Radców Prawnych, 
j) Inspektor ds. bhp. 

 

Gmina Bobowa posiada doświadczenie w realizacji projektów, w tym projektów z dofinansowaniem unijnym, oraz zarządzaniu tymi projektami. Do zrealizowanych przez Gminę 
projektów należą między innymi omówione szczegółowo w punkcie C.1.3 projekty: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej, przyszkolnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa”, „Decyduję o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa”, „Przebudowa 
układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej w centrum m. Bobowa”. Zakończona sukcesem realizacja tych i innych przedsięwzięć potwierdza zdolność Beneficjenta 
do utrzymania trwałości projektu. 

 

Do zarządzania projektem wnioskodawca powoła zespół projektowy, w którego skład wejdą: kierownik projektu, specjalista ds. rozliczeń związanych z projektem, specjalista ds. 
zamówień publicznych, radca prawny. W zarządzanie projektem zostanie zaangażowany personel własny beneficjenta. Wszyscy członkowie zespołu projektowego 
zaangażowani byli we wcześniejsze realizacje projektów już zakończonych. Projekty te zostały prawidłowo zrealizowane i rozliczone co stanowi gwarancję zrealizowania, 
rozliczenia i utrzymania trwałości produktów i rezultatów przedmiotowego projektu. Beneficjent posiada powierzchnię biurową wyposażoną w sprzęt biurowy oraz sprzęt 
komputerowy. W pomieszczeniach biurowych zapewniony jest dostęp do Internetu. 

 

Do wykonywania obowiązków związanych z tworzeniem i zarządzaniem SAG zostaną oddelegowani pracownicy Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej. 
Oddelegowane do tych zadań osoby będą posiadać całościową wiedzę o SAG i zlokalizowanych na jej terenie firmach, znać lokalnych przedsiębiorców oraz dobrze orientować 
się w zagadnieniach związanych z procesem inwestycyjnym. 
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Po planowanym włączeniu Strefy Aktywności Gospodarczej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny, SAG będzie funkcjonował w ramach SSE 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst. jedn. Dz. U. 2015 poz. 282 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 760). Przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na 
działalność w strefie, będą mogli skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień w podatku dochodowym. 
Ze względu na stan własności działek, które zostaną zaoferowane inwestorom, podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż działek będzie ich właściciel i Partner w 
przedmiotowym projekcie – Agencja Nieruchomości Rolnych. Udział Partnera w zarządzaniu produktem projektu ogranicza się do przeprowadzenia procesu sprzedaży działek. 
Szczegółowy zakres obowiązków Partnera w tym zakresie został określony w załączonym do wniosku porozumieniu partnerskim między Gminą a ANR. 
Od momentu sprzedaży działek za bieżący kontakt z przedsiębiorcami i współpracę na etapie lokowania i funkcjonowania przedsiębiorstw na terenie SAG będą odpowiedzialni 
pracownicy Beneficjenta. Opis zaplanowanych działań Beneficjenta na rzecz wsparcia inwestorów przedstawiono w punkcie C.1.2 wniosku. 

 

Gmina będzie brała udział w zarządzaniu produktami projektu w fazie jego eksploatacji a także po zakończeniu jego realizacji.  Po zakończeniu rzeczowej realizacji 
przedmiotowego projektu, w okresie trwałości Gmina Bobowa będzie odpowiedzialna za utrzymanie nowo powstałej infrastruktury na terenie SAG. Gmina będzie 
odpowiedzialna za: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, bieżące utrzymanie związane z pracami takimi jak odśnieżanie, koszenie trawników oraz bieżące utrzymanie, 
konserwacja, nadzór i likwidacja awarii sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej. Ponadto potencjalnym inwestorom Beneficjent będzie oferował niezbędną pomoc merytoryczną 
oraz inwestycyjną. W celu zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców, dla inwestorów lokalizujących swoje przedsiębiorstwa na terenie SAG przewidziano również obniżenie 
stawek podatku od nieruchomości. 

 

L.3 Sposób wykorzystania powstałych produktów projektu 

Powstałe produkty projektu będą wykorzystywane przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie utworzonej Strefy Aktywności Gospodarczej. Projekt został dostosowany do 
analizy zapotrzebowania oraz do zgłaszanych potrzeb przedsiębiorców, co gwarantuje zainteresowanie inwestorów projektem. Wnioskodawca zakłada sprzedaż działek 
zgodnie z opisanym we wniosku planie ilościowym sprzedaży. Plan sprzedaży został opracowany na podstawie oceny zapotrzebowania przedsiębiorców należących do sektora 
MŚP. Na zakupionych działkach przedsiębiorcy zlokalizują swoje inwestycje. Prowadząc działalność na terenie przyszłej SAG, przedsiębiorcy będą korzystali z infrastruktury 
utworzonej w przedmiotowym projekcie. Powstała w wyniku realizacji projektu droga wewnętrzna będzie ogólnodostępna i bezpłatna. Wybudowana instalacja wodociągowa i 
kanalizacyjna będzie wykorzystywana przez przedsiębiorców znajdujących się na terenie SAG do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, tzn. według 
stawek za dostarczenie wody i odbiór ścieków uchwalonych w uchwale Rady Miejskiej w Bobowej. Pozostała infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu również będzie 
ogólnodostępna dla inwestorów ze Strefy Aktywności Gospodarczej. W ramach zachęty dla przedsiębiorców z terenu SAG przewidziano ulgi w podatku od nieruchomości. 
Zaplanowano również promocję SAG w lokalnych mediach, portalach społecznościowych oraz w internecie. Zdiagnozowane rzeczywiste zapotrzebowanie przedsiębiorców 
MŚP na produkty projektu połączone z działaniami podejmowanymi przez wnioskodawcę w okresie realizacji i trwałości projektu gwarantują, że powstała infrastruktura spełni 
oczekiwania odbiorców i zapewni zaspokojenie zgłaszanego przez nich popytu. 

 

L.4 Sposób przekazania do zarządzania powstałych produktów projektu innemu podmiotowi wraz z podaniem podstawy prawnej 

Nie dotyczy 

 

L.5 Trwałość finansowa 

Płynność finansowa w fazie realizacji zostanie zapewniona poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków na przedmiotowe przedsięwzięcie w budżecie oraz wieloletnim 
planie finansowym Gminy Bobowa. Gmina dysponuje niezbędnymi środkami na realizacje projektu. 
Na podstawie Załącznika do Zarządzenia RF Nr 15/16 Burmistrza Bobowej z dnia 30 marca 2016 r. stan budżetu gminy przedstawiał się następująco. 
Wykonano dochody w 2015 r.: 36 472 474,60 zł, w tym dochody bieżące 34 340 832,73 zł oraz dochody majątkowe 2 131 641,87 zł. Wykonano wydatki w 2015 r. w wysokości 
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35 806 747,89 zł, w tym wykonane wydatki bieżące 28 705 173,07 zł oraz wydatki majątkowe 7 101 574,82 zł. Wynik budżetu wynosił 665 726,71 zł. Zadłużenie budżetu gminy 
z tytułu pożyczek na koniec 2015 r. wynosiło 5 628 68,54 zł, a kwota na obsługę długu 144 360,77 zł. 
Uchwałą Budżetową nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2015 r. przyjęto projekt budżetu na rok 2016. Zaplanowano w nim dochód w wysokości 42 533 
277,00 zł, w tym dochody bieżące 34 054 117,00 zł oraz dochody majątkowe 8 479 160,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 45 202 471,00 zł. W konsekwencji wynik 
budżetu zaplanowano na –2 669 194,00 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 4 369 194,00 zł, a planowane rozchody na 1 700 000,00 zł. 

 

Uchwałą Nr XV/138/15 Rady Miejskiej w Bobowej przyjęto Wieloletni Plan Finansowy. Ustalono w nim że od 2017 r. wynik budżetu będzie dodatni, a w 2023 r. kwota długu 
będzie wynosić 0,00 zł. 
Po zakończeniu realizacji projektu, infrastruktura pozostanie własnością Beneficjenta. Po zakończeniu inwestycji za zapewnienie trwałości projektu odpowiadać będzie 
bezpośrednio Beneficjent. Koszty utrzymania powstałej infrastruktury ponoszone będą z budżetu Gminy Bobowa. 

 

L.6 Analiza konkurencji 

Strefa Aktywności Gospodarczej w Gminie Bobowa będzie konkurować z jedyną znajdującą się w okolicy gorlicką Strefą Aktywności Gospodarczej. Tereny SAG w Siedliskach 
znajdują się w odległości około 20 km na wschód od SAG w Gorlicach. Strefa w Gorlicach została utworzona w 2012 i obecnie zajmuje obszar 54 ha, na którym działa 27 
przedsiębiorstw zatrudniających blisko 1000 osób. Tereny SAG w Gorlicach zostały w większości zagospodarowane, dlatego utworzenie nowych terenów inwestycyjnych w 
miejscowości Siedliska jest zasadne. 

 

W Subregionalnym Programie Rozwoju do roku 2020 podkreślono, że subregion sądecki, na obszarze którego będzie realizowany przedmiotowy projekt, to obszar cechujący 
się najwyższą stopą bezrobocia w województwie małopolskim i raczej niskim poziomem aktywności gospodarczej. W dokumencie wskazano, że szansę dla rozwoju 
gospodarczego stanowią, jak dotąd nieliczne na terenie subregionu, strefy aktywności gospodarczej. 

 

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Bobowa pozwoli na zwiększenie atrakcyjności Wnioskodawcy w oczach potencjalnych inwestorów, poprzez stworzenie 
korzystnych warunków dla zakładania, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej oraz poszerzenia lokalnego rynku pracy. Wzrost poziomu inwestycji komercyjnych 
wpłynie również na rozwój przedsiębiorczości i lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału społeczno-gospodarczego Gminy. 

 

Wnioskodawca planuje, że utworzona w wyniku projektu Strefa Aktywności Gospodarczej wejdzie w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (SSE 
KPT), funkcjonującej na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. SSE składa się z 32 podstref znajdujących się na terenie 30 gmin, przede wszystkim na 
terenie województwa małopolskiego. Atutem SSE jest szeroka oferta zróżnicowanych pod względem powierzchni użytkowej i możliwości zagospodarowania terenów 
inwestycyjnych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem inwestorom. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie SSE mogą korzystać z pomocy publicznej w formie ulgi w podatku 
dochodowym. W subregionie sądeckim w ramach SSE KPT dostępne tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców oferowane są obecnie tylko w podstrefie w Nowym Sączu, co 
świadczy o zapotrzebowaniu na tego rodzaju tereny w skali subregionu. 

 

Należy oczekiwać, że rzeczywistą bezpośrednią konkurencję w obrębie subregionu dla SAG w Gminie Bobowa będzie stanowiła planowana Strefa Aktywności Gospodarczej w 
Gminie Stary Sącz, położonej w odległości ok. 35 km na południowy-zachód od Gminy Bobowa. Strefa w Starym Sączu będzie stanowiła uzbrojony teren o powierzchni co 
najmniej 5,5 ha przeznaczony na lokalizację nowych zakładów produkcyjnych. Prawdopodobne jest również jej włączenie do SSE KPT. W analizie SWOT przedstawionej 
Strategii Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013-2020 do mocnych stron Gminy Stary Sącz zaliczono m.in.: brak uciążliwego przemysłu zanieczyszczającego środowisko 
naturalne, dodatnie saldo firm rejestrujących działalność, potencjał ludzki (wysoki odsetek ludzi młodych). Wśród słabych stron wymieniono natomiast m.in.: brak miejsc pracy i 
perspektywy ich tworzenia, niską przedsiębiorczość wśród młodych ludzi oraz utrzymującą się skłonność do migracji wśród osób kończących szkołę średnią. 

 

M.2 Projekty inwestycyjne 
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M.2.1 Scenariusz "bez projektu" 

Działki wchodzące w skład terenu przeznaczonego pod realizację SAG zostały opisane w punkcie C.1.1. Wskazane działki nie są uzbrojone i dotychczas nie były 
wykorzystywane. W stanie istniejącym obszar przeznaczony pod zagospodarowanie SAG stanowią tereny zielone – łąki i pola. Działki, które wejdą w skład przyszłej SAG, są 
obecnie wolne od zabudowy mieszkaniowej. Znajdują się na nich jedynie ujęcia wody powierzchniowej (w tym dwa nieczynne). W stanie istniejącym przez teren przebiegają 
sieci: elektroenergetyczne, gazowa, wodociągowe, sanitarne i teletechniczna. W poprzek terenu SAG przebiega rów, który dzieli teren inwestycji na dwie części. Rów odbiera 
wodę opadową z przyległego terenu i odprowadza ją dalej poprzez przepust pod linią kolejową do odbiornika. Ukształtowanie terenu jest zmienne, wzdłuż wschodniej granicy 
obszaru SAG pojawia się skarpa istniejącego stoku o różnicy pomiędzy najwyższym punktem na stoku a poziomem u podnóża stoku wynoszącej miejscami do 7 metrów. W 
związku z dotychczasowym brakiem wykorzystania gruntów uzasadnione jest przyjęcie, że ich właściciele nie ponosili z tego tytułu kosztów, ale jednocześnie nie uzyskiwali 
żadnych korzyści. W scenariuszu bez projektu należy przyjąć, że działki na obszarze przyszłej SAG w dalszym ciągu nie byłyby użytkowane, a koszty ich utrzymania 
pozostałyby na poziomie bliskim lub równym zeru. Zachowanie istniejącego stanu nie wymagałoby ponoszenia żadnych nakładów inwestycyjnych. Podobnie, jak do tej pory, w 
scenariuszu bez projektu istniejące grunty nie generowałyby przychodów. 

 

M.2.2 Scenariusz "z projektem" 

W ramach projektu zostanie wybudowana droga wewnętrzna i infrastruktura techniczna, które są niezbędne do funkcjonowania przyszłej Strefy Aktywności Gospodarczej. 
Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność działek dla potencjalnych inwestorów oraz zachęci przedsiębiorstwa do przeniesienia swojej działalności na teren Gminy Bobowa. 
Po realizacji projektu, czyli przygotowaniu infrastruktury drogowej, przebudowie sieci elektrycznej, gazowej oraz budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, teren działek 
przeznaczonych do realizacji projektu będzie przygotowany w odpowiedni sposób dla prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy działający na terenie SAG będą 
ponosić niższe podatki, jednak ich działalność będzie prowadziła do powstawania przychodów i kosztów dla Gminy Bobowa. 
Ze względu na działalność przedsiębiorców na terenie SAG generowane będą następujące przychody: 
- podatki od przedsiębiorców, 
- opłaty za odbiór ścieków, 
- opłata za dostawę wody. 
Szacuje się, że w skali roku dochody dla Gminy wynosić będą ok. 46 290,84 zł. 

 

W scenariuszu z projektem wystąpi ponadto dodatkowy dochód związany z przyrostem wartości działek przeznaczonych na sprzedaż w wyniku realizacji projektu w łącznej 
wysokości ok. 290 471,08 zł, w którym zawiera się opłata planistyczna oszacowana na ok. 189 300,00 zł. 

 

Koszty, które będą ponoszone przez Gminę będą dotyczyć utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku projektu: 
- koszty oświetlenia, 
- bieżące koszty utrzymania (odśnieżanie, koszenie), 
- koszty bieżącego utrzymania, konserwacji, nadzoru i likwidacji awarii kanalizacji/wodociągu. 
Szacuje się, że roczna wysokość powyższych kosztów ponoszonych przez Beneficjenta wyniesie 21 000 zł (podział kosztów na poszczególne kategorie przedstawiono w 
punkcie M.2.4). 

 

M.2.3 Przychody operacyjne projektu 

Z tytułu użytkowania powstałej w ramach projektu infrastruktury sporządzono prognozę przychodów (w kwotach netto). 
 

Źródłem przychodów w projekcie jest wzrost wartości działek przeznaczonych do sprzedaży inwestorów związany z realizacją projektu. Oszacowania wzrostu wartości gruntu 
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dokonano w oparciu o operat szacunkowy dla wchodzącej w skład SAG działki ewidencyjnej nr 790/20 z dnia 27 października 2016 r. W operacie szacunkowym określono 
następujące cechy nieruchomości mające wpływ na ich wartość oraz ich wagi: 
1. lokalizacja (25%), 
2. stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej (25%), 
3.dostępność komunikacyjna (10%), 
4.powierzchnia działki (10%), 
5.cechy indywidualne działki (15%), 
6.możliwości inwestycyjne (15%). 
W wyniku analizy stwierdzono, że w zakresie powyższych cech przedmiotowy projekt nie będzie miał wpływu na: 
• lokalizację – lokalizacja działek nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji projektu, 
• stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – obszar objęty przedmiotowym projektem w stanie przed realizacją projektu posiada dostęp do sieci gazowej, 
sieci energetycznej i wodociągu, natomiast w ramach przedmiotowego projektu zaplanowano przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci gazowej oraz budowę nowego 
wodociągu – korzyści finansowe z tym związane uwzględniono w kryterium „cechy indywidualne działki”, 
• powierzchnię działek –powierzchnia działek nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji projektu, 
• możliwości inwestycyjne – kryterium jest związane z możliwościami zagospodarowania terenu przedstawionymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, na które projekt nie ma 
wpływu. 
Przyrost wartości gruntu będzie natomiast związany ze znaczącą poprawą dostępności komunikacyjnej – dzięki budowie drogi wewnętrznej SAG oraz poprawą cech 
indywidualnych działki – dzięki przeniesieniu elementów infrastruktury technicznej utrudniających jej zabudowę. 
Na podstawie operatu szacunkowego przyrost wartości związany z dostępnością komunikacyjną oszacowano na 1,59 zł/m2, natomiast przyrost związany z poprawą cech 
indywidualnych działek: na 1,19 zł/m2. Obliczony w ten sposób stąd łączny przyrost wartości działek w wyniku realizacji projektu wynosi: (1,59 zł/m2 + 1,19 zł/m2) * 104 448,6 
m2 = 290 471,08 zł. 
Przychodem dla Gminy związanym z realizacją przedmiotowego projektu będzie opłata planistyczna, która w przypadku sprzedaży wszystkich nieruchomości opłata 
planistyczna wyniesie około 189 300 zł (szczegółowe oszacowanie jej wysokości przedstawiono poniżej). Opłata planistyczna zostanie poniesiona przez obecnego właściciela 
działek (Agencję Nieruchomości Rolnej) na rzecz Gminy Bobowa. Ze względu na charakter opłaty planistycznej, będzie ona stanowiła przepływ między partnerami w projekcie, 
a w związku z tym, że jest ona niższa wskazanego wcześniej przyrostu wartości działek w wyniku projektu, nie będzie ona źródłem dodatkowych przychodów w projekcie. 

 

W przypadku sprzedaży wszystkich nieruchomości opłata planistyczna wyniesie około 189 300 zł. 
Wartość ta została obliczona na podstawie wielkości powierzchni przeznaczonej do zagospodarowania dla przedsiębiorców, która wynosi ok. 10,5 ha czyli 1050 ar. Przed 
zmianą planu wartość 1 ara gruntu wynosiła 500 zł, natomiast po zmianie planu wartość gruntu wzrosła 2 000 zł (wzrost wartości o 1 500 zł). Dla całości obszaru (1050 ha) 
wartość gruntu wzrosła o 1 575 000 zł ( 1500 zł x 1050 ar). Wysokość opłaty planistycznej w przypadku sprzedaży nieruchomości zależna jest od przeznaczenia terenu. 
Zgodnie z uchwałą nr XII/102/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą nr XVII/164/16 z dnia 14 marca 2016 r. przyjęte zostały niższe stawki o których mowa w paragrafie §11 
obu ustaw, odpowiednio 10% dla terenów U/P, 15% dla terenów U/P/Kk i U/P/Kk2 oraz 1% dla terenów W/ZN. 
Powierzchnia terenów U/P na terenie SAG wynosi 5,70 ha, U/P/Kk i U/P/Kk2 4,60 ha, a W/ZN 0,20 ha. Na tej podstawie wyliczono wysokość przychodów z tytułu opłaty 
planistycznej ( 1 500 zł x 460 ar x 15% + 1 500 zł x 570 ar x 10% + 1 500 zł x 20 ar x 1% = 189 300 zł) 

 

Plan ilościowy sprzedaży działek zakłada sprzedaż 3 z 7 działek w latach 2017-2018, 2 działek w latach 2019-2020 oraz 2 działek w latach 2021-2023. Zgodnie z planem 
sprzedaży działek oszacowano, że w latach 2017-2018 przychody z opłaty planistycznej będą wynosić 3/7 łącznych prognozowanych przychodów z opłaty planistycznej (3/7 x 
189 300,00 zł = 81 128,57 zł). Oszacowaną wysokość przychodów rozdzielano równo na lata 2017 i 2018. Ostatecznie zaplanowana wielkość przychodów operacyjnych z tytułu 
opłaty planistycznej wynosi 40 564,29 zł w roku 2017 oraz 40 564,29 zł w roku 2018. W analogiczny sposób oszacowano przychody z tytułu opłaty planistycznej na lata 2019-
2023. 

 

Przychody z podatków od przedsiębiorców działających na terenie SAG szacowane są na około 30 000 zł. Wartość ta określona jest na moment, w którym wszystkie działki na 
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terenie SAG będą zajęte. Stąd, w pierwszych latach wartość ta zależy od tempa sprzedaży działek dla inwestorów. Zgodnie z planem ilościowym sprzedaży w latach 2017-2018 
zakłada się sprzedaż 3 działek, czyli około 3/14 powierzchni SAG w 2017 oraz 3/14 powierzchni SAG w 2018. Na podstawie tych założeń oszacowano, że przychody z tytułu 
podatków od przedsiębiorców w 2017 roku będą wynosić 0 zł, w 2018 roku 6 428,57 zł (3/14 x 30 000,00 zł = 6 428,57 zł), w 2019 roku 12 857,14 zł (3/7 x 30 000,00 zł = 12 
857,14 zł). W latach 2020-2022 przychody z podatków oszacowano w analogiczny sposób. Plan przychodów zakłada, że od 2023 roku przychody z podatków od 
przedsiębiorców będą wynosić 30 000,00 zł. 

 

Opłata za odbiór ścieków w momencie działalności wszystkich przedsiębiorstw przewidywana jest na 6 336,96 zł zł rocznie. 
Wartość ta została policzona z założeniem, że opłata za odprowadzanie ścieków w skali miesiąca wynosi wynosi 7,26 zł/m3, w strefie będzie pracować 70 osób, a każda z  
tych osób zużyje 1 m3 wody. Planowane jest 7 przyłączy (7 inwestorów), natomiast dla każdego przyłącza pobierana jest stała miesięczna opłata w wysokości 2,84 zł. 
Dlatego: (7,26 zł x 70 x 1 m3 + 2,84 zł x 7 ) x 12 mies = 6 336, 96 zł. 

 

Opłata za dostawę wody w momencie kiedy na terenie SAG działalność będą prowadzić wszystkie przedsiębiorstwa szacowana jest na 9 953,88 zł rocznie. 
Wartość ta została policzona z założeniem, że opłata za m3 wody wynosi 4,65 zł. Policzona ona została dla każdego z 70 pracowników zakładając wysokość zapotrzebowania 
równą 1 m3. Dodatkowo zakładane jest, że do celów produkcyjnych dla wszystkich przedsiębiorców wykorzystywane będzie 100 m3 miesięcznie. Ponoszona jest także opłata 
dla każdego przyłącza w wysokości 5,57 zł. Stąd: ((4,65 zł x 1 m3 x 70) + (4,65 zł x 100 m3) + (7 x 5,57 zł)) x 12 mies = 9 953,88 zł. 

 

Zgodnie z planem ilościowym sprzedaży oraz wskaźnikiem rezultatu w 2019 roku wykorzystane będzie 3/7 terenu SAG w którym będzie 3 inwestorów i 30 pracowników. 
Zgodne z tymi danymi wpływy z tytułu dostawy wody w 2019 roku będą wynosić 4 265,95 zł (30 x 1 m3 x 4,65 zł x 12 mies + 3/7 x 100 m3 x 4,65 zł + 3 x 5,57 x 12 mies = 4 
265,95), wpływy z tytułu opłaty za odbiór ścieków w 2019 roku będą wynosić 2 715,84 zł (30 x 1 m3 x 7,26 zł x 12 mies + 3 x 2,84 zł x 12 mies = 2 715,84 zł). W roku 2021 na 
terenie SAG będzie działało 5 przedsiębiorstw oraz będzie zatrudnionych 50 pracowników. Od 2023 roku teren SAG będzie w pełni wykorzystany. 

 

M.2.4 Koszty operacyjne projektu 

Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowych kosztów operacyjnych. Koszty będą związane z utrzymaniem drogi oraz infrastruktury technicznej powstałej w ramach 
realizacji projektu. W scenariuszu bez projektu tego rodzaju koszty nie występowały. Szacowane jest, że koszty dotyczyć będą: 
- oświetlenia – 5 000 zł rocznie, 
- bieżącego utrzymania, tj. koszenie, odśnieżanie – 6 000 zł rocznie, 
- bieżącego utrzymania, konserwacji, nadzoru i likwidacji awarii kanalizacji/wodociągu – 10 000 zł rocznie. 

 

M.2.5 Prawna możliwość odzyskania VAT - faza eksploatacji 

Nie dotyczy 

 

M.2.6 Kapitał Obrotowy netto 

Nie dotyczy 

 

M.2.7 Nakłady odtworzeniowe 

W przedmiotowym projekcie nie występują nakłady odtworzeniowe, ponieważ długość okresu ekonomicznej użyteczności projektu (odpowiadająca długości okresu amortyzacji 
księgowej) jest równa długości okresu odniesienia. 
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M.2.8 Inne założenia 

Nie dotyczy 

 

M.2.9 Interpretacja wskaźników efektywności finansowej 

Zgodnie z wymaganiami konkursu ustalono wartości wskaźników efektywności finansowej inwestycji w postaci finansowej zaktualizowanej wartości netto z inwestycji (FNPV/C) 
oraz finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (FRR/C). 
Wskaźnik FNPV wskazuje wielkość, o jaką zmieni się kapitał inwestora dzięki dokonanej inwestycji. Oblicza się ją przez zsumowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
(przy zastosowaniu stopy dyskontowej wskazanej w „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r., tj. 4%. Natomiast wskaźnik FRR to wielkość takiej stopy 
dyskontowej, dla której bieżąca wartość netto jest równa zeru, tzn. bieżąca wartość przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów projektu. 
W ramach analizy finansowej uzyskano następujące wyniki wskaźników: 
FNPV/C:-4 839 084,44 
FRR/C:-13,44% 

 

Wartości obliczonych wskaźników przyjmują wartości ujemne, przez co projekt nie jest opłacalny pod względem finansowym. 
 

Należy zaznaczyć, że w przypadku powyższego projektu opłacalność finansowa nie jest czynnikiem decydującym. Zgodnie z podrozdziałem 7.9 „Wytycznych w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r., dla projektów wymagających wkładu ze środków EFSI, co do zasady, wskaźniki FNPV powinny przyjmować wartości ujemne, a wskaźniki 
FRR wartości niższe lub równe stopie dyskontowej, jak to ma miejsce w przypadku przedmiotowego projektu. Zasadność przeprowadzenia przedsięwzięcia jest oceniana w 
oparciu o niemożliwe do ujęcia w analizie finansowej korzyści ekonomiczne i społeczne. 

 
N. Analiza ekonomiczna 

N.1 Analiza wielokryterialna 

Koszty społeczne 

Lp Efekty zewnętrzne 
Szacunek 
ilościowy 

Uzasadnienie 

Korzyści społeczne 

Lp Efekty zewnętrzne 
Szacunek 
ilościowy 

Uzasadnienie 

1 
Stworzenie terenów pod inwestycje 
dla przedsiębiorców (w ha) 

12.0251 
W wyniku projektu zostanie utworzona strefa aktywności gospodarczej, przeznaczonej pod inwestycje dla 
przedsiębiorstw. Strefa powstanie na dotychczas niezagospodarowanym obszarze o powierzchni ok. 12,0 ha. 
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Lp Efekty zewnętrzne 
Szacunek 
ilościowy 

Uzasadnienie 

 

2 

 

Zwiększenie zatrudnienia 

 Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie bezpośrednio na utrzymanie istniejących i powstanie 
nowych miejsc pracy u wykonawców robót budowlanych i instalacyjnych oraz prac przygotowawczych, co 
przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Efekt zewnętrzny niemożliwy do oszacowania 
ilościowego. 

3 Utworzenie nowych miejsc pracy 49 Efektem inwestycji na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej będzie utworzenie 49 nowych miejsc pracy. 

4 
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy 

 W wyniku utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej Gmina Bobowa stanie się atrakcyjniejszym miejscem 
dla potencjalnych inwestorów. Efekt zewnętrzny niemożliwy do oszacowania ilościowego. 

 
N.2 Analiza efektywności kosztowej 

 

N.2.1 Opis założeń 

Zgodnie z wymogami specyficznymi dla konkursu wniosków, w ramach analizy ekonomicznej projektu dokonano obliczenia wskaźników efektywności kosztowej dla wartości 
docelowych trzech wskaźników rezultatu: 
1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 
2. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych 
3. Liczba nowych miejsc pracy w SAG 

 

Suma nakładów inwestycyjnych, określona jako suma nakładów inwestycyjnych netto powiększona o podatek VAT nie podlegający odliczeniu, wynosi 5 675 700 zł. Suma 
kosztów operacyjnych w okresie obejmującym realizację projektu i 5 lat po zakończeniu realizacji projektu wynosi 131 500 zł (nakłady odtworzeniowe nie występują). Zgodnie z 
powyższymi danymi wskaźniki efektywności kosztowej przyjmują następujące wartości: 
Koszt utworzenia 1 ha SAG wynosi 482 923,24 zł/ha. 
Koszt zlokalizowania jednej inwestycji na terenie SAG wynosi 829 600,04 zł/szt. 
Koszt utworzenia nowego miejsca pracy w SAG wynosi 118 514,29 zł/szt. 

 

N.2.2 Interpretacja uzyskanych wyników 

Uzyskane wartości wskaźników efektywności kosztowej świadczą o wysokim stopniu użyteczności podejmowanych w przedmiotowym projekcie działań, co jest przesłanką do 
jego realizacji. Obliczone wartości wskaźników potwierdzają wysoki stosunek korzyści społecznych do kosztów ich osiągnięcia. W związku z powyższym projekt jest spójny z 
założeniami RPO Województwa Małopolskiego, a udzielenie dofinansowania jest uzasadnione z punku widzenia analizy ekonomicznej. 

 

N.3 Analiza Kosztów i Korzyści 

Nie dotyczy 

 
O. Analiza ryzyka 
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O.1 Analiza jakościowa ryzyka 

 
 
 

Lp 

 
Ryzyko związane z realizacją 
projektu oraz jego eksploatacją 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 
(marginalne, niskie, 
średnie, wysokie, 
bardzo wysokie) 

 
 

Wpływ 

 
 

Uzasadnienie 

 
 

1 

 

 
Niewłaściwe oszacowanie 
kosztów projektu 

 
 

niskie 

 
 

średni 

Niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu może pociągać za sobą konieczność 
zabezpieczenia przez Wnioskodawcę większej kwoty na pokrycie wkładu własnego. 
Aby uniknąć takiej sytuacji analiza finansowa kosztów projektu została przeprowadzona w 
oparciu o szczegółową wycenę projektu i dokładną analizę rynku. W mało prawdopodobnym 
przypadku przyjęcia zbyt niskiej kwoty, Wnioskodawca, który znajduje się w dobrej sytuacji 
finansowej, będzie zdolny do pokrycia wyższych kosztów. 

 
 
 

2 

 

 
Opóźnienie związane z 
procedurą zamówień 
publicznych 

 
 
 

średnie 

 
 
 

średni 

Z opóźnieniem realizacji projektu może wiązać się konieczność przesunięcia wykonania robót 
na mniej sprzyjający okres, przez co zaplanowane roboty mogą być bardziej kosztowne lub być 
trudniejsze do zrealizowania. 
Aby zminimalizować ryzyko opóźnień, harmonogram realizacji projektu został zaplanowany z 
uwzględnieniem rezerwy czasowej związanej z przedmiotowym ryzykiem. Ponadto zostaną 
dołożone wszelkie starania, aby przygotowane i prowadzone postępowania nie dawały podstaw 
do czasochłonnych odwołań. 

 
 

3 

 

Opóźnienia robót związane ze 
złymi warunkami 
atmosferycznymi 

 
 

średnie 

 
 

średni 

Opóźnienie realizacji projektu może się wiązać z koniecznością przesunięcia wykonania 
zaplanowanych robót na mniej sprzyjający okres, co może się wiązać z opóźnieniem realizacji 
projektu i zwiększeniem kosztów projektu. 
Aby zminimalizować ryzyko opóźnień wynikających z niekorzystnych warunków 
atmosferycznych harmonogram realizacji projektu został zaprojektowany z uwzględnieniem 
rezerwy czasowej związanej z przedmiotowym ryzykiem. 

 
4 

Ryzyko wzrostu cen 
materiałów budowlanych 

 
niskie 

 
średni 

Mimo że ryzyko wzrostu cen jest niskie, Beneficjent zaplanował rezerwę budżetową na 
realizację projektu. Wzrost ryzyka mógłby nastąpić w przypadku wystąpienia kryzysu 
gospodarczego. 

 
5 

Ryzyko niekorzystnej zmiany 
kursu walut 

 
średnie 

 
średni 

Beneficjent zaplanował rezerwę budżetową na porycie ewentualnej różnicy kosztach realizacji 
projektu. Zmiana wielkości ryzyka mogłaby nastąpić w momencie wystąpienia niestabilnej 
sytuacji geopolitycznej w Europie. 

 

 
6 

 

Niskie zainteresowanie 
udziałem w projekcie 

 

 
niskie 

 

 
średni 

Wielkość projektu została dopasowana do oczekiwanego zainteresowania udziałem w 
projekcie. Beneficjent zaplanował akcje promocyjną zachęcającą lokalne przedsiębiorstwa do 
inwestowania na terenie SAG oraz do zakładania nowej działalności gospodarczej na terenie 
SAG przez mieszkańców gminy. Wzrost ryzyka mógłby nastąpić w przypadku wystąpienia 
kryzysu gospodarczego. 



HPc6DZYMTE5ZEEAtAgBlmntT9c2CL1VlhCZY7t6K 50  

 

O.2 Analiza wrażliwości 

Nie dotyczy 

 
P. Analiza wariantowa 

P.1 Wariant zerowy 

W przypadku przyjęcia wariantu zerowego, czyli przy założeniu, że beneficjent nie będzie realizował planowanej inwestycji, zostanie zachowany istniejący stan rzeczy. Działki, 
na terenie których zostanie utworzona Strefa Aktywności Gospodarczej w dalszym ciągu nie będą użytkowane. W związku z tym w dalszym ciągu będzie występowało istniejące 
zdiagnozowane zapotrzebowanie odbiorców na utworzenie tego rodzaju obszaru, a obecne problemy społeczno-gospodarcze mieszkańców Gminy Bobowa nie zostaną 
rozwiązane. 

 

P.2 Wariant technologiczny 

W ramach projektu zostanie wybudowana droga wewnętrzna oraz infrastruktura techniczna obejmująca kanalizacje deszczową, sieć wodociągową, sieć energetyczną, sieć 
oświetlenia ulicznego oraz kanał technologiczny. 
Planowana droga będzie spełniać wymogi klasy technicznej D. Szerokość jezdni będzie wynosić 7,00 m, szerokość chodnika 2,00 m, a nośność nawierzchni 100 kN. W celu 
zmniejszenia kosztów projektu rozważano budowę drogi o gorszych parametrach (o mniejszej szerokości, bez chodnika, bez sieci oświetlenia) jednak ze względu na 
przeznaczenie drogi uznano, że przyjęte parametry będą odpowiednie dla obsłużenia ruchu w SAG, w tym ewentualnego ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony. 
Wzdłuż drogi zostanie zainstalowane oświetlenie z ledowym energooszczędnym źródłem światła. Takie rozwiązanie jest droższe od tradycyjnego, jednak w ciągu kilku lat 
oszczędności powstałe w wyniku mniejszego zużycia energii przewyższą większe koszty instalacji. 

 

P.3 Wariant lokalizacyjny 

Przedmiotowy projekt zakłada utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Bobowa. Lokalizacja SAG została wybrana na podstawie przeprowadzonej analizy 
potrzeb potencjalnych odbiorców. Wybrano lokalizację optymalną pod względem skomunikowania. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się droga wojewódzka oraz dworzec 
kolejowy, a w odległości mniejszej niż 15 km przebiega droga krajowa nr 28. Wybór innej lokalizacji mógłby nie przyczynić się w równym stopniu do zaspokojenia potrzeb 
odbiorców. 

 

P.4 Wariant oszczędnościowy 

Rozważano następujące warianty oszczędnościowe: 
1. Zmniejszenie rozmiaru Strefy Aktywności Gospodarczej, 
2. Budowa drogi wewnętrznej bez budowy potrzebnej infrastruktury. 
Pierwszy wariant zakłada utworzenie SAG o mniejszej powierzchni. Takie rozwiązanie zmniejszyłoby koszty budowy niezbędnej infrastruktury. Pomimo ograniczenia kosztów 
taka inwestycja byłaby nieopłacalna i znacznie mniejsza grupa przedsiębiorstw mogłaby skorzystać z efektów projektu. 
Drugi wariant oszczędnościowy zakłada budowę drogi wewnętrznej na terenie SAG bez równoczesnej budowy infrastruktury technicznej potrzebnej do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Taki wariant byłby nieatrakcyjny dla przedsiębiorstw i tylko częściowo zaspokajałby ich potrzeby. Budowa infrastruktury technicznej byłaby konieczna po 
zrealizowaniu projektu, co wiązałoby się z powstaniem dodatkowych kosztów. W związku z tym budowa drogi wraz z infrastrukturą w ramach przedmiotowego projektu jest 
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wariantem bardziej efektywnym kosztowo. Czas realizacji obu wariantów oszczędnościowych byłby krótszy od czasu realizacji wnioskowanego wariantu. Warianty 
oszczędnościowe nie zaspokajają wszystkich złgaszanych potrzeb odbiorców dlatego do realizacji został wybrany wnioskowany optymalny wariant. 

 

P.5 Wariant związany z innym produktem 

Alternatywą dla przedmiotowego projektu mogłoby być rozproszenie SAG na mniejsze strefy. Przy takim rozwiązaniu przedsiębiorstwa miałyby możliwość wyboru dogodnej 
lokalizacji. Wadą takiego wariantu byłoby znacznie większy koszt doprowadzenia infrastruktury technicznej do kilku mniejszych stref. Utworzenie jednej większej strefy jest także 
korzystniejsze pod względem zarządzania oraz promocji Strefy Aktywności Gospodarczej. 

 

P.6 Wnioski z przeprowadzonej analizy wariantowej 

Z rozważań zaprezentowanych w punktach P.1-P.6 wynika, że wnioskowany wariant jest wariantem optymalnym. Wykazano, że realizacja zaprezentowanych alternatywnych 
wariantów nie jest optymalna pod względem kosztów projektu lub nie zaspokaja zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw. 

 

Q. Analizy specyficzne dla danego Działania / Poddziałania / Typu projektu 

Nie dotyczy 
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R. lista załączników 

lp. Nazwa załącznika  

1. Analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz analiza ryzyka Tak 

2. Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz obszary Natura 2000 

 a. Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko Tak 

b. Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Tak 

c. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną Tak 

d. Dokumenty z przeprowadzonego postępowania ooś Nie dotyczy 

3. 
Kopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ZRID/zgłoszenia robót budowlanych/innej 
decyzji równoważnej oraz dokumenty planistyczne 

Nie 

4. Wyciąg z dokumentacji technicznej Tak 

5. Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu Tak 

6. Oświadczanie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu Tak 

7. Dokumenty potwierdzajace zabezpieczenie wkładu własnego Tak 

8. Dokumenty do projektów partnerskich 

 a. Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca prawa oraz obowiązki partnerów w 
zakresie realizacji projektu 

Tak 

b. Oświadczenie o zachowaniu celów projektu Tak 

c. Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania Tak 

d. Oświadczenie o braku wykluczenia z możliwości aplikowania Tak 

e. Oświadczeniu o braku wykluczenia z możliwości dysponowania środkami publicznymi Tak 

f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Tak 

g. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków Nie dotyczy 

h. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej Tak 

i. inne dokumenty Tak 

9. Kopia statutu instytucji tj. Wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów Nie dotyczy 

10. Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej 

 a. Zaświadczenie/a o uzyskanej pomocy (jeśli Wnioskodawca uzyskał) – załącznik w 
szczególności wymagany w przypadku projektów ubiegających się o pomoc de minimis 

Nie dotyczy 

b. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Nie dotyczy 

c. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w 
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie 

 
Nie dotyczy 

d. inne Nie dotyczy 

11. Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów MŚP Nie dotyczy 

12. Sprawozdania finansowe 

 a. Sprawozdanie finansowe Tak 

b. Formularz podatkowy PIT (ze szczególnym uwzględnieniem PIT/B) Nie dotyczy 

13. Dokumenty dotyczące obiektu lub terenu objętego ochroną konserwatorską 

 a. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków lub inny dokument potwierdzający ochronę danego 
obiektu lub obszaru 

Nie dotyczy 

b. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac w obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków 

Nie dotyczy 

c. Zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia prac Nie dotyczy 

14. Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie Nie dotyczy 

15. Formularz zgłoszenia wskaźnika specyficznego (autorskiego) Nie dotyczy 

16. Inne załączniki wymagane dla konkursu Tak 
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S.1 Oświadczenia dla wszystkich 

lp. Treść Oświadczenia  

 
 

1. 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1  ustawy Kodeks karny (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym 
wniosku, oświadczeniach oraz dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze 
stanem faktycznym i prawnym. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. 

 
 

Tak 

 
 
 

2. 

Oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a w przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania 
planowanych efektów projektu opisanych za pomocą wskaźników w okresie 5 /3 lat od 
płatności końcowej. Dodatkowo oświadczam, że znana jest mi treść art. 71 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE 
L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) określającego przesłanki i zasady zwrotu środków 
w przypadku braku zachowania trwałości projektu. 

 
 
 

Tak 

 
3. 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności publicznoprawnych 
wymaganych odrębnymi przepisami. 

 
Tak 

 
 

 
4. 

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisu art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.), tj. iż po rozstrzygnięciu 
konkursu lub zamieszczeniu na stronie internetowej RPO WM 2014-2020 oraz Portalu 
Funduszy Europejskich informacji o projekcie wybranym do dofinansowania, dokumenty i 
informacje przedstawiane przez Wnioskodawcę będą stanowić informację publiczną w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 
2016 poz. 1764). 

 
 

 
Tak 

 

 
5. 

Oświadczam, iż zapoznałem /-am się ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO 
WM 2014-2020, w szczególności w zakresie opisu Działania w ramach którego 
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie oraz kryteriów wyboru projektu, a także z 
Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM 
2014-2020 oraz z Regulaminem konkursu/Regulaminem przygotowania i oceny projektów 
realizowanych w trybie pozakonkursowym i akceptuję postanowienia w nich zawarte. 

 

 
Tak 

 
 

 
6. 

Oświadczam, że Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) zapoznali się ze wzorem 
umowy o dofinansowanie/Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. 
Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 oraz przyjmują do wiadomości, iż w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie/ 
podjęcia Uchwały, wydatki poniesione w związku z realizacją projektu przed jej podpisaniem/ 
podjęciem będą podlegały dofinansowaniu na zasadach w niej określonych. 

 
 

 
Tak 

 
 
 

7. 

Oświadczam, że przedmiotowy projekt, w części współfinansowanej ze środków publicznych 
nie podlega, nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie podlegał w przyszłości wsparciu z 
innych publicznych, zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności ze środków 
dotacji celowych budżetu państwa oraz programów operacyjnych, współfinansowanych ze 
środków funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejski Fundusz Społeczny), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

 
 
 

Tak 

 

 
8. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 207 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) 
Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) nie są wykluczeni z możliwości otrzymania 
dofinansowania. 

 

 
Tak 

 
 
 

9. 

Oświadczam, że na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) oraz na podstawie art. 9 
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1541) nie mam zakazu 
dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). 

 
 
 

Tak 
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10. 

Oświadczam, że: 
- projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) , 
- nie rozpoczęto realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo że 
realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegano obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) ), 
- projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub 
powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia 
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem. 

 
 
 
 
 
 

Tak 

 
11. 

Oświadczam, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku przetwarzam w sposób 
zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 922, z późn. zm.). 

 
Tak 

 
12. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom 
dokonującym ewaluacji i oceny oraz wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych 
mających na celu ocenę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
Tak 

 
13. 

Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) 
zawartych w przedmiotowym wniosku. 

 
Nie dotyczy 

14. 
Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem korzystania z systemu e-RPO oraz 
akceptuję jego zasady. 

Tak 

15. 
Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pośrednictwem Systemu e - RPO, jak też na adres 
elektroniczny wskazany w pkt. A2 lub A3 i A4 formularza wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak 

 
16. 

Przyjmuję do wiadomości, że informacja o otrzymaniu korespondencji za pomocą systemu e- 
RPO będzie przekazywana na wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu adresy e- 
mail. 

 
Tak 

17. 
Poświadczam, że wszystkie załączniki do wniosku przedłożone przeze mnie w formie 
elektronicznej za pomocą systemu e-RPO są zgodne z oryginałem. 

Tak 

 
18. 

Oświadczam, że nie znajduję się w trudnej sytuacji o której mowa w art. 2 ust. 18 
Rozporządzenia KE (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 
UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) 

 
Nie dotyczy 

 

S.2 Oświadczenia dla Wnioskodawców którzy kwalifikują VAT 

lp. Treść Oświadczenia  

 
 
 

1. 

Oświadczam że w chwili składania wniosku o dofinansowanie nie mam prawnej możliwości 
odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została określona 
w części H wniosku o dofinansowanie jako koszt kwalifikowany. 
Dodatkowo zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania IZ RPO WM o wystąpieniu 
prawnej możliwości odzyskania podatku VAT oraz do zwrotu zrefundowanej ze środków 
unijnych części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku w 
przyszłości, w tym w okresie trwałości Projektu. 

 
 
 

Tak 

 
S.3 Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie 

lp. Treść Oświadczenia  

 
 
 

1. 

Oświadczam, że jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) dokonałem 
wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) - dot. 
projektów partnerskich, w których liderem jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 
 
 

Nie dotyczy 
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2. 

Oświadczam, że porozumienie lub umowa o partnerstwie nie została lub nie zostanie zawarta 
pomiędzy podmiotami, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.). 

 
Nie dotyczy 

3. 
Oświadczam, że treść przedstawionego wniosku o dofinansowanie jest znana Partnerom 
i została przez nich zaakceptowana. 

Nie dotyczy 

 

S.4 Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w oparciu o pomoc de minimis 

lp. Treść Oświadczenia  

 
1. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z definicją "jednego przedsiębiorstwa" w rozumieniu 
pkt. 4 preambuły oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1). 

 
Nie dotyczy 

S.5 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o: 

regionalna pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3) 
regionalna pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i 
średnich przedsiębiorców 
pomoc inwestycyjna w zakresie efektywności energetycznej 
pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną 
pomoc inwestycyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji 
pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 
pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej 
pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy 
pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 

lp. Treść Oświadczenia  

1. 
Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej 
decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym. 

Nie dotyczy 

 
2. 

Oświadczam, że realizacja projektu nie dotyczy działalności wyłączonej na podstawie Art. 1 
ust. 2 i 3 Rozporządzenia KE (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) 

 
Nie dotyczy 

 
3. 

Oświadczam, że będę przechowywał/-a w swojej siedzibie dokumentację dotyczącą projektu 
przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
Nie dotyczy 

 
S.6 Dodatkowe Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w oparciu o regionalną 
pomoc inwestycyjną 

lp. Treść Oświadczenia  

1. 
Oświadczam, że w okresie dwóch lat poprzedzających datę złożenia niniejszego wniosku o 
pomoc nie zamknąłem takiej samej lub podobnej działalności w EOG. 

Nie dotyczy 

2. 
Oświadczam, że w momencie składania wniosku o pomoc nie mam zamiaru zamknąć 
działalności objętej projektem w okresie dwóch lat od zakończenia subsydiowania inwestycji. 

Nie dotyczy 

 
3. 

Oświadczam, że nie otrzymałem/-am oraz nie planuję otrzymać pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis od innych podmiotów przyznających pomoc na realizację 
przedmiotowego projektu. 

 
Nie dotyczy 

 
 
 

 
4. 

Oświadczam, że suma wydatków kwalifikowanych niniejszego projektu (inwestycja 
początkowa) oraz innych projektów objętych pomocą, rozpoczętych w okresie ostatnich 3 lat i 
realizowanych przez Wnioskodawcę (na poziomie grupy) , w tym samym regionie na 
poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych (NUTS 3)*, nie przekracza 50 mln 
euro tzn. nie stanowi „dużego projektu inwestycyjnego” w rozumieniu Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.6.2014, str. 1) 
* (NUTS 3 w Małopolsce: podregion oświęcimski, krakowski, m. Kraków, tarnowski, 
nowosądecki, nowotarski) 

 
 
 

 
Nie dotyczy 

 
S.7 Oświadczenie dla Wnioskodawców będących MŚP 
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lp. Treść Oświadczenia  

 

 
1. 

Oświadczam, że na dzień zarejestrowania wniosku wnioskujący podmiot spełnia wszystkie 
kryteria pozwalające zaliczyć go, zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.6.2014, str. 1), do kategorii MŚP, zgodnie z oświadczeniem w polu A.1.4 wniosku o 
dofinansowanie. 

 

 
Nie dotyczy 

S.8 Oświadczenie dla Wnioskodawców posiadających status przedsiębiorcy innego niż MŚP 

lp. Treść Oświadczenia  

 

 
1. 

Oświadczam, że w okresie 10 lat od płatności końcowej działalność produkcyjna, z którą 
związana jest inwestycja w infrastrukturę lub inwestycja produkcyjna, będąca przedmiotem 
projektu, nie zostanie przeniesiona poza obszar Unii Europejskiej, pod rygorem zwrotu 
środków, zgodnie z pkt. 64 Preambuły do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. 
zm.). 

 

 
Tak 

 


