URZAD MIEJSKI
w Bobowej

Bobowa, dnia 12.02.2021 .

RIiGK.1431.6.2021

Pan

Maciej Rysiewicz
Wilczyska 27
38-350 Bobowa

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej, przestany drogg
elektroniczng w dniu 29 stycznia 2021 r. w sprawie Strefy Aktywnosci Gospodarczej
w Siedliskach informuje sie, ze dokumentacja dotyczaca biezacego rozliczenia projektu zostata
przestana w dniu 5 czerwca 2020 r. na adres powl@o2.pl. Dokumenty dotyczace kontroli

inwestycji/projektu przesyla si¢ w zalaczeniu.

c o oA
— _ lg
Otrzymuja:
1. Adresat /
2. ala /

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21
tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034

e-mail: um@bobowa.pl  strona internetowa: www.bobowa.pl



Fundusze H
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Program Regionalny

Bobowa, dnia 24.03.2020 r.
RIIGK.042.8.2017

Urzad Marszalkowski

Wojewodztwa Malopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72B

30-552 Krakéow

Dotyczy projektu pn. : Strefa Aktywnosci Gospodarczej w miejscowosci Siedliska, Gmina
Bobowa, nr RPMP.03.01.02-12-0579/16.

W odpowiedzi na rekomendacje w zakresie dzialan promocyjnych zawarte
w informacji pokontrolnej dotyczacej w/w projektu, Burmistrz Bobowej informuje
o przeprowadzeniu konferencji prasowej oraz wywiadow informujacych o zrodle
finansowania projektu.

W zalaczeniu przesyla sie materialy promocyjne oraz wskazuje si¢ linki,

dokumentujace przeprowadzone dziatania:

http://naszabobowa.pl/konferencia-prasowa-poswiecona-strefie-aktywnosci-gospodarczej-w-

siedliskach/105659/

http://naszabobowa.pl/rozmowa-z-burmistrzem-bobowej -na-temat-strefy-aktywnosci-

gospodarczei/103135/

Ponadto informuje sie, ze strona Gminy Bobowa zostata dostosowana do wymogow

WCAG 2.0.

Z powazaniem

Otrzymuja: 1
1. Adresat
2. ala

Wyk. M.O.
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Siedliska przy drodze wojewddzkie] nr 981 relacji Zborowice - Grybow -
Krzyzéwka - Krynica-Zdroj oraz w bezposérednim sasiedztwie linii kolejowej nr
96 Tarnéw - Leluchéw wraz z bocznica. SAG oddalony jest od drogi krajowej nr
28 0 14 km, natomiast od autostrady A4 o okoto 50 km.

Gmina Bobowa w ramach utworzonej strefy oferuje przedsigbiorcom 7
kompleksowo uzbrojonych dziatek w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng,
elektryczng, gazowa oraz teletechniczna.

Powierzchnia poszczegélnych dzialek przeznaczonych do zainwestowania
ksztattuje sig od 1 ha do 3 ha.

Kompleksowe uzbrojenie terenu bylo mozliwe dzigki realizacji projektu pn.
,Strefa Aktywnosci Gospodarczej w miejscowosci Siedliska, Gmina Bobowa™ w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020.

Inwestycja byla realizowana w trybie zaprojektuj - wybuduj | obejmowata
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi
wewnetrznej z infrastrukturg towarzyszacq wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz wykonanie robét budowlanych polegajacych na
budowle drogi wewnetrzne] z infrastrukturg towarzyszacq w ramach projektu.

Catkowita warto$¢ projektu wynosl 4 340 397,44 zh. Inwestycja zostata
zrealizowana dzieki wsparciu finansowemu w kwocie 3 171 038,81 zt z
Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata
2014-2020, Dziatanie 3.1 Strefy aktywnosci gospodarczej, Poddziatanie 3.1.2
Strefy aktywnoéci gospodarczej - SPR.
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Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Matopolskiego, IZ RPMP

31-156 Krakow

Basztowa 22

Dotyczy projektu o numerze:
RPMP.03.01.02-12-0579/16

Dokument nie zostal podpisany

2020-04-10

GMINA BOBOWA

38-350 Bobowa
Rynek 21

ODP: wykonanie rekomendacji pokontrolnych - dot. projektu nr RPMP.03.01.02-12-0579/16

Dzien dobry,

W zwigzku z przestanym w Systemie SL2014 w dniu 25.03.2020 r. informacji na temat zrealizowanej rekomendacji
wykonania dziataih promocyjnych, zgodnie z treécig Informacji Pokontrolnej, oraz dostosowania strony internetowej
Beneficjenta do wymogéw WCAG 2.0, IZ RPO WM po przeanalizowaniu informacji uznaje iz, rekomendacje zostaty

zrealizowane.

Pozdrawiam

W dniu 25-03-2020 Matgorzata Olchawska pisze:

Dzien dobry

w zatgczeniu przesytam pismo Burmistrza Bobowej dotyczace wykonania rekomendaci pokontrolnych.

Z powazaniem
M.Olchawska

Lista zatacznikow:
Brak



Fundusze
Europejskie
Prog-am Regionaby
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Departament Funduszy Europejskich

- ’ \ Unia Europajska
smapes A\ MAFOPOLSKA o [

znak sprawy: FE-V.44.148.2019

INFORMACJA POKONTROLNA

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Matopolskiego
Departament Funduszy Europejskich przeprowadzil kontrole:

Rodzaj

Kontrola w miejscu na zakoriczenie realizacji projekiu

Zakres kontroli

Zakres merytoryezno - finansowy.

Przedmiofowa kontrola nie dotyezy/ nie obejimuje kontroli w zakresie prawidtowosci
udzielania zamowieri.

Kontrola/ zakres weryfikacji na etapie Wnioskdw o ptatnos¢ nie stanowi zakresu
przedmiotowej kontroli.

Art. 125 ust. 4 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiajgce wspélne przepisy
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogdlne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego

Fodsiawa i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U.

prawna UE. L347/320), Art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw  w zakresie  polityki ~ spéjnosci  finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431) w zwigzku
Uchwata Nr 121/15 Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 3 lutego 2015
roku z pézn.zm. w sprawie upowaznienia Dyrektoréw Departamentu Funduszy
Europejskich Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Matopolskiego do
podejmowania czynnosci w zakresie realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014 — 2020.

Jednostka .

kontrolowana Giiiing Bebegia

Oscby

reprezentujace Wactaw Ligeza — Burmistrz Bobowej

jednostke

Nazwa projekiu

Strefa Aktywnosci Gospodarczej w miejscowoéci Siedliska, Gmina Bobowa

Osoby
kontrolujace

Fukasz Krysinski — Kierownik zespotu kontrolujgcego
Sabawoon Dost — Cztonek zespotu kontrolujgcego
Bartosz Rodacki — Cztonek zespotu kontrolujgcedo

Termin kontroli

17-18.10.2019

USTALENIA WSTEPNE

Umowa nr RPMP.03.01.02-12-0579/16-XVII/183/FE/17 z dnia 25.08.2017

Aktualny aneks: 3 z dnia 17.12.2018

Nr wniosku o ptatnosé: ND

1.

Warto§é projekiu (aktualna)

1.1. | Catkowita wartosé projekiu 4 340 397,44

1.2. | Calkowite wydatki kwalifikowalne 4 133 262,26
—1 3. | Wartosé dofinansowania 3171 038,81

1.4. | Wkiad wtasny 962 223,45
_2.- Okres realizacji projektu (aktualny)

2.1. | Rozpoczecie realizacji 01.02.2017
B.a Zakonczenie realizacji 29.03.2019




TAK NIE W CZESCI

VAT kwalifikowalny TAK

Osoby biorgce udziat w kontroli po stronie Jednostki Kontrolowanej.

Dorota Krok — Gliowny Ksiegowy Urzedu

Maria Gucwa — Barylak — Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalinej
Anna Smofa — Stanowisko ds. drogownictwa

Malgorzata Olchawska — Stanowisko ds. Pozyskiwania $rodkéw zewneitrznych

I KONTROLA MERYTORYCZNO-FINANSOWA

Celem kontroli byto:

1.

Weryfikacja protokotow z kontroli przeprowadzonych przez inne jednostki — w Zzakresie
przedmiotowego projekiu,

2. Ocena zgodnoéci dziatan Jednostki Kontrolowanej w zakresie merytorycznej realizacji projektu
Z zapisami umowy o dofinansowanie;

3. Weryfikacja stopnia zaawansowania postepu rzeczowo-finansowego realizacji projektu
wstosunku do  zatwierdzonych  wnioskéw o platno§é, w tym  potwierdzenie,
ze wspéifinansowane towary i ustugi zostaly dostarczone — nie dotyczy kontroli w miejscu na
zakonczenie,

4. Ustalenie stopnia wykonania wskaznikéw produkiu i rezultatu zapisanych we wniosku
o dofinansowanie i wnioskach o platnosé;

5. Potwierdzenie, ze wydatki zadeklarowane przez Beneficienta w zwigzku z realizowanym

projektem s3 zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz zasadami unijnymi

i krajowymi;
6. Ocena wypetnienia obowigzkéw w zakresie archiwizacji dokumentow;
7. Ocena wypetnienia obowigzkéw w zakresie informacii i promaociji projektu;
8. Realizacja zasady réwnosci szans | niedyskryminacji, w tym dostgpnosci dla osob
z niepeinosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach projektu.
9. Weryfikacja rachunkéw bankowych uzytych w trakcie realizacji projekiu;
10. Weryfikacja prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej na potrzeby projekiu;
11. Weryifikacja projekiu pod katem kwalifikacji podatku VAT;
12, Weryfikacja finansowo-ksiegowa dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu;
13. Weryfikacja prowadzenia ewidencji rodkéw trwatych.
14. Weryfikacja zachowania $ciezki audytu u Beneficjenta.

Ad.1) Weryfikacja protokotéw z kontroli przeprowadzonych przez inne jednostki —
w zakresie przedmiotowego projektu

Na dzier kontroli, projekt nie zostat poddany kontroli przez inne jednostki.

Ad.2) Ocena zgodnoséci dziatan Jednostki Kontrolowanej w zakresie merytorycznej
realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowej SAG na terenie Gminy Bobowa, na obszarze dziatek
o powierzchni 12,0251 ha. Inwestycja obejmie kompleksowe uzbrojenie wchodzacych w zakres
projektu dziatek w infrastrukture niezbedng do prowadzenia dziatalnoéci gospodarcze;.

Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje:

- budowe drogi wewnetrznej z chodnikiem, oswietleniem, petla nawrotowg, pasem postojowym
oraz zjazdami do dziatek,

- przebudowe sieci elekirycznej: przetozenie i skablowanie przebiegajgcej linii elekirycznej
napowietrznej niskiego napiecia, przebudowe linii SN, lokalizacja stacji transformatorowe;
z mozliwoscig instalacji transformatoréw przy poszczegélnych dziatkach,

- przebudowe sieci gazowej: przeniesienie istniejgcego gazociggu,

- budowa sieci kanalizacyjnej: w pasie drogowym z przytaczami siegajacymi do granicy
wydzielonych dziatek,

- budowa sieci wodociagowej: w pasie drogowym z przytaczami siegajgcymi do granicy
wytyczonych dziatek,

- odwodnienie terenéw SAG — budowa .analizacji deszczowej i umocnienie cieku.

W zakresie projektu wykonano projekt dokumentacji technicznej oraz zapewniono nadzor
inwestorski had dana inwestycja.
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W trakcie trwania kontroli przeprowadzono ogledziny, z ktérych sporzadzono protokét oraz
dokumentacje fotograficzna, stanowigce akta kontroli (dow. 1/M — CD). Protokdt z ogledzin
sporzadzony w trakcie kontroli w miejscu realizacji projektu przekazano Beneficijentowi.
Ogledzinom podlegat caty projekt tj.: wybudowana strefa SAG.

Ponadto zweryfikowano zakres podejrzenia nieprawidtowosci wskazany w formularzu
nieprawidtowosci z dnia 23.08.2019 r. dot. weryfikacji powierzchni objetej projektem — pismo
przestane do Beneficjenta w SL2014 dniem 26.08.2019 r. w tytule: 0579 Bobowa - pismo
o przekazaniu projektu do kontroli", W wyniku kontroli potwierdza sie prawidiowa warto§é
powierzchni objetej projektem tj. 12,025 ha. — zweryfikowano na podstawie mapy
z inwentaryzacji powykonawczej oraz wizji w terenie.

Beneficjent zrealizowat cel projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
(w szczegdblnosci z wnioskiem o dofinansowanie).

Ad.3) Weryfikacja stopnia zaawansowania postepu rzeczowo-finansowego realizacji
projektu w stosunku do zatwierdzonych wnioskéw o platnos¢, w tym
potwierdzenie, Ze wspéifinansowane towary i ustugi zostaly dostarczone

Kontrola w miejscu na zakoriczenie realizacji projektu.

Ad.4) Ustalenie stopnia wykonania wskaznikéw produktu i rezultatu zapisanych
we wniosku o dofinansowanie | wnioskach o piatnosé

Tab. 1. Wskazniki produktu

Whniosek o Wartos¢ po

A Jedn. dofinansowanie zrealizowaniu
L.p. Wskaznik produktu miary projektu — stan

2017 2018 na dzien kontroli

12,025
Powierzchnia dziatek
stanowiacych SAG

Powierzchnia przygotowanych terenéw ha 0 12,025 | (790/19, 790/20,

Inwestycyjnych 790721, 790/22,
780/23, 790/24,

790/25, 780/26)
wynosi 12,0251 ha.

Zrédlo: Opracowanie wiasne
Powieszchnia potwierdzona na podstawie zestawienia dziatek oraz Wykazu zmian grutnowych
z dnia 22.01.2016 sporzadzonego przez geodete mgr inz. Leszek Stepieri (uprawniania
nr 15856) — dowdd 1/M.

Kontrolujgcy zweryfikowali na podstawie zawartych uméw (umowa nr 272.21.2017 z dnia
03.11.2017 r. z Przedsiebiorstwo Drogowo- Mostowe "GODROM" Sp. z o.0. oraz nr RIGK
272252017 z dnia 29.11.2017 r. z EUROCINWEST Renata Musialek), zaptaconych faktur,
protokoléw odbioru z realizacji projektu, inwentaryzacii powykonawczej (powierzchnia
potwierdzona na podstawie zestawienia dzialek oraz Wykazu zmian  gruntowych
z dnia 22.01.2016 sporzadzona przez geodete mgr inz. Leszek Stepien (uprawniania nr 15956) )
oraz na podstawie ogledzin, iz zatozone w projekcie wskazniki produktu zostaty osiagniete
w zakladanych docelowych wartosciach.

W trakcie wizji, dokonano ogledzin terenu zagospodarowanego do celow SAG wraz z utworzong
infrastruktura.

Tab. 2. Wskazniki rezultatu

o Whniosek o Wa:'_toéc’: po
7ni edn. dofinansowanie zrealizowaniu
L.p. Wskaznik rezultatu miary projeki — stan
2019 2023 na dzier kontroli
1 Liczba inwestygji zlokalizowanych na szt 3 7 Na dzieri kontroli
: przygotowanych terenach inwestycyinych ) koricowej projekiu
Liczba nowych miejsc pracy w SAG szt, 21 43 nie badano
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - osiggnigcia
& pozostate formy O/K/I\X EPC 0 0 | docelowych
: — . wartosci
4 Zagospodarowanie terenéw inwestycyjnych % 50.34 100 | wskaznikow
’ (SAG) przygotowanych w ramach projektu ! | rezultaty
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Nie weryfikowano wskaznikéw rezultatu. Beneficient pismem 2z dnia 18.10.2019 r. znak
RIIGK.042.8.2017, wyslanym w systemie SL2014 (dow. SL2014 pn. ,dotyczy wskaZnikéw
rezultatu projektu nr RPMP.03.01.02-0579/16” z 18.10.2019) informuje iz wiascicielem dziatek
inwestycyjnych tworzgcych SAG jest Skarb Paristwa, a procedura sprzedazy przedmiotowych
nieruchomosci bedzie realizowana przez Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa z siedziba
w Krakowie (dawniej Agencja Nieruchomosci Rolnych w Rzeszowie), bedgcy Partnerem projekiu.
W chwili obecne] trwa procedura wyceny przedmiotowych nieruchomosci, bedaca pierwszym
etapem uruchomienia postepowar przetargowych. W zwigzku z tym, Zze przeprowadzenie w/w
procedur nie jest realizowane przez Gming Bobowa bezposrednio, a same procedury sprzedazy
dzialek cechujg sie duzym stopniem zlozonosci | wymagajg czasu. W zwigzku z powyzszym,
Beneficjent informuje iz moze zaistnie¢ konieczno$é przesuniecia okresu osiagnigcia wskaznikéw
rezultatéw projekiu.

Zalozona wartoéé docelowa winna zostaé osiagnieta w ciggu 12 miesiecy od zakoficzenia
realizacji projektu, okreslonego w_umowie o dofinansowanie projekiu. Beneficient winien
niezwlocznie po tym okresie przesta¢ do IZ RPO WM informacje na temat zrealizowanego
wskaznika (w zatgczonym do IP wzorze Raportu z osiggnigtych wskaznikow). Wskaznik nalezy
wykazaé tylko raz, po uptywie 12 miesigcy od zakorczenia realizacji projektu, . liczac od dnia
29.03.2019 r.

Dodatkowo, IZ RPO WM informuje, ze weryfikacja pomiaru wskaznika nastapi po pierwszym roku
trwato$ci projektu.

Ad.5) Potwierdzenie, e wydatki 2zadeklarowane przez Beneficjenta w zwiazku
z realizowanym projektem sa zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz
zasadami unijnymi i krajowymi

W ramach uméw zawartych z wykonawcami / zleceniobiorcami sprawdzono, czy:

- wydatki dokonane w ramach umowy sa zgodne z zapisami zawartej umowy, w szczegoéino$ci:
czy kwota wynikajgca z wystawionych przez wykonawce faktur nie przekracza kwoty
wynikajacej z umowy — potwierdza sie zaodnoé¢ poniesionych wydatkow:

—aneksy zawarte do umowy z wykonawca sg uzasadnione:
« potwierdza si¢ zasadnosci zawarcia aneksu nr 1 z dnia 10.09.2018 do umowy 272.21.2017
z dnia 03.11.2017, w drodze aneksu wydluzono okres realizacji umowy z 30.10.2018 do
30.11.2018. [Aneks podlegal badaniu w zakresie merytorycznych przestanek sporzadzernia —
zasadno$ci z punktu widzenia technicznej realizacji inwestycji. Aneks nie byt badany
w zakresie potwierdzenia zgodnosci z ustawg Prawo Zamdwieri Publicznych].

- Beneficjent posiada zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — tak - dla umowy
272.21.2017 z dnia 03.11.2017.

W ramach kontroli w zakresie merytorycznym weryfikacji podlegaly wszystkie umowy/zlecenia
zawarte z wykonawcami robdt/dostaw/ustug, ktdre w ramach projekiu stanowig koszty
kwalifikowalne, a ogledzinom podlegat caly projekt tj.: budowa SAG w miejscowosci Siedliska,
gmina Bobowa (wg Umowy 272.21.2017 z dnia 03.11.2017 oraz dokumentagcji technicznej do
decyzji: nr 606/2018 (znak AB.6740.636.2018) z dnia 21.08.2018; nr 616/2018 (znak
AB.6740.639.2018) z dnia 23.08.2018; nr 717/2018/ (znak AB.6740.759.2018) z dnia 01.10.2018
i Zgloszenia do budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. siedliska gm.
Bobowa). W trakcie kontroli stwierdzono, iz dofinansowane produkty i ustugi zostaty dostarczone,
faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujetym we  wniosku
o dofinansowanie i zgloszonymi zmianami, wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta w zwigzku
z realizacja projektu zostaty rzeczywiscie poniesione, zgodnie z zaleceniami i procedurami
przewidzianymi w ramach Programu oraz w sposéb, kiéry zapewnit prawidlows i terminowa
realizacje projektu oraz osiggniecie celéw | wskaznikéw zakiadanych we wniosku
o dofinansowanie projektu.

Ad.6) Ocena wypelnienia obowiazkéw w zakresie archiwizacji dokumentow

1. Kontrole przeprowadzono w siedzibie jednostki realizujacej projekt tj: Urzad Gminy
Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa. Jec iostka posiada oryginaty faktur/ dokumentow
potwierdzajgcych poniesione ptatnoéci oraz rzeczowa realizacjg inwestyciji.
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2. Dokumentacja przechowywana jest w oznaczonych teczkach/ segregatorach
tematycznych/ zakresowych oraz jest uporzadkowana tematycznie.

3. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w jednostce realizujgcej projekt . Urzad
Gminy Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa. Dokumentacja jest przechowywana zgodnie
z Zarzadzeniem nr 37/2/2016 Burmistrza Bobowej z dnia 25.10.2016 r ,w sprawie instrukcj
przechowywania i archiwizowania dokumentaci zwigzane] z realizacja projekidw
wspdéifinansowanych ze srodkéw unijnych przez Gming Bobowa” wraz z zatagcznikiem. Powyzsze
Zarzadzenie jest sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dn.
18.01.2011 r. ,w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych...” (dz. Uz 2011 nr 14
poz. 67), z ktérego wynika iz dokumenty zwigzane z realizacja projektéw wspdtfinansowanych
z dotacji unijnych przechowywane sg przez wymagany okres i w formie wskazanej w umowie
o dofinansowanie projekiu.

Ad.7) Ocena wypelnienia obowiazkéw w zakresie informacji i promocji projektu

Promocja projektu i zrédta finansowania zrealizowano w zakresie:

- montazu 4 sztuk tablic informacyjnych/pamiatkowych,

- zamieszczenia informacji o projekcie na stronie internetowej Gminy Bobowa oraz w serwisach
spoteczno$ciowych,

- wykonanie krétkich wywiadéw z osobami bezposrednio zaangazowanymi w projekcie —
wykonano tylko jeden wywiad w ktérym brak informaciji o zrédtach finansowania projektu,

- umieszczenia w prasie notatki przedstawiajacej przebieg przedsigwzigcia oraz promujace
mozliwosci plynace z dziatania Strefy w obrebie Gminy Bobowa,

- rozpowszechnienie plakatéw informujgcych o budowie SAG,

- spotkania informacyjnego dla mieszkaricéw Gminy przedstawiajgce charakterystyke
realizowanej inwestycji, a takze moziiwe do osiagniecia w przysztosci korzysci, z podkresleniem
bezposrednich korzysci dla mieszkarcéw, takich jak: nowe miejsca pracy, spadek bezrobacia,
poprawa sytuacji, rozwdj Gminy.

Pozostaly zakres promocji zr6dia finansowania projektu opisany we wniosku aplikacyjnym
w czesci C.4 tj organizacja konferencji prasowej, z udziatem dziennikarzy, ekspertow w zakresie
prowadzonej inwestycji oraz przedstawicieli lokalnych wiadz... oraz wykonanie krétkich
wywiadéw z informacjg o zrédle finansowania prolekiu zostanie wykonany w okresie roku po
zakonczeniu realizacji projektu.

J

Poza powyzszym Beneficjent nie ma dostosowanej strony internetowej do wymogow WCAG 2.0

Ad.8) Realizacja zasady réwnos$ci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob
2 niepelnosprawno$ciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mgzczyzn w ramach
projektu.

Projekt realizuje zasade réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb

z niepelnosprawnosciami. Powstata w wynik realizacji projekiu Strefa Aktywnosci Gospodarczej

bedzie dostepna dla wszystkich oséb bez wzgledu na ple¢, wiek, niepetnosprawnosé, rase lub

pochodzenie etniczne, wyznawang religie lub $wiatopoglad, czy orientacje seksualna.

W szczegdlnosci zastosowane zostang rozwigzania utatwiajace korzystanie z wybudowanej

infrastruktury przez osoby niepetnosprawne. Na kraricach chodnika zastosowane bedzie

obnizenie kraweznika w celu utatwienia poruszania sie osobom niepetnosprawnym.

Ad.9) Weryfikacja rachunkdw bankowych uzytych w trakcie realizacji projektu.

W ramach projektu wydatki ponoszono z wyodrebnionego dla potrzeb projektu wydatkowego
rachunku bankowego pn. ,Strefa Aktywnosci Gosodarczej w migfjscowosci Siedliska, Gmina
Bobowa” o nr 17 8797 1013 0010 0100 0202 0124 prowadzonego w Banku Spotdzielczym
w Grybowie Oddziat w Bobowej.

Z powyzszego rachunku ptatnosci nie byly ponoszone, gdyz zaptata za wszystkie wydatki
kwalifikowane miata miejsce przed otrzymaniem zaliczki na podstawie zgody Dyrektor FE z dnia
27.12.2018. Platnosci dokonywane byly z rachunku biezacego Gminy nr 44 8797 1013 0010
0100 0202 0026. Sa one zgodne z zatozeniami projektu oraz zostaly poniesione w okresie
kwalifikowalno$ci projekiu.
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Ad.10) Weryfikacja prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiggowej na potrzeby projektu.
W trakcie czynnosci kontrolnych stwierdzono, iz Beneficjent dysponuje wyodrebniong ewidencja
ksiegowa dla projektu w ramach skontrolowanych dokumentéw ksieggowych. Na wyodrebnionych
kontach ujeto wydatki przedstawione do rozliczenia 1Z RPO WM w wartoéciach brutto,
z wyjatkiem wydatkéw poniesionych na Roboty budowlane — Budowa sieci wodociagowej,
Budowa sieci kanalizacyjnej i Prace projektowe niezwigzane z budowa drogi (w zakresie wod-
kan). W ramach projektu koszty posrednie ponoszono w formie ryczattu (6%).

Ad.11) Weryfikacja projektu pod katem kwalifikacji podatku VAT.

Na dzien koniroli utworzona Strefa Aktywnosci Gospodarczej wraz z wytworzong inirasirukiurg
jest ogoinodostepna i nie stuzy dziatalnosci opodatkowanej (dotyczy kosztow kwalifikowalnych).
Tereny przygotowywane dla potencjalnych inwestoréw bedace ewentualnym przedmiotem
wynajmu lub dzierzawy nie stanowig kosztu kwalifikowalnego w projekcie.

W trakcie kontroli Beneficjent zlozyt oéwiadczenie, zgodnie z ktérym nie moze odzyska¢ w zaden
sposéb kosztu kwalifikowalnego podatku VAT, ktérego wysokos¢ zostata okreslona w budzecie
projektu i odnosi sie do nastgpujacych elementow:

Budowa drogi wewnetrznej,

Przebudowa sieci energetycznej,

Przebudowa sieci gazowej,

Odwodnienie terenéw SAG,

Budowa kanalizacji deszczowej,

Prace projektowe zwigzane z budowa drogi,

. Prace projektowe niezwigzane z budowg drogi.

Ponadto Beneficjent zobowigzat sie do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu czesci podatku
VAT wraz z odsetkami, jezeli zaistniejg przestanki umozliwiajace odzyskanie tego podatku
w przyszioéci, w tym po okresie realizacji Projekiu (dow.SL2014 - KONTROLA — dokumenty
dotyczace kontroli koricowe] projektu pn. RPMP.03.01.02-0579/16 — kontrola.zip z dnia
18.10.2019r.").

W czasie ogledzin inwestycji w dniu 18.10.2019 r. nie stwierdzono dziatan skazujacych na
komercyjne wykorzystanie infrastruktury przez Beneficienta. Majac na uwadze koniecznosc
potwierdzenia kwalifikowalnosci podatku VAT  w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia
nieprawidtowos$ci we wskazanym zakresie stwierdza sie, iz podatek VAT na dzien kontroli
stanowi koszt kwalifikowany w projekcie. IZ RPO WM zastrzega mozliwos¢ zmiany kwalifikacji
kosztu kwalifikowalnego w postaci naliczonego podatku VAT w przypadku zmiany sposobu
uzytkowania powstatej infrastruktury lub zaistnieniu okolicznosci ktére w trakcie prowadzenia
czynnosci kontrolnych nie byty ujawnione lub zostaty zatajone przez Beneficjenta.

Nogahswp=

Ad.12) Weryfikacja finansowo-ksiegowa dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu.
Beneficient posiada oryginaty faktur i dokumentéw ksiggowych o réwnorzednej wartosci
dowodowe] oraz potwierdzenia zaptaty. Weryfikacji poddano cata populacie dokumentéw
kwalifikowanych ujeta we wnioskach - szt. 3. Przediozone dokumenty potwierdzaja, ze wydatki
kwalifikowalne zostaly poniesione w znaczeniu kasowym. Wydatki zostaty poniesione w okresie
kwalifikowalnosci okreslonym w umowie o dofinansowanie.

W zakresie badanej tozsamosci dokumentéw ksiegowych nie stwierdzono uchybien,

Projekt skontrolowano podstawowym raportem ARIMR w zakresie kontroli krzyzowe] — dala
wygenerowania raportu podstawowego ARIMR: 2019-10-17 09:35:58

W zwigzku z identyfikacjg Beneficjenta w ramach projektu RPO (Gmina Bobowa — NIP:
7382129965) w wygenerowanym Raporcie podstawowym ARiMR (pozycje nr 11378-11380
raportu) dokonano wygenerowania Raportu pogtebionego. Raport pogtebiony (raport
z 17.10.2019 r.) wygenerowat ponizsze zestawienie faktur/rachunkéw, ktére w toku kontroli
zostaly zweryfikowane pod kontem podwéjnego finansowania.

Nazwa beneficjenta Data wystawienia
NIP Nr faktury faktury Kwota brutto
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 14594.28
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 1883.59
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 "~ 05.12.2017 16383.05
7382129965 Gmina Bobowa TU/M11/2017 29.08.2017 1589.00
7382129965 Gmina Bobowa FV/17/18 23.05.2018 385850.00
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7382129965 Gmina Bobowa 59/7/17/FA/BUD 12.07.2017 17250.75
7382129965 Gmina Bobowa FV/282/2018 03.07.2018 17143.76
7382129965 Gmina Bobowa Faktura nr 2/07/2018 26.07.2018 23899.99
7382129965 Gmina Bobowa FV/282/2018 03.07.2018 9229.95
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 8856.59
7382129965 Gmina Bobowa 59/7/17/FA/BUD 12.07.2017 189413.24
7382129965 Gmina Bobowa Fv/282/2018 03.07.2018 50415.98
7382129965 Gmina Bobowa 59/7/17/FA/BUD 12.07.2017 20694.75
7382129965 Gmina Bobowa TU/61/2018 18.06.2018 134399.39
7382129965 Gmina Bobowa ML91700014 08.10.2017 14908.46
7382129965 Gmina Bobowa FV/17/18 23.05.2018 90107.72
7382129965 Gmina Bobowa 161/10/17/FA/BUD 11.10.2017 11030.33
7382129965 Gmina Bobowa 1612017 12.12.2016 4920.00
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 27959.27
7382129965 Gmina Bobowa TU/61/2018 18.06.2018 27560.61
73821293965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 90900.53
7382129965 Gmina Bobowa FV/17/18 23.05.2018 74925.89
7382129965 Gmina Bobowa 58/7/17/FA/BUD 12.07.2017 10772.83
7382129965 Gmina Bobowa ML91700014 09.10.2017 684000.42
7382129965 Gmina Bobowa FV/456/2017 05.10.2017 2494.19
7382129965 Gmina Bobowa FV/456/2017 05.10.2017 4329.60
7382129965 Gmina Bobowa 161/10/17/FA/BUD 11.10.2017 68801.40
7382129965 Gmina Bobowa FV/456/2017 05.10.2017 1356.08
7382129965 Gmina Bobowa 161/10/17/FA/BUD 11.10.2017 23389.06
7382129965 Gmina Bobowa 125/9/17/FA/BUD 12.09.2017 14274.76
7382129965 Gmina Bobowa 43/2017 12.12.2017 655453.05
7382129965 Gmina Bobowa TU/61/2018 18.06.2018 6336.96
7382129965 Gmina Bobowa FV/17/18 23.05.2018 28852.73
7382129965 Gmina Bobowa FV/456/2017 05.10.2017 4432.92
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 454164.45
7382129965 Gmina Bobowa FVv/282/2018 03.07.2018 380262.54
7382129965 Gmina Bobowa maj.18 22.05.2018 24800.00
7382129965 Gmina Bobowa FV/17/18 23.05.2018 1114655.61
7382129965 Gmina Bobowa ML91700014 09.10.2017 16950.28
7382129965 Gmina Bobowa Tu/111/2017 29.08.2017 2254.84
7382129965 Gmina Bobowa FV/282/2018 03.07.2018 92899.14
7382129965 Gmina Bobowa 59/717/FA/BUD 12.07.2017 3888.34
7382129965 Gmina Bobowa TU/61/2018 18.06.2018 13106.88
7382129965 Gmina Bobowa 39372 12.10.2017 18448.77
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 4147.18
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 7978.32
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 195600.01
7382129965 Gmina Bobowa 28/2018 10.07.2018 5135.25
7382129965 Gmina Bobowa ML91700014 09.10.2017 28657.00
7382129965 Gmina Bobowa 161/10/17/FA/BUD 11.10.2017 3091.47
7382129965 Gmina Bobowa ML91700014 09.10.2017 4392.27
7382129965 Gmina Bobowa 161/10/17/FA/BUD 11.10.2017 5884.45
7382129965 Gmina Bobowa FV/282/2018 03.07.2018 2859.01
7382129965 Gmina Bobowa FV/17/18 23.05.2018 7597217
7382129965 Gmina Bobowa 58/7/17/FA/BUD 12.07.2017 3247.20
7382129965 Gmina Babowa F\V/282/2018 03.07.2018 13341.22
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 30167.69
7382129965 Gmina Bobowa 125/9/17/FA/BUD 12.09.2017 20383.56
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 5570.89
7382129965 Gmina Bobowa TUM11/2017 29.08.2017 27945.60
7382129965 Gmina Bobowa 125/9/17/FA/BUD 12.09.2017 112101.46
7382129965 Gmina Bohowa 58/7/17/FA/BUD 12.07.2017 6115.32
7382129965 Gmina Bobowa TU/61/2018 18.06.2018 204020.10
7382129965 Gmina Bobowa ML91700014 09.10.2017 8661.46
7382129965 Gmina Bobowa FV/456/2017 05.10.2017 784.74
738212939865 Gmina Bobowa Faktura nr 8/7/2018 23.07.2018 7835.10
7382129965 Gmina Bobowa ML91700014 09.10.2017 57209.17
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 34570.12
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7382129965 Gmina Bobowa 58/7/17/FA/BUD 12.07.2017 | 32593.03
73821293865 Gmina Bobowa 43/2017 12.12.2017 | 145786.22
7382129965 Gmina Bobowa FV/282/2018 03.07.2018 3466.39
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 4319.37
7382129965 Gmina Bobowa 161/10/17/FA/BUD 11.10.2017 204485.78
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 141493.25
7382129965 Gmina Bobowa Faktura nr 5/7/2018 13.07.2018 17343.00
7382129965 Gmina Bobowa FV/282/2018 03.07.2018 10799.01
7382129965 Gmina Bobowa TU/61/2018 18.06.2018 1274885 |
7382129965 Gmina Bobowa TU/A11/2017 29.08.2017 5830.20
7382129965 Gmina Bobowa ML81700014 09.10.2017 10994.48
7382129965 Gmina Bobowa TU/61/2018 18.06.2018 10858.44
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 651.60
7382129965 Gmina Bobowa 58/7/17/FA/BUD 12.07.2017 309317.94
7382129965 Gmina Bobowa 125/9/17/FA/BUD 12.09.2017 2137.13
73821293965 Gmina Bobowa TU/61/2018 18.06.2018 13154.85
7382129365 Gmina Bobowa FV/17/18 23.05.2018 144469.07
7382129965 Gmina Bobowa 125/9/17/FA/BUD 12.09.2017 3803.01
7382129965 Gmina Bobowa 58/7/17/FA/BUD 12.07.2017 30951.72
7382129965 Gmina Bobowa FV/17/18 23.05.2018 8801.89
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 3905.59
7382129965 Gmina Bobowa 59/7/17/FA/BUD 12.07.2017 3105.75
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 60647.56
7382129965 Gmina Bobowa FV/456/2017 05.10.2017 116699.94
7382129965 Gmina Bobowa TU/61/2018 18.06.2018 20402.01
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 702.38
7382129965 Gmina Bobowa F\V/456/2017 05.10.2017 64147.94
7382129965 Gmina Bobowa 125/9/17/FA/BUD 12.09.2017 164054.63
7382129965 Gmina Bobowa FV/282/2018 03.07.2018 3976.05
7382129965 Gmina Bobowa FV/56/17 05.12.2017 14594.28

Wvynik kontroli: hie stwierdzono podwéjnego finansowania.

Ad.13) Weryfikacja prowadzenia ewidencji srodkéw trwatych.

Na dziern kontroli na zakoriczenie realizacji projektu Beneficient wprowadzit powstatg
infrastrukture do swojej ewidencji $rodkéw trwatych nastepujgcymi dokumentami:

- OT nr 19/2018 z dnia 31.12.2018 na kwote 4 137 554,30 PLN,

- OT nr 1/8/2019 z dnia 28.02.2019 na kwote 29 837,86 PLN,

taczna wartoéé dokumentéw OT wynosi 4 167 392,16 zt. Skany dokumentéw OT stanowigce
dowdd kontroli zostaly zlozone w Systemie SL 2014 (dow. SL2014 pn. #KONTROLA —
dokumenty dotyczace kontroli koricowej projekiu pn. RPMP.03.01.02-0579/16 — kontrola.zip
z dnia 18.10.2019r.)

Ad.14) Weryfikacja zachowania sciezki audytu u Beneficjenta.

- Zadeklarowane wydatki kwalifikowane zostaly poniesione przez Beneficjenta,
- Wydatki te sg zgodne z zapisami ksiegowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi

przez Beneficjenta,

- Dokumenty ksiegowe zalaczone w systemie SL2014 s tozsame z dokumentami
przedstawionymi w oryginale podczas czynnoéci kontrolnych,

- Wydatki te zostaly zarejestrowane w systemach ksiegowych w sposdb umozliwiajacy ich
identyfikacije,

- Wydatki kwalifikowane odnosza sie w catosci do wspéifinansowanego projektu,

- Produkty stanowiace podstawe ptatnosci na rzecz Beneficienta zostaty zrealizowane.

Sciezka audytu prawidtowa.
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. PODSUMOWANIE KONTROLI

ISTOTNE UWAGI DLA BENEFIGJENTA:

I.Celem przedmiotoweij kontroli jest zweryfikowanie zakresu meryioryczno- finansowego.
Przedmiotowa kontrola nie_dotyczy/ nie obejmuje kontroli w zakresie prawidlowosci udzielania zamowien
publicznych (osobny proces 12) — tym samym wynik lef kontroli nie potwierdza zgodnosci dziatan
Beneficjenta w ww.zakrasie.

Kontrola/ zakres weryfikacji na etapie Whnioskéw o pfatnosc nie stanowi zakresu przedmiotowej kontroli
(osobny proces IZ) — kontrola prowadzona przez IZ RPO WM na wnioskach o piatnos¢ stanowi odrebny
element weryfikacji/irealizacji/kontroli projektu i jest prowadzona w siedzibie IZ.

1. Podwéine finansowanie — amortyzacja/ odpisy.

Nale?y mie¢ na uwadze zapisy rozporzgdzenia ogdinego i tym samym Zakaz_podwdinego finansowania
wydatkéw i zaliczania do kosziow uzyskania przychodow w prowadzonej dziatalnosci odpisdw 2z tytutu
zuzycia $rodkéw trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej czesci ich
wartoéci, kira odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we wfasnym zakresie tych
Srodkéw lub wartodci niematerialnych i prawnych zwréconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

L.

IZ RPO WM zwraca uwage na koniecznosé przestrzegania warunkéw Umowy o dofinansowanie
poprzez zamieszczanie w systemie SL2014 danych osobowych niewykraczajacych poza zakres
powierzony do przetwarzania danych, zgodnie z zalacznikiem nr 11 ,,Zasady przetwarzania danych
osobowych” do Umowy o dofinansowanie.

Iv.

Kontrole krzyzowe horyzontalne prowadzone sg na podslawie systemu SL2014 — dostepu do danych z
ARiMR (tzw. Raporiu podstawowego ARIMR) - dane zwracane W Raporcie Podstawowym ARIMR dotycza
beneficjentéw, kidrzy maja zarejestrowane i zatwierdzone wnioski 0 platnosé, w ramach kidrych zostaly
wyptacone Srodki finansowe. W przypadku identyfikacji beneficjenta (NIP-u) wystepujacego w innych
projekiach, nalezy przekazaé jego NIP do IZ z proshg o wygenerowanie raportu pogiebionego przez IZ

Kontrola krzyzowa:
Projekt skontrolowano w zakresie kontroli krzyzowej - nie stwierdzono podwdjnego finansowania.

Kontrola merytoryczna:

Wartosé docelowa wskaznikéw rezultatu bezposredniege winna zostaé osiggnigta w ciagu
12 miesiecy od zakoriczenia realizacji projekiu, okreslonego w umowie o dofinansowanie
projektu (1. liczac od 29.03.2019 r.), Beneficient winien niezwlocznie po tym okresie przestaé do
[Z RPO WM (w zalgczonym do IP w systemie SL2014 wzorze Raportu z osiggnietych
wskaznikéw) informacie na temat zrealizowanych wskaZznikow. Wskazniki nalezy wykaza¢ tylko
raz, po uptywie 12 miesiecy od zakoriczenia realizacji projektu — najpézniej do 29.03.2020 .
Weryfikacja pomiaru wskaznikéw nastapi po pierwszym roku trwato$ci projektu.

W zakresie skontrolowanych dokumentéw w obszarze merytorycznym potwierdza sie prawidtowa
realizacje projektu

Kontrola finansowa:
W zakresie skontrolowanych dokumentéw potwierdza sig prawidtowa realizacje projektu.

V. ZALECENIA POKONTROLNE/ REKOMENDACJE

Rekomendacie:
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1. Z uwagi na brak wykonania czesci dziatart promocyjnych formutuje sie rekomendacje.

Beneficient zostat zobowigzany do wykonania zakresu dziatari promocyjnych dotyczacego:

- konferencji prasowej, z udziatlem dziennikarzy, ekspertéw w zakresie prowadzonej
inwestycji oraz przedstawicieli lokalnych wiadz. Przebieg konferencji zostanie
przedstawiony w lokalnych mediach z podaniem Zrédet finasowania projektu.

- krétkich wywiadéw z osobami bezposrednio zaangazowanymi w projekcie z podaniem
zrédet finasowania projektu.

Beneficjent w okresie 12 miesiecy od zakoriczenia realizacji projektu okreslonego W umowie
o dofinansowanie projektu winien zrealizowaé rekomendacje. Beneficjent winien niezwiocznie po
tym okresie przesta¢ do 1Z RPO WM informacje na temat zrealizowanej rekomendaciji.

2 7 uwagi na brak dostosowania strony internetowe] Beneficjenta do wymogéw WCAG 2.0
formutuje sie rekomendacje. Od 30 maja 2012 roku obowigzuje w Polsce Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 roku z pézn. zm. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagar dla rejestréw publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagari dla systeméw teleinformatycznych
(Dz.U. 2012 poz. 526 z pézn.zm.). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie podmioty
realizujgce zadania publiczne maja obowigzek dostosowac swoje serwisy internetowe do
potrzeb o0séb niepetnosprawnych. W § 19 roZporzadzenia, czytamy: W systemie
teleinformatycznym podmiotu realizujgcego zadania publiczne stuzgce prezentacji zasobow
informaciji nalezy zapewni¢ spetnienie przez ten system wymagari Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG 2.0), z uwzglednieniem poziomu AA, okreslonym w zalgczniku nr 4 do
rozporzadzenia. Nalezy takze uwzglednié¢ zapisy Ustawy z Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 04.04.2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotéw publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Od 23 wrzesnia 2019 r. nalezy stosowad
wytyczne w danym zakresie, wskazane w zatgczniku do ustawy, przy tworzeniu dokumentéw
i treéci udostepnianych na stronach internetowych z zastrzezeniem wytgczen przewidzianych
w art. 3 ustawy.

W zwigzku z powyzszym nalezy dostosowaé strong internetowa Beneficjenta do aktualnych
przepiséw. Wskazany zakres podlega¢ bedzie monitorowaniu w okresie trwatosci.

Niemniej jednak |Z RPO WM zobowigzuje Beneficjenta do niezwiocznego poinformowania
IZ o wykonaniu wskazanych rekomendagj.

Na tym informacje pokontrolng zakoriczono.

Pouczenie (wersja pierwsza informacja pokontrolna):

Beneficjent ma prawo do:

podpisania Informacji pokontrolnej,

odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgloszenia zastrzezen.
Wszelkie zastrzezenia do  zapisdw  informacji  pokontrolnej — powinny  zosta¢  zgloszone
w terminie 14 dni od otrzymania Informaciji pokontrolnej. Zgloszone po wyznaczonym terminie Zastrzezenia
nie beda rozpatrywane.
Terminowe podpisanie informacji pokonirolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy
podpisania informacji wraz z zastrzezeniami w ww. terminie bedzie skutkowalo uznaniem tresci przekazanej
informacji pokontrolnej za ostateczng i koriczy procedure kontroli.

CET

12:29:23 CET
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