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PROTOKOL KONCOWEGO/OSTATECZNEGO ODBIORU ROBOT

inwestycji pn. "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogg dojazdows”

Inwestor: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Wykonawca robot: Pawet Oleksy Przedsigbiorstwo Robét Budowlanych "OLEXBUD", Katy 95, 32-862 Porabka Iwkowska

w okresie od dnia 14.10.2023 r. do dnia 13.12.2023 r., sporzgdzony dnia 14.12.2023 r. przy udziale przedstawicieli:

Ze strony Wykonawcy robét:

1 |Wykonawca rob6t P. PAWEL OLEKSY

2 |Kierownik budowy P. TOMASZ CIESLAK

3 |Koordynator robét P. WOJCIECH STACHON

Ze strony Inwestora:

1 |Burmistrz Bobowej P. WACLAW LIGEZA

Koordynator Srodkéw Unijnych P. AGATA WRONA

P. GRZEGORZ SZKLANNY

2
3 |inspektor RIIGK
4

Inspekior RIIGK P. MALGORZATA KOJDER

Ze stronu Nadzoru fnwestorskieqn

1 JINSPEKTORA nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane] |P. GRZEGORZ CHLOSTA

INSPEKTORA nadzoru branzy drogowsj

P. WLODZIMIERZ PUTC

INSPEKTORA nadzoru branzy elektrycznej

P. ROMAN SOWINSKI

2
3
4

|INSPEKTORA nadzoru branzy sanitarnej

P. MONIKA PRZEPIORKA

Komisja stwierdza co nastepuje:
1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w harmonogramie.
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robét;

Nr Nazwa rodzaju robot lub asortymentdw Wartost wg RoGiiio e iy §Hakot wyk,ona-ny(;h
harmonogramul ustaleri robét

1 2 ) = 5

1 |Branza budowlana 2758 946,64 =t dobra

2 |Roboty drogowe 157 340,22 zt dobra

3 |Branza sanitarna 1279 813,42 zt dobra

4 |Instalacja fotowoltaiczna 172 755,59 zt dobra

5 |Instalacja elektryczna 897 468,60 24 dobra
Adaptacja akustyczna, systemy audiowizualne,

g géii};tleilie estrt:dowe, r'rfechaxika estradowa 2 6?3 N dobra
Razem netto: 7 920 2§8,37
VAT: 1821 659,42
Razem brutto: 9741 917,79




Nazwa zadania: Budowa Miejskiego Centrum Kuitury wraz z parkingiem i droga dojazdowa

Wartos¢ robot

ekspertyza da negatywny wynik - sieé¢

kanalizacji sanitarngj

Wartosé rob6t wg Wartos¢ robot o g
g wykonanych wediug . Wartos¢ robodt od Warto$¢ robét pozostala | % zaawansowania
Lp| Rodzaje robét, asortymenty, elementy | kosztorysu umownego poprzednich protokolow <<<xo:m:<.nz w okresie poczatku budowy netto | do wydatkowania netto oot
netto o rozliczeniowym netto
w okresie od dnia 14.10.2023 r. do dnia 13.12.2023 r., sporzadzony dnia 14.12.2023 r. przy udziale przedstawicieli:
BRANZA BUDOWLANA
1 |Fundamenty 70 154,47 zt 70 154,47 zt 70 154,47 0,00 100,00%
2 |Sciany murowane 121 326,28 zt 121 326,28 zt 121 326,28 0,00 100,00%
3 |Belka B1-1 {wg rysunku zamienneqo) 112 882,69 z 86 559,29 zt 26 323,40 zt 112 882,69 0,00 100,00%
4 [Konstrukcja stalowa 121 721,25 z 70 078,31 zt 51 642,94 2 121 721,25 0,00 100,00%
5 |Dach 1291 194,70 zt 760 000,00 =zt 531 194,70 zi 1291 194,70 0,00 100,00%
6 |Stolarka 1865 045,78 zi 1713 371,07 zt 251 674,71 24 1965 045,78 0,00 100,00%
7 |Prace wykoticzeniowe 2626 139,62 zi 1550 210,53 z¢ 1075 929,09 z 2626 139,62 0,00 100,00%
8 |Elewacja 285 941,51 zt 251 330,06 zt 34 611,45 =zt 285 941,51 0,00 100,00%
9 [Zhiornik retencyjny 15 525,38 zt 15 525,38 zt 15 525,38 0,00 100,00%
10 |Mur oporowy 64 414,03 =i 33 260,80 # 31 153,23 # 64 414,03 0,00 100,00%
Kostka brukowa w obrebie budynku - o
11 |taras przy weijéciu i poziom -1 96 407,31 zt 14 249,34 7 §2 157,97 z 96 407,31 0,00 100,00%
12 |Utwardzenie terenu dojazdowego 50 729,87 z 24 327 45 zt 26 402,42 zt 50 728,87 0,00 100,00%
13 |Dostawa i montaz windy 120 000,00 z 120 000,00 z 120 000,00 0,00 100,00%
14 |Dostawa i montaz wyposazenia 489 275,00 2t 489 275,00 zt 489 275,00 0,00 100,00%
15 |Prace naprawcze 43 000,00 zt 43 000,00 zt 43 000,00 0,00 100,00%
Prace zwigzane z rozbidrkg i
16 |wykonaniem od nowa robot jezeli 335 538,31 zt 320 000,00 z 15 538,31 z 335 538,31 0,00 100,00%
ekspertyza da negatywny wynik
Roboty dodatkowe - Nadbetonowanie : -
17 muru oporowezo 5 007,91 zt 5 007,91 zt 5 007,91 0,00 100,00%
1g |Roboty dodatkowe - 2 sztuki drzwi, 18 035,51 zt 18 035,51 2t 18 035,51 0,00 100,00%
wentylacja
ROBOTY DROGOWE
19 |Roboty przygotowawcze 3 126,89 =zt 3 126,89 zi 3 126,89 0,00 100,00%
Nawierzchnia z kostki brukowej km .
20 0+000 - 0+056,15 138 969,32 zt 7002214 24 68 947,18 zt 138 969,32 0,00 100,00%
Nawierzchnia z plyt azurowych km .
21 0+056.15 — 0+152, 31 132 336,51 zt 85 841,98 z 46 494,53 zt 132 336,51 0,00 100,00%
22 %m%um%_m_.__o InEWekEEsyiDEa U0k 6 164,55 2t 6 164,55 zt 6 164,55 0,00 100,00%
23 |Kanalizacja opadowa 8 661,43 2t 8661,43 2z 8 661,43 0,00 100,00%
24 |Miejsca postojowe 54 686,88 z! 27 614,352 27 072,53 z 54 686,88 0,00 100,00%
BRANZA SANITARNA
Prace zwigzane z rozbidrka i
zai| s ysonanieqiedinowaliobst jeeli 1984,67 24 1984,67 2t 1984,67 0,00 100,00%




Prace zwigzane z rozbi6rkg i
wykonhaniem od nowa roboét jezeli

Q,

26 ekspertyza da negatywny wynik - 10 149,59 zt 10 149,59 zt 10 149,59 0,00 100,00%
przytacz wedociggowy

27 |Kanalizacja deszczowa 106 629,41 zt 105 894,92 zt 734,49 z 106 629,41 0,00 100,00%

28 |Przytacz kanalizagji sanitarnej 35 450,80 zt 33297 67 z 215313 35 450,80 0,00 100,00%

29 |Przylacz wody 17 443,09 z1 17 443,09 zt 17 443,09 0,00 100,00%

30 |Uidad pomiarowy - wodomierz 18 736,05 24 18 736,05 zt 18 736,05 0,00 100,00%

31 |Instalacja p.poz. - hydrantowa 34 748,06 zt 31 371,14 z 3 376,92 21 34 748,06 0,00 100,00%
Instalacja wodociagowa - rurociagi

32 |rozprowadzajace z rur stalowych 24 134,61 zt 24 134,61 zt 24 134,61 0,00 100,00%
ocynkowanych

33 |'nstalacja wodociagowa - eiskiryczne 55 681,27 24 55 681,27 24 55 681,27 0,00 100,00%
podgrzewacze wody
tnstalacja wodociggowa - podejécia

34 |ped urzadzenia, inst. z rur 49 592,58 zt 49 592,58 zt 49 592,58 0,00 100,00%
wielowarstwowych
Instalacja kanalizacji sanitarnej - o

35 podposadzkowa 72 339,58 zt 72 339,58 zt 72 339,58 0,00 100,00%

36 |Instalacja kanalizacji sanitarnej 48 835,12 zt 44 23512 zt 4 600,00 = 48 835,12 0,00 100,00%

37 [Biaty montaz 99 338,33 30 511,60 z 68 826,73 zi 99 338,33 0,00 100,00%

38 Hﬂ_mmmmw kottowni - roboty 154 358,65 21 78 000,00 zt 76 358,65 21 154 358,65 0,00 100,00%

39 |Wewnetrzna instalacja gazu 20 906,38 z 16 850,00 z! 4 056,38 zl 20 908,38 0,00 100,00%

40 |Instalacja C.0O. 181 193,49 z 144 954,79 zt 36 238,70 = 181 193,49 0,00 100,00%

41 |'nstalacja C.T. do nagrzewnic central 87 154,43 21 66 050,00 z} 21 104,43 21 87 154,43 0,00 100,00%
wentylacyinych

42 |Instalacja C.T. do klimakonwektoréw 63 733,39 =z 44 613,37 zt 19 120,02 zt 63 733,39 0,00 100,00%

43 |Urzadzenia - klimatyzacja 506 581,13 zt 173 656,85 zt 332 924,28 zt 506 581,13 0,00 100,00%

44 |Instalacja wody lodowej 218 597,97 zt 184 200,00 zt 34 397,97 zt 218 597,97 0,00 100,00%

45 |Instalacja freonowa 53 281,39 zt 27 000,00 zi 26 281,39 zt 53 281,39 0,00 100,00%

46 |Centrale wentylacyjne 559 877,08 zt 526 284,46 21 33 592,62 zt 559 877,08 0,00 100,00%
Instalacja wentylacyjna C-1 - uklad o

47 czerpny dla centrali C1, G2, C3 49 904,39 z 49 904,39 z 49 904,39 0,00 100,00%

4g |Instalacia wentylacyina N-1 - ukiad 352 461,99 74 99 143,04 21 253 318,95 2t 352 461,99 0,00 100,00%
nawiewny centrali C1

49 |!nstélacia wentylacyjna W-1 - uktad 164 274,31 24 151 500,00 zt 12774,3% 2t 164 274,31 0,00 100,00%
wiywiewny centrali C1

5o |!stalacia wentylacyjna WY-1 - ukiad 40 236,46 zt 40 236,46 7t 40 236,46 0,00 100,00%
wyrzutowy dla centrali C1 oraz C2

51 | netalacja wentylacyjna N-2 - ukiad 123 682,50 zt 91 200,00 24 32 482,50 2 123 682,50 0,00 100,00%
nawiewny centrali C2

52 |Instalacia wentylacyjna W-2 - ukiad 120 163,75 21 89 600,00 zt 30 563,75 21 120 163,75 0,00 100,00%
wywiewny centrali C2 .

53 |Instalacja wentylacyjna C-3 - uktad 8 822,16 zt 8 822,16 zt 8 822,16 0,00 100,00%

czerpny dla centrali C3




e LA entlacyinaiN. . ukiad 33 478,07 21 25 300,00 z4 8 178,07 2t 33 478,07 0,00 100,00%
nawiewny centrali C3
Ry STy S d 26 297,05 19 600,00 24 6 697,05 2} 26 297,05 0,00 100,00%
wywiewny centrali C3
g 3y S BT i e S TR S 18 154,82 24 18 154,82 21 18 154,82 0,00 100,00%
wyrzutowy centrali C3
Instalacja wentylacyjna N-4 - uktad 0
57 e ot aICE 45 942 11 # 37 200,00 zt 874211 45942 11 0,00 100,00%
Instalacja wentylacyjna W-4 - uktad -
58 AAiew s centrali C4 54 302,35 z 43 200,00 zt %1 102,35zt 54 302,35 0,00 100,00%
Instalacja wentylacyjna WY-4 - uklad 5
59 Wyrzutowsy centrali C4 10 289,47 z 10 299,47 zt 10 299,47 0,00 100,00%
Instalacja wentylacyjna WY-5 - ukiad -
60 wyrzutowy WG 15 100,31 zt 11 300,00 zt 3800,31z 15 100,31 0,00 100,00%
Instalacja wentylacyjna WY-OK - 5
61 uklad wyrzutowy OKAPU 2792134z 19 800,00 z 812134 27 921,34 0,00 100,00%
62 |Pomiary skutecznosci wentylacii 8 855,00 z 8 855,00 z 8 855,00 0,00 100,00%
lINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
63 |Instalacja fotowoltaiczna 183 392,35 zt | 10 636,76 zt | 172 755,59 zt | 183 392,35] 0,00] 100,00%
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
64 |Zasilanie - linia SN 12 488,33 # 1248833 2 12 488,33 0,00 100,00%
Zasilanie - Montaz stacji .
65 transformatiorowe] wngtrzowe] 535 870,19 zt 535 870,19 z1 535 870,19 0,00 100,00%
66 |Zasilanie - MontaZ transformatora 3 993,80 z 399380 z 3 993,80 0,00 100,00%
67 |Zasilanie - linia NN 11562112z 3 986,31 7 534,81 zt 11 521,12 0,00 100,00%
68 |Oswietlenie terenu 64 024,18 z 26 576,44 37 447 74 zt 64 024,18 0,00 100,00%
69 |Tablice | WLZ 66 400,25 7 47 715,22 zt 18 685,03 zt 66 400,25 0,00 100,00%
70 |Przewody 162 793,30 zi 162 793,30 zt 162 793,30 0,00 100,00%
71 |Osprzst 52 588,50 # 52 588,50 z 52 588,50 0,00 100,00%
72 |Oprawy oswielleniowe 110 255,71 zt 110 255,71 zt 110 255,71 0.00 100,00%
73 |Instalacja odgromowa 29 415,00 zt 13 286,76 zt 16 128,24 zt 29 415,00 0,00 100,00%
74 |Instalacja oddymiania 21 324,64 zt 11 299,00 zt 10 025,64 zt 21 324,64 0,00 100,00%
75 |Instalacia monitoringu 67 780,67 zt 26 576,80 zi 41 203,87 2t 67 780,67 0,00 100,00%
Prace zwigzane z rozbibrka i
76 [wykonaniem od nowa robét jezeli 1834,08 zt 1 834,08 zi 1 834,08 0,00 100,00%
eksperiyza da negatywny wynik
Prace dodatkowe zwiazane z branzg =
77 akustyczna 22 332,55 zt 22 332,55 22 332,55 0,00 100,00%
Prace dodatkowe zwigzane z
78 |dodatkowymi zasilaniami pomp 24 578,55 zt 24 578,55 z1 24 578,55 0,00 100,00%
gtebinowych
Prace dodatkowe zwiazane z
79 |oswietleniem pomieszczenia 10 831,77 zt 10 831,77 zt 10831,77 0,00 100,00%
nieuzylkowego
Prace dodatkowe zwigzane z 3
80 monitodingiem 4 158,12 zt 4 158,12 4 158,12 0,00 100,00%




ADAPTACJA AKUSTYCZNA, SYSTEMY AUDIOWIZUALNE, OSWIETLENIE ESTRADOWE, MECHANIKA ESTRADOWA

81 |Adaptacia akystyczna 568 856,66 zt 21 000,00 zt 547 856,66 zi 568 856,66 0,00 100,00%
82 | Systemy audiowizualne 923 178,14 zt 32 000,00 zt 891 178,14 2 923 178,14 0,00 100,00%
83 |Oséwietlenie estradowe 529 553,15 2t 22 442 70 zt 507 110,45 zt 529 553,15 0,00 100,00%
84 |Mechanika estradowa 724 788,65 zt 17 000,00 zt 707 788,65 zi 724 788,65 0,00 100,00%
Razem netto 15 828 888,06 zi 7 908 629,69 zi 7 920 258,37 zt 15 828 888,06 zt - = 100,00%

VAT 3640 644,25 z4 1818 984,83 zt 1821 659,42 21 3640 644,25 z¢ -z

Razem brutto 19 469 532,31 zI 9727 614,52 9741 817,79 z1 19 469 532,31 zI -

Uwagi i ustalenia komisiji:

[ A
Ze strony Inwestora.” |!




