

**PROTOKÓŁ  
CZĘŚCIOWEGO ODBIORU USŁUGI  
Nr 1**

Sporządzony dnia 9 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach na okoliczność częściowego odbioru usługi określonej w umowie Nr OR-III.272.2.27.2020 „Na usunięcie wszystkich odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w latach 2016-2017 na terenie nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach, magazynowanych w różnego rodzaju pojemnikach, a także luzem, oraz w stacjonarnych zbiornikach wielkogabarytowych oraz poddanie ich odpowiednim do właściwości odpadów i ostatecznym procesom odzysku lub unieszkodliwiania w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2” zawartej dnia 27.10.2020 r. pomiędzy Miastem Gorlice (Zamawiającym), a Konsorcjum firm (Wykonawcą):

- Mo-Bruk Spółka Akcyjna z siedzibą Niecew 68, 33-322 Korzenna – Lider konsorcjum,
- SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą ul. Koksownicza 16, 48-523 Dąbrowa Górnicza – Partner konsorcjum.

Protokół dotyczy okresu od 13 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.

Wykonawca rozpoczął usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach dnia 13 listopada 2020 r.

Transporty z usuwanymi odpadami niebezpiecznymi miały miejsce w dniach:

- 1) 13.11.2020 r. – dwa transporty,
- 2) 16.11.2020 r. – jeden transport,
- 3) 19.11.2020 r. – jeden transport,
- 4) 20.11.2020 r. – jeden transport,
- 5) 25.11.2020 r. – trzy transporty,
- 6) 26.11.2020 r. – trzy transporty,
- 7) 27.11.2020 r. – dwa transporty,
- 8) 30.11.2020 r. – trzy transporty,
- 9) 01.12.2020 r. – cztery transporty,
- 10) 02.12.2020 r. – dwa transporty,
- 11) 03.12.2020 r. – trzy transporty,
- 12) 04.12.2020 r. – dwa transporty,
- 13) 07.12.2020 r. – trzy transporty (z tego dwa transporty rozładunek na instalacjach dnia 07.12.2020 r., trzeci transport, który wyjechał ok. godziny 14<sup>20</sup> rozładunek dnia 08.12.2020 r.).

Usunięte odpady znajdowały się w pojemnikach typu mazery, beczki, puszki oraz w zbiornikach stacjonarnych oznaczonych S6 i A46.

Zbiornik S6 został całkowicie opróżniony dnia 16 listopada 2020 r. Przedstawiciel Zamawiającego dokonał kontroli opróżnienia zbiornika S6.

W okresie od 13 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. w wyniku wykonania 29 transportów z terenu nieruchomości przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach usunięto i dostarczono do

instalacji prowadzących ostateczne procesy odzysku i ostateczne procesy unieszkodliwiania 592,98 Mg odpadów o kodzie 16 81 01\* - Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne.

Usunięte odpady zostały dostarczone do następujących instalacji:

- instalacja własna Wykonawcy firmy MO-BRUK S.A. Zakład Odzysku Odpadów w m. Niecew 68, 33-322 Korzenna,
- instalacja własna Wykonawcy firmy MO-BRUK S.A., ZPPA, Karsy 78, 27-530 Ożarów,
- Raf – Ekologia Sp. z o.o. ul. Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze,
- Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 46, 32-600 Oświęcim.

W okresie od 13 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. spośród odpadów niebezpiecznych usuniętych z terenu nieruchomości przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach 461,46 Mg odpadów o kodzie 16 81 01\* zostało poddanych ostatecznym procesom odzysku i ostatecznym procesom unieszkodliwiania.

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 46, 32-600 Oświęcim przetworzyła 311,34 Mg odpadów o kodzie 16 81 01\* poddając je procesowi odzysku R3.

Raf – Ekologia Sp. z o.o. ul. Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze przetworzyła 17,70 Mg odpadów o kodzie 16 81 01\* poddając je termicznemu przekształceniu w procesie D10.

Instalacja własna Wykonawcy firmy MO-BRUK S.A., ZPPA, Karsy 78, 27-530 Ożarów, przetworzyła 63,54 Mg odpadów o kodzie 16 81 01\* w procesie unieszkodliwiania D10.

Instalacja własna Wykonawcy firmy MO-BRUK S.A., Zakład Odzysku Odpadów w m. Niecew 68, 33-322 Korzenna, poddała odzyskowi 68,88 Mg odpadów o kodzie 16 81 01\* w procesie R5.

Protokół sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla Zamawiającego i Wykonawcy.


Po odczytaniu protokół podpisano:

Z up. BURMISTRZA

  
Teresa Wrona  
KIEROWNIK Wydziału  
Gospodarki Komunalnej i Mienia

Koordynator ze strony Zamawiającego

**MO-BRUK S.A.**  
33-322 Korzenna, Niecew 68  
powiat Nowy Sącz  
tel. 18 441 70 48, fax 18 441 70 99  
NIP 7343294252 REGON 120652729

  
Bolak Tomasz

Koordynator ze strony Wykonawcy

Z up. BURMISTRZA

  
Daniel Janeczek  
Sekretarz Miasta