

ANEKS Nr 1
z dnia 31 maja 2023 roku
do umowy Nr RIiGK 21/2023 z dnia 25.05.2023r.

Gminą Bobowa, z siedzibą ul. Rynek 21, 38- 350 Bobowa, NIP 738-212-99-65, REGON:491892050

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

którą reprezentują:

Pan Wacław Ligęza – Burmistrz Bobowej

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Doroty Krok

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Pawłem Moryc, zamieszkały w Krakowie,

Stanisławem Moryc,

"MW-GEO" Usługi Geologiczno – Projektowe os.2 Pułku Lotniczego 18/17

31-868 Kraków NIP: 675-130-64-58, REGON 122455938

REL-BUD Sp. z o.o. UL. Szablowskiego 6 30-127 Kraków NIP: 676-007-80-34, REGON: 00391979

JAKOŚĆ W SPAWALNICTWIE Sp. z o.o. 43-607 Jaworzno ul. Mieczyków 2B, NIP: 676 007 80 34,

Reprezentowani przez Stanisław Moryc

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że w umowie, wprowadzają następujące zmiany:

1) **§ 5 ust. 1, otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca sporządzi Opinię w terminie do 30 czerwca 2023 r.”

§ 2

Pozostałe warunki umowy zasadniczej pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część umowy zasadniczej.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

/

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem 31.05.2023r.

Zamawiający:

Wykonawca:

BURMISTRZ

mgr inż. Waldemar Ligęza

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Kocik

