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UMOWA NR RIiGK.272.4.2023

z dnia 29.-05'2023-
29 -05- 003

Zawarta W dnil v ecoenenennmsenescns w Bobowej pomiegdzy:

Gming Bobowa

ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

tel./fax (0-18) 3514300/(0-18) 3514300 wew. 21
Regon 491892050 NIP: 738-212-99-65

ktéra reprezentuja:

Pan Waclaw Ligeza — Burmistrz Bobowej

przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Doroty Krok
zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a
Panem Pawtem Oleksym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nhazwa Przedsiebiorstwo Robét

Budowlanych ,OLEXBUD” Pawet Oleksy, NIP: 869-101-97-03,
REGON 850355647
zwanym dalej , Wykonawcg”,

zwanych dalej wspéinie ,Stronami”.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania 0 udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019
r. Prawo zamowieri publicznych (t.j. Dz. U. 2 2022 . poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp” na zadanie pn.:

,Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogg dojazdowg”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamdwienia jest: dokorczenie wykonania rob6t budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogg dojazdowa”,
w zakresie okreélonym w specyfikacji warunkdéw zamowienia, dokumentacji projektowej oraz obmiarze
Inwestora i uzyskanie pozytywnego stanowiska stuzb wskazanych w art. 56 Prawa budowlanego, ktére
pozwola na zgtoszenie obiektu do uzytkowania.
2. Integralng czescig niniejszej umowy sq:
a. specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWz),

b. dokumentacja projektowa,

¢. obmiar Inwestora (dokumentacja informacyjno — pomocnicza),

d. dokumentacja fotograficzna stanu budowy na dzien rozwiazania umowy z poprzednim
Wykonawcg,

e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

f. oferta Wykonawcy,

g. kosztorys ofertowy,

h. harmonogram rzeczowo-finansowy,

i.  wzér karty gwarancyjnej

3. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4, Wykonawca, w zakresie nalezytej starannoéci o jakiej mowa w art. 355 § 2 k.c. wymaganej od wykonawcy
rob6t budowlanych, oéwiadcza, ze zapoznat sig z terenem budowy oraz terenem otaczajacym teren budowy
oraz zweryfikowat Jako$é wykonanych robét budowlanych. Wykonawca oswiadcza takie, ze w zakresie
nalezytej starannosci o jakiej mowa w art. 355 § 2 k.c. wymaganej od wykonawcy robot budowlanych,
zapoznat sig z dokumentacja projektowg oraz procedurami budowlano-jakoéciowymi dotyczacymi
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zamodwienia.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dziefi odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w.ust. 1.
niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowigzuje sig takie roboty wykonac.

6. Zamawiajacy moze zdecydowac o rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz w specyfikacji warunkéw zaméwienia w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidfowego, tj.zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieri odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalsze] czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Zamawiajacy zlecit opracowanie ekspertyzy
oceniajace jako$¢ zrealizowanych robét budowlanych i ich wptyw na bezpieczne uzytkowanie realizowanej
inwestycii. W zwiazku z tym Zamawiajacy informuje, 2e moze zrezygnowa¢ z nastepujacych robét

budowlanych:
1) demonta: pokrycia dachowego, demontaz konstrukcji stalowej dachu oraz wykonanie nowej

konstrukgji i pokrycia dachu,
2) demontaz przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,
3) demontaz odcinka przytacza wody oraz wykonanie przytacza wody,
4) demontaz instalacji odgromowej ponizej terenu oraz montaz instalacji odgromowej ponizej terenu.

7. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czeéci robot budowlanych (roboty zaniechane) wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona o warto$¢ tych robSt w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy stanowiacy zatacznik do umowy.

8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzeri przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to przykiadowo

zmiany:

a. powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy, . : -
powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c. wynikajace z aktualizacji rozwigzari z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych

przepiséw.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Szczegétowe zasady wprowadzania powyzszych zmian okresla § 14 niniejszej umowy.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajgcego:
Dostarczenie Wykonawcy 1 egzemplarza kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w §1ust. 2lit.b

a.
i ¢ w dniu podpisania niniejszej umowy.

b. Dostarczenie Wykonawcy 1 egzemplarza inwentaryzacji robét w toku.

c. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.

d. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branie przedmiotu
umowy.

e. Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w §6 niniejszej

umowy.
f.  Regulowanie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w §8 niniejszej

umowy.
W uzasadnionych sytuacjach wystawienie - na pisemny wniosek - Wykonawcy petnomocnictwa do
wystepowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu
wykonania przedmiotu umowy — w terminie do 7 dni od daty wptywu takiego whniosku.
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2. Obowiagzki Wykonawcy:
a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, dokumentacjg projektows,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robdt,
warunkami pozwolenia na budows, specyfikacjg warunkéw zaméwienia, przepisami ustawy Prawo
budowlane, ustawy o drogach publicznych oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
dotyczacymi ochrony Srodowiska, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno - budowlanej, w terminach

okreslonych harmonogramem;

przejecie placu budowy od Zamawiajacego;

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji

robét na catoéé zadania, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdinych

elementéw (etapéw) robot wraz z okresami przeznaczonymi na niezbgdne préby, odbiory,

przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych

wynikajacych z § 8 ust. 3. Harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie

sie jej integralna czedcia jako zatacznik Nr 2:

» wykonawca jest zobowigzany opracowad i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo
- finansowy w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej;

> jezeli zamawiajacy nie zaakceptuje przedtozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zlozenia poprawionego harmonogramu zgodnie z
uwagami Zamawiajacego w terminie 1 dnia od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego;

» harmonogram ten po podpisaniu przez strony stanie sie integralng czescia umowy jako jej

zatgcznik Nr 2;
» harmonogram rzeczowo — finansowy moze ulec zmianie na zasadach okreélonych w §14 ust. 4

niniejszej umowy
d. Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ zamawiajgcego na piémie o terminie rozpoczecia prac z
3 dniowym wyprzedzeniem, a o terminie zakoficzenia robét na obiekcie z 7 dniowym
wyprzedzeniem.
e. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie
umotzliwiajagcym uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.
f. Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajacego, w tym w szczegélnosci umozliwianie wstgpu na teren
budowy przedstawicielom Zamawiajacego posiadajacych pisemne upowaznienie do wstepu na
teren budowy od Zamawiajgcego
Opracowanie planu zorganizowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami Zamawiajacego, przy
czym opracowany plan zorganizowania budowy ma zosta¢ przedifozony Zamawiajgcemu do
uzgodnienia nie péiniej niz do 5 dni liczac od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowar prowizorycznych i wszystkich innych czynnoéci niezbednych do wiadciwego wykonania
robdt. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbacdostan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot budowlanych,
opracowaé i uzgodni¢ plan organizacji ruchu oraz zapewnié dojazd do prywatnych obszaréw
potozonych w poblizu placu budowy.
h. Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
przepisami BHP, przepisami ochrony ¢érodowiska oraz Kodeksu pracy, w szczegélnosci w zakresie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy 0 praceg pracownikoéw wykonujacych czynnosci
okreélone przez Zamawiajgcego w SWZ.
Kierownik budowy przed rozpoczgciem robét budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),
przedstawi¢ go Zamawiajagcemu oraz zapewnic jego stosowanie.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (na ptytach CD) i przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem
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zakoriczenia robét. Wykonawca na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢ zapewni obstuge geodezyjna w
zakresie niezbednym do prawidfowej realizacji przedmiotu zamowienia.

k. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

l.  Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, jezeli jest wymagana.

m. Zapewnienie materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzeri niezbednych do wykonania umowy.

n. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

0. Natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot.

p. Pokrycie kosztéw zwigzanych z wyfaczeniem Jub uszkodzeniem mediéw w zwigzku z prowadzonymi
przez Wykonawce robotami.

g. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tgcznie

z dokumentacjg powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego.

r. Zgtaszanie obiektéw i robét do odbioru.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu robdt, lecz
nie pézniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru konicowego,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu dostaw materiatéw budowlanych

na catoé¢ zadania, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegélnych.
elementéw (etapéw) robdt, przy czym wykonawca jest zobowiazany opracowaé i uzgodnié
z Zamawiajgcym harmonogram dostaw materiatéw budowlanych w terminie do 14 dni po wyborze
jego oferty jako najkorzystniejszej, a ponadto Wykonawca jest zobowigzany przedstawiac
zamawiajagcemu w 1-szym dniu roboczym kazdego miesiaca aktualizacje harmonogramu dostaw. -

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymywania przez caly okres realizacji umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb
trzecich, a takie szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, z suma ubezpieczeniowa nie nizsza niz
4 000 000, 00 zi. (stownie: cztery miliony zt);

4. Strony zgodnie postanawiaja, e w przypadku niedokonania przedfuzenia ubezpieczenia od

odpowiedzialno$ci cywilnej OC, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz

na jego koszt dokona stosownego przedtuzenia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej OC, a

poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca robét zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu protokotéw potwierdzajacych

bezusterkowy odbidr przez kazdego zarzadce elementéw infrastruktury technicznej przebudowanych w

ramach realizacji niniejszego zamodwienia.

6. Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 punkt j. niniejszego
paragrafu, zawierata co najmniej:

a. opis uzytych materiatow,
b. atesty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i
urzadzenia,

protokoty odbioréw czeéciowych oraz swiadectwa wykonanych préb i sprawdzen,

protokoty odbioréw robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

kosztorys powykonawczy,

dokumenty gwarancyjne na wszystkie zamontowane urzadzenia,

inne dokumenty wymagane przez obowigzujace na dzien odbioru prawo.

Inne dokumenty niezbedne do prawidtowego rozliczenia projektu.

Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
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§3

Materialy, sprzet, pomiary i personel
1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw zapewnionych
i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.
2. Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania kazdorazowo do akceptacji przez odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego kart zatwierdzenia materiatowego poszczegdlnych materiatéw uzytych w projekcie.
Akceptacja na karcie inspektora nadzoru inwestorskiego pod katem zgodnosci z projektem umozliwi jego
zastosowanie. Decyzja dotyczaca kart zatwierdzenia materiatowego poszczegéinych materialéw uzytych w
projekcie przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastapi w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia do
zatwierdzenia.
3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujacych w tym zakresie norm.
4. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie wymagane przez
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,

obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty,
ownictwie. Dokumenty te

aprobaty badZ inne dokumenty czy éwiadectwa dopuszczenia do stosowania w bud
powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania Zamawiajacemu wszelkich
wymaganych dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robét.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ we wiasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci
materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czeéciowych i do odbioru
korAcowego.

7. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wszelkich wymaganych specyfikacjami dokumentéw materiatowych
potwierdzajacych ich jakoéé przed zastosowaniem celem akceptacji. Pozytywna opinia w zakresie przedtozonych

dokumentéw oraz ustalonych badar umozliwi odbidr danego elementu.
8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robot w okresie miedzy terminem

t, a terminem ich zakoriczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady

rozpoczecia robd
em wad,

przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie, pozostajaca w bezposrednim zwigzku z usuwani
bedzie naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kazdorazowo do akceptacji przez odpowiedniego projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego projektéw warsztatowych, ktérych koniecznoéc¢ sporzadzenia moze zaistniec
w trakcie realizacji. Zatwierdzenie tych projektéw pod katem zgodnoéci z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi realizacji i odbioru robét budowlanych Zamowienia umozliwi jego wdrozenie do
realizacji. Decyzja dotyczaca przedtozonego projektu do zatwierdzenia przez odpowiedniego projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego nastapi w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich przedtozenia do

zatwierdzenia.
§4

Wymég zatrudnienia przez Wykonawcg oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia.
1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci:

Np.
1) murarskie, malarskie, dekarskie, czynnoéci wykonywanych w charakterze pomocnika murarza,

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,
5
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3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy,

5) roboty izolacyjne i posadzkarskie,

6) roboty drogowe dotyczace podbudowy i nawierzchni drogi wewnetrznej i parkingu.

Wykonawca, zobowiazuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynnosci wymienione powyzej, beda zatrudnieni

na UMOoWe 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022

r. poz. 1510 ze zm.)

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczeri i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kaide wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia, na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce, oséb

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoici w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0séb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
a w przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci -

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnodci, ktorych dotyczy
ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy {wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegblInosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika
nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu 2ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce tub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytufu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zapfaty przez wykonawcg kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 j. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje

Pracy.
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§5
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonywanie robot przez Wykonawcg przy pomocy Podwykonawcéw odbywac sie moz
Zamawiajacego wytacznie na zasadach okreélonych w art. 647 kodeksu cywilnego zzas

e za zgoda
trzezeniem

postanowieri ustawy PZP.

2. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy PZP zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia
Wykonawca, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca p
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 w celu wykazania spefniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci z

Podwykonawcy.
5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcow.
6. Przy realizacji zamdwienia z udziatem Podwykonawcy zastosowanie majg przepisy

ustawy PZP:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, obowigzany jest w
trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem tej umowy .

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane: :
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni,

¢) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.
3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni, uwaza sig za akceptacje projektu umowy

owotywat

Wykonawca
amdwienia

od art. 463 do art. 465

przez Zamawiajacego.
4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy 0 Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Zamawiajgcy zgtasza w terminie 7 dni, w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo i
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 2.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaia sig za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, z
wytgczeniem umow o wartosci wiekszej niz 50.000z, jako nie podlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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8) W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy od art. 463 do art. 465 ustawy PZP

§6
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg na dzien 15 listopad 2023 roku.
Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sig wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogg dojazdowg”, w
zakresie okreélonym w specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
pozytywnego stanowiska stuzb wskazanych w art. 56 Prawa budowlanego, ktére pozwolg na zgloszenie obiektu
do uzytkowania, a takze przekazanie kompletnej dokumentacji niezbednej do ziozenia wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie, w szczegbInosci oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
2. Odbiory czesciowe robdt:

a. Odbiory czeéciowe stuza ustaleniu zakresu wykonanych robét dla potrzeb czgsciowej zaptaty

wynagrodzenia i nie wplywajg na zmiang zobowigzan stron umowy.

b. Zakresy, terminy oraz wartosci elementow robét, ktére podlegaty beda odbiorom czeéciowym
okreéla harmonogram, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt. i niniejszej umowy.
Gotowoéé do odbioru robét budowlanych i montazowych, dla ktérych strony ustality
w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do Dziennika

budowy.
d. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne

dokumenty, a w szczegbinosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnoséci, protokoty wykonania prob i sprawdzen dotyczace odbieranego elementu
robét. W przypadku gdy w zakres robét zglaszanych do odbioru wchodza réwniez roboty wykonane
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia dodatkowo protokotéw odbioru rob6t wykonanych przez tych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw oraz zafacznika, o ktorym mowa w § 8 ust. 13 pkt. a. niniejszej umowy.
Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia doreczenia dokumentoéw,
o ktérych mowa w pkt. d. dokona ich sprawdzenia i po akceptacji przedtozy Zamawiajacemu wraz z
podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Protokotem czeéciowego odbioru robot.

f.  Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez Inspektora Nadzoru
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. e., dokona ich weryfikacji i zatwierdzenia, z zastrzeieniem
ust. 8 niniejszego paragrafu. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Protokét czesciowego odbioru
robét stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury czesdciowej.

3. Odbiér koricowy robot:

a. Strony ustalaja, ze po zakoriczeniu robot budowlanych objetych niniejsza umowg, Wykonawca
zgtosi gotowosé do ich odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie do Zamawiajgcego,
dotaczajac zatwierdzong przez inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa
w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

b. Zamawiajagcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robét stanowiacych
przedmiot umowy, nie péiniej niz 7 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia, o ktérym mowa
w pkt. a.

Najp6iniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych robSt wraz ze wskazaniem zakresu rob6ét wykonanych przez
podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw oraz wyszczegélnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez Wykonawce, podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow oraz przez

Inspektora Nadzoru.
d. W czynnosciach odbioru koricowego robét winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy oraz

jednostek, ktérych udziat nakazujg inne przepisy.
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Z czynnoéci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokét koricowego odbioru robét, ktdry

zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

f.  Zakohczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 15-go dnia roboczego, liczac od dnia ich

rozpoczecia.

Podpisany przez Strony Protokot kohcowego odbioru robdt stanowit bedzie podstawe do

wystawienia przez Wykonawce ostatniej faktury czeéciowe;.

h. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci

do odbioru w szczegélnosci z powodu nie zakoriczenia robét tub niekompletnej dokumentacji, o

ktérej mowa w punkcie a., to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiajacy bedzie mial

prawo odmowy dokonania odbioru koricowego.

j.  Jezeliw toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady:

nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru koricowego

z winy Wykonawcy oraz zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin;

ii. nie nadajace sig do usuniecia, to:

1. jezeli wady umotzliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jednostronnego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koficowego i zazgda
rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

k. W przypadkach, o ktérych mowa w punktach h —j, do ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

4. Ostateczny odbiér przedmiotu zamdwienia:

a. Ostateczny odbiér przedmiotu zaméwienia nastapi po przediozeniu przez Wykonawce
pozytywnego stanowiska stuzb wskazanych w art. 56 Prawa budowlanego, ktére pozwolg na
zgtoszenie obiektu do uzytkowania, a takze przekazanie kompletnej dokumentacji niezbednej do
Aozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w szczegélnosci o$wiadczenia
kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do naleiytego stanu i
porzgdku terenu budowy.

b. Wykonawca pisemnie zgtosi gotowo$¢ do ostatecznego odbioru zataczajac dokument, o ktorym
mowa w pkt. a. wraz z kompletng dokumentacja powykonawcza stanowiaca podstawe wydania
tego dokumentu oraz dokument gwarancyjny.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, nie

pézniej niz 5 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia. Zakoriczenie czynnosci odbioru winno

nastapi¢ najpézniej 5-go dnia roboczego, liczac od dnia ich rozpoczecia.

d. Podpisany przez Strony Protokét Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zaméwienia stanowif bedzie

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej.

5. Osobnym odbiorom muszg podlegaé roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych robét bedzie
dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze po ich
zgtoszeniu do odbioru przez kierownika robdt.

6. Jezeli wtrakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych badan okaze sie, e
sastosowane materialy badZ wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badarh dodatkowych
obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego. Zamawiajacy
moze réwniez we wiasnym zakresie zleci¢ takie badania przy czym zapisy niniejszego ustepu — zdanie drugie

i trzecie — stosuje sie odpowiednio.
7. Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robot.
8. Nadzdr z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie Inspektor

Nadzoru. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany Inspektora Nadzoru powiadamiajac o tym Wykonawce na

pismie bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.
9. Kierownikiem budowy bedzie: Pan Tomasz Cieslak, posiadajacy uprawnienia w specjalnosci konstrukcjo-

budowlanej.
10. Funkcje kierownikéw robét petni¢ beda:
a. Pan Mateusz Zaczyk w zakresie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

b. Pan Waldemar Kajdas w zakresie specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

c. Pan Tomasz Cieélak w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

11. Zmiana Kierownika budowy lub robét jest mozliwa po akceptacji przez Zamawiajacego pisemnego wniosku
Wykonawcy, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Warunkiem akceptacji takiego
whniosku jest wykazanie przez Wykonawce, Ze proponowana osoba na to stanowisko posiada kwalifikacje nie
mniejsze niz wymagane w SWZ.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Zawykonanie przedmiotu umowy, okreélonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: brutto 19 455 269,58 zt (stownie: dziewigtnascie miliondw czterysta pigcdziesiat
piec tysiecy dwiescie szes¢dziesiat dziewied zt, 58/100) w tym podatek VAT w wysokosci 23 % co daje kwote
3637 977,24 zt (stownie: trzy miliony szeséset trzydziesci siedem tysigcy dziewiecset siedemdziesiat siedem
7, 24/100), warto$¢ robot bez podatku VAT {netto) wynosi: 15 817 292,34 zt (stownie: pietnascie milionéw
osiemset siedemnascie tysiecy dwiescie dziewiecdziesiat dwa zt, 34/100}).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.
3. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 14 ust. 2 i §15 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe

okreélone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.
§8
WARUNKI PLATNOSCI
1. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajace z rzeczowo - finansowego
harmonogramu robdt, umowy nastapi na podstawie faktur cze$ciowych oraz faktury koricowe;.
2. Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
- zgodnie z zasadami finansowania Programu wyplfata wynagrodzenia moze nastepowa¢ tylko w trzech

transzach z zastrzezeniem, ze:
a) pierwsza transza - ptatna w wysokosci nie wyzszej niz 20% wartosci catkowite] wynagrodzenia po

wykonaniu co najmniej 20% robdt,
b) druga transza — ptatna w wysokosci nie wyiszej niz 30% wartosci catkowitej wynagrodzenia po

wykonaniu co najmniej 50% robét,
¢) trzecia transza - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia, po zakoriczeniu wszystkich robdt oraz uzyskaniu
pozytywnego stanowiska stuzb wskazanych w art. 56 Prawa budowlanego, ktére pozwolg na zgtoszenie
obiektu do uzytkowania, a takze przekazanie kompletnej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w szczegdlnoéci o$wiadczenia kierownika budowy o
zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu j porzadku terenu budowy.
3. Sposob ptatnosci zgodny jest z warunkami promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2223/PolskiLad.
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4. Podstawe do wystawienia faktur stanowia:
a. w przypadku faktury czeSciowe;j - protokét czesciowego odbioru robét;
b. w przypadku faktury koricowej - protokét ostatecznego odbioru robdt oraz uzyskanie pozytywnego
stanowiska stuzb wskazanych w art. 56 Prawa budowlanego, ktére pozwola na zgtoszenie obiektu do
uzytkowania, a takze przekazanie kompletnej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w szczegolnoéci oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budoweg oraz
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomoéci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych
zgodnie z Regulaminem Naboru whioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwata nr 84/2021 11 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie
internetowej: Mtps&wvaby.,k.Mols@d/egy_cla—nierwsza}#cz1554
6. Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg zgodne
z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi w promesie w ramach Programu, Wykonawca zobowigzuje sie
do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy
wyptate promesy (dokumenty zawierajacego zobowiazanie do przekazania beneficjentowi $srodkéw pienigznych
udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji nastapi w terminie 30 dni po odbiorze danego etapu inwestycji przez Zamawiajacego oraz

odbioru koficowego inwestycji.
7. Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury VAT, w ktérej Odbiorce oznaczy w nastgpujacy

sposodb :
Nabywca : Gmina Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa NIP: 738-212-99-65.

Odbiorca : Urzad Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.
8. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,

koncesjach naroboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191)
istnieje mozliwo$¢ wystawienia i przekazania Zamawiajgcemu faktury VAT drogg elektroniczng za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF): https://efaktura.gov.pl/

9. Wykonawca nie jest obowigzany do wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
za poérednictwem platformy.

10. Zamawiajacy dokona ptatnosci na konto bankowe umieszczone od 1 wrzeénia 2019 roku na stronie
Ministerstwa Finanséw w wykazie informacji o podatnikach VAT, pod rygorem odmowy zaptaty.

11. Rozliczenia z podwykonawcami:

a. W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany réwniez
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw w zataczniku do
protokotu stanowigcego podstawe wystawienia faktury podpisanym przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.

b. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa
w punkcie b., wstrzymuje sig wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czedci réownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

d. 2z zastrzezeniem punktéw e. — h., Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do wysokosci okreélonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie d., dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
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zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.
f. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty. Wykonawca w
terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
h. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. g, Zamawiajgcy moze:
i. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
ii. zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosé sig nalezy, albo
iii. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czgsci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co
stanowi kwote 972 763,48 zi (stownie: dziewiglset siedemdziesiat dwa tysiace siedemset sze$¢dziesiat trzy
zt, 48/100).

2. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu zaméwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczeri z tytutu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni liczac od
dnia podpisania Protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zaméwienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
niniejszej umowy. Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.

4. W sytuagji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢
przesuniecia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu okreélonego w §6 ust. 1, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznogci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia naleizytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w Specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciagtoéci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§10
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu Ostatecznego odbioru

przedmiotu zaméwienia, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce jego

wartoéé lub uzytecznoéé w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach
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okreslonych w art. 637 oraz 638 Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowieri ponizszych ustepow

niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad lub gdy usunigcie wad nie nastepuje w terminie
wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przysfugujacymi na podstawie art. 637 Kodeksu
cywilnego, moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w
petnej wysokosci na zasadach okreélonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kaidy element robot budowlanych wynosi 60 miesigcy od daty podpisania Protokotu
Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamowienia, 0 ktérym mowa w §6 ust. 4 niniejszej umowy.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawcg pisemnie {listem poleconym) w
terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

7. Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku wad
istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreélonym w protokole, o ktérym mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sig wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgled6w technologicznych,
nie moga by¢ usunigte w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wad
ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie wady, sposdb jej usunigcia i
wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§11
GWARANCJA JAKOSCI
mi z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym
pisania Protokofu

y wyznaczy termin i migjsce

1. Dodatkowo, poza uprawnienia
wiadcicielom obiektu gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy liczac od daty pod

Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamoéwienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy.
2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie beda zgodne z umowg, to W ramach udzielonej gwarangji jakosci
Wykonawca zobowigzuje sig na wiasny koszt, niezwiocznie dokonaé wszelkich niezbednych napraw, zmian
lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru oraz
bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwoséci projektu budowlanego.
Zamawiajacy moze zadac usunigcia wad w sposéb przez siebie okreslony.
4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, zgodny z zatagczonym do umowy
wzorem jako element dokumentacji powykonawczej.
5. Dla wykonywania uprawniei z tytutu gwarancji jakosci wystarczajagce jest powiadomienie Wykonawcy
najpéZniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji ja

do fragmentu obiektu objetego naprawa.

7. Jezeli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowa zainstalowano urzadzenia, instalacje itp.
co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania i wymiany materiatéw
eksploatacyjnych przez autoryzowane jednostki, wykonawca odpowiada za serwisowanie i wymiang ww.

elementéw i ponosi ich koszty w okresie gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca odpowiada réwniez za
przeprowadzenie przegladéw gwarancyjnych.

w

koéci okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku

§12
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:
a. zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okre$lonym w § 6 ust.1 Umowy -w wysokodci
0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwiloki,

b. zwloki w wykonaniu okreslonego etapu Przedmiotu Umowy zgodnie terminami odbioréw
czesciowych wg harmonogramu, o ktérym mowaw § 1 ust. 2liti—w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
za zwloke w usunigciu awarii, wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
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procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okredlonego w § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dziers zwtoki.
d. odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy,
braku zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 5% kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy,
f. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za kazdy dzien zwtoki, maksymalna wysoko$é kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 10%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy Jub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka
dotyczy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokoéci 5000 zt za kazdy taki przypadek,
h. nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5000 2zt za kazdy taki przypadek,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,2 % wartosci
brutto tej umowy za kazdy dzier zwloki; maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym przypadku nie
przekroczy 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zwloka dotyczy;
zwioki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy —w wysokosci 0,2 % wartosci brutto tej
umowy za kazdy dzieri zwtoki; maksymalna wysokos$¢ kary umownej w tym przypadku nie
przekroczy 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zwtoka dotyczy,

k. niewypetnienia obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 4 ust. 2 —w wysokosci réwnej kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto
za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia, za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce z powodu
okolicznoéci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy —w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot umowy.
3. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,

jezeli szkoda przewyiszy wysoko$€¢ kar umownych.

4. W przypadku nienalezytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawce obowigzkow, w tym w
szczegélnosci w zakresie zwloki w przystapieniu do usuwania wad/usterek, badZ nie przystapienia od ich
usuniecia, Zamawiajacy oprocz okreslonych w ust. 1 kar umownych uprawniony jest do usuniecia
zgtoszonych wad/usterek lub do powierzenia prac w celu usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (w tym zwigzanym z ewentualng utrata przez Wykonawce gwarancji na Urzadzenia). W takim
przypadku Zamawiajacy ma réwniez prawo do obnizenia wynagrodzenia, obcigzenia Wykonawcy kosztami
usuniecia wady/usterki (w tym réwniez w zwiazku z utratg gwarancji) poniesionymi przez Zamawiajgcego.

5. Kaidy z przypadkow okreslony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielng podstawe do naliczenia kar umownych.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji przedmiotu zaméwienia lub usunigcia wad, kary
umowne beda liczone od nowych terminéw.

7. Maksymaina wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci zamowienia okreslonegow § 7
ust. 1.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz przypadkéw wymienionych w treéci tytuiu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo

odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznoéciach:
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a. w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrazaé istotnemu bezpieczenistwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy lub bez
uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje rob6t iprzerwa ta trwa diuzej niz 15 dni
kalendarzowych — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

c. W przypadku gdy Wykonawca jest tak dalece op6zniony w realizacji przedmiotu umowy, Ze nie ma
mozliwoéci by dotrzymat terminu wskazanego w § 6 ust.1

d. Wykonawca zawar z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub

dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym

przypadku moze nastgpié w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej niz 3

krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoéci brutto niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysiuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a. Zamawiajacy nie wywiazuje sig z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie z zasadami
okredlonymi w § 8 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i wyznaczenia
terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesiac. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego.

b. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub podpisania Protokotu
Koricowego Odbioru Robét — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zostaé wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w zakresie robot

budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.
4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki

szczegbtowe:
a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na

dzieh odstgpienia,
b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli

odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

d. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezgcych po stronie

Wykonawcy.
e. Wykonawca niezwiocznie, najpoéiniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez

niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie

jest w terminie 30 dni do:
a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly

wykonane do dnia odstapienia od umowy,
b. odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt. c), po cenach ich

15

lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany

Unia Europejska

G S e N MALOPOLSKA  meis: e

Program Regionalny



@ ., POLSKI D

LAD

zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw

zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze

Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastapi na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowiacego zatgcznik do niniejszej umowy, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawece, z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu robét
wykonanych przez Wykonawce.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce woparciu o kosztorys ofertowy
stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

§14
ZMIANY UMOWY

1. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy

2. Wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy moze zostaé zmienione w przypadku:

Zmiany stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce. W takim przypadku wartoéé robét brutto przewidzianych do
odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposéb, ie do
niezmienionej wartoéci netto tych robdt zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z
przepisami obowigzujacymi na dzieri ich odbioru;

b. Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Warunkiem dokonania zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie i szczegélowy sposob wyliczenia
wplywu ww. zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapic po uptywie
miesigca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace.

Zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, Warunkiem dokonania zmiany
bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie i szczeg6towy sposdb wyliczenia wplywu ww. zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.
Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia zmian, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym.

d. Zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o kt6rych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Warunkiem
dokonania zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajacego uzasadnienie i szczegétowy sposob wyliczenia wptywu ww. zmian na wynagrodzenie
wWykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia zmian,
o ktoérych mowa w zdaniu pierwszym.

Rezygnacji z wykonania robot przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji
warunkéw zaméwienia (,roboty zaniechane o ktérych mowaw § 1 ust. 617 niniejszej umowy”),
ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato sig zbedne, czego Strony nie przewidziaty, co wynika ze
zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego podczas realizacji Umowy uzasadniajacego
zaniechanie wykonania robét, przy jednoczesnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia o wartosé
robét zaniechanych zgodnie z wycena dokonang w oparciu o kosztorys za$ w przypadku, gdy brak
wyceny w kosztorysie - przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z
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daty ztozenia oferty i regionu wykonywania roboét.; W takiej sytuacji zmianie moze ulec zakres prac
— poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie bedzie wykonana oraz wynagrodzenie
Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposcbem wskazanym w zdaniu pierwszym, z
zastrzezeniem, ze zakres rob6t nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20% zakresu rzeczowego lub

finansowego przedmiotu umowy.
f.  Koniecznoéci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowa, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

Woprowadzenie zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na wykonaniu

robét zamiennych moze nastapic w szczegodlnosci:

- jezelisg one uzasadnione specyfikg lub technologia realizowanych prac;

- w przypadku wystapienia zmiany okolicznoéci stanu faktycznego zaistniatego podczas realizacji
Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie robét zamiennych, w tym w szczegélnosci w zakresie
technologii wykonania prac,

- w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej realizacji Umowy
lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci/rozwigzan technicznych/

ekonomicznych.

Wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wprowadzeniem ww. zmiany zostanie obliczona
w nastepujacy sposob:

_ wartoé¢ robét zamiennych (Kz) zostanie ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez
Wykonawce (przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwérczych takich samych jak w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy) oraz zatwierdzonego przez inspektora

Nadzoru i Zamawiajacego,
- wartoéé robét pierwotnie zaktadanych do wykonania (Kp) zostanie ustalona analogicznie jak dla

robét zaniechanych,

- wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o formute:

Wa = Wp — Kp + Kz, gdzie:

Wa — wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie,

Wp — pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej wartoéé zostanie okreslona zgodnie z wyceng
dokonang przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia
whniosku o wykonanie robdt zamiennych i regionu wykonywania rob6t,

g. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomié Zamawiajacego o zaistnieniu, w czasie
realizacji Umowy, koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Pzp, w tym w szczeg6Inosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 314 ustawy Pzp, jednak nie pozniej
niz w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia powzigcia wiadomosci przez Wykonawce o zaistniate]
sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztéw wykonania tych robét. Kalkulacja
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robot budowlanych odbywaé sig bedzie na
podstawie analogicznych pozycji w kosztorysie. W przypadku braku mozliwoéci dokonania wyceny
na tej podstawie, kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (dalej jako LKNR”) i srednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia
zawiadomienia o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, i regionu wykonywania robét.
Realizacja robét nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak

zaméwienia podstawowego objetego niniejsza umowa.

h. Koniecznoéci zmiany dotyczacej zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystagpienia rozbieznosci
miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajagcym z dokumentagji projektowej lub innych
dokumentéw, na podstawie ktdrych zostata przygotowana oferta, jezeli:

- uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacje okreélonego zakresu Przedmiotu Umowy lub
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- zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy.

3. Termin ustalony w § 6 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opOGzinien

&

wynikajacych z:
a. przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci wynikajacych z

nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznoéci zmiany dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakoriczenia robot,

b. dziatania sity wyzszej (na przyktad stan epidemii, klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na termin wykonania roboét,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidfowe wykonywanie robot, w
szczegblnoéci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

d. koniecznoci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien dodatkowych,
opéinien w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy
administracji pafistwowej, ktore nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f. opoinienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do ktérych wydania wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy prawa, jezeli nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢,
wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy hie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania

nalezytej starannosci.
h. dziatania sity wyzszej (na przyktad stan epidemii, klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wptyw na termin wykonania robot,
wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci.
Opéznienia, o ktérych mowa powyzej musza byé odnotowane w Dzienniku budowy oraz muszg byc
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi opdznienia.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. f) niniejszej umowy moze zostaé

zmieniony na wniosek Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polega w szczegblnosci na zmianie kolejnosci
wykonania prac, zmianie terminéw wykonania poszczegdlnych etapdw lub prac, zmianie terminéw odbioréw
prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczegblnych etapach lub zmianie termindw w tym
planu/harmonogramu ptatnosci, okreélonych czeéci wynagrodzenia, w przypadku zmiany technologii
realizacji prac, zmiany materiatow, obiektywnych trudnosci w pozyskaniu czynnikéw produkcji {(w
szczegdlnoéei surowcow, materiatow lub urzadzet)), lub ograniczen rynku pracy. W przypadku wystapienia
w trakcie realizacji zmian w zakresie termindw, kolejnosci wykonania prac itp. Wykonawca jest zobligowany
przedstawié projekt zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo- finansowy wraz z wnioskiem o zmiang
harmonogramu. Zmiana Harmonogramu nastgpuje w drodze oéwiadczenia Zamawiajacego o akceptacji
whiosku 0 zmiane harmonogramu rzeczowo — finansowego zfozonego przez Wykonawce.

Z wyjatkiem okolicznoéci opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, zmiana harmonogramu nie moze
dotyczyé zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1. Zmiana nie moze dotyczy¢ terminu

koRcowego realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiajacy ponadto dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treéci oferty

w nastepujgcym zakresie:
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1. Strony przewidujg motzliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z pon
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a. os6b przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaly co najmniej takie uprawnienia, ktore
potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia w zakresie 0sob;

b. zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego
Podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu czgsci prac
powierzonych Podwykonawcy

¢. zmiany zakresu Umowy spowodowanej nastgpstwem dziatania organéw administracji
lub innych podmiotdw, zwigzanych z odmow3 wydania decyzji, zezwoleri, uzgodnien, bedacych
nastepstwem okolicznosci nie Jezacych po stronie Wykonawcy.

d. zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na tresc umowy.

W zakresie 0s6b wskazanych w § 6 ust. 9i 10 zmiana ta nie wymaga zmiany umowy

§15

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
izszymi zasadami, w

przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1)

2)

3)

4)

7)

8)

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o wskaZznik cen produkcji
budowlano-montazowe]j publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw. (Dz. U. z 2022 r. poz.
2153, z péin. zm.) = zwany dalej wskaznikiem GUS;

w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesiacu przypadajacym po uptywie 6
miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5% w
stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, strony moga ztozy¢é wniosek o dokonanie odpowiednie]
zmiany wynagrodzenia;

érednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na po
GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

smiana wskaznika GUS w okresie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony do
whioskowania o zmiane wynagrodzenia;

uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony nabywaja po upfywie 6
miesiecy od dnia podpisania umowy;

wniosek 0 zmiane wynagrodzenia mozna ztozyé jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztéw na rynku ma wplyw na koszt realizacji zamoéwienia, co strona wnioskujgca zobowigzana jest

dstawie miesiecznych wskaznikow

wykazac ;

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane wynagrodzenia w
wysokoéci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B% -5%) =C

gdzie:

A — wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym whioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. b oraz kosztorysu, z wylaczeniem
kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B — érednia arytmetyczna wartoéci wskainika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do éredniej tej wlicza sie miesigc, w ktérym minefo 6 miesiecy od dnia

podpisania umowy, miesigce ko-lejne oraz ostatni miesiac, za ktéry opublikowano wskaznik GUS przed

dniem ziozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy
strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdinosci:
i. wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
ii.dowody na to, ze wliczona do wniosku wartoéé materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje
kosztéw materialéw i ustug zakontraktowanych lub na bytych przed okresem objgtym
whnioskiem;
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iii. dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamdwienia.
9) faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowieri
niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyisza niz 5% w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli cbu

stron wyrazonej aneksem do umowy.

§16
Dane osobowe

1. Jeseli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt. 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi

przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkdw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym 2z
przetwarzaniem danych osobowych, 0 ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznief do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe
oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowiazku odpowiadania na
zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywiazywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbgdnej zwtoki zgtasza je
administratorowi, nie péZniej niz w ciagu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia
umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzujé sig do usuniecia uchybieri stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni.

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek

w szczegélnoéci administracyjnym lub  sadowym, dotyczacym przetwarzania przez

postepowaniu,
kiejkolwiek decyzji administracyjnej lub

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o0 ja
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orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdInosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek
inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowiagzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisdw prawa lub
Umowy.

17.W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadad od osoby, ktdrej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegbinosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych oscbowych.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964

r. — Kodeks cywilny.
2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wier_zytelnoéci wynikajacych z

niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamoéwien publicznych, Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.

4. Ewentualne spory, jakie moga powstac na tle umowy, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane
zostang pod rozstrzygniecie Sagdowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1

egzemplarz dia Wykonawcy.
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